

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE

OBRA : CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
LOCAL : RIO BRANCO ACRE, ESTRADA DA SEDE DO TJ ACRE
DATA BASE DO ORÇAMENTO: 04/2016 (DESONERADO)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
SERVIÇOS	VALOR DO ITEM	% DO TOTAL	1ª SEMANA		2ª SEMANA		3ª SEMANA		4ª SEMANA	
			VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1. SERVIÇOS INICIAIS	37.745,29	42,30%	30.156,33	80%	2.529,65	7%	2.529,65	7%	2.529,65	7%
2. SUBESTAÇÃO	24.926,57	27,93%		0%	9.816,28	39%	11.169,37	45%	3.940,92	16%
3. MURETA DE ALVENARIA PARA ABRIGO DO QUADRO DE COMANDO	1.363,10	1,53%	922,97	68%	440,13	32%		0%		0%
4. ILUMINAÇÃO ELÉTRICA	25.199,49	28,24%	6.039,24	24%	3.793,25	15%	13.870,57	55%	1.496,43	6%
TOTAIS	89.234,44	100,00%	37.118,54	42%	16.579,31	19%	27.569,59	31%	7.967,01	9%
TOTAIS ACUMULADOS			37.118,54	42%	53.697,85	60%	81.267,44	91%	89.234,44	100%

Obs.: (1) O prazo total para execução da obra é de 01 mês