

	<b>ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR</b>	Código:
		FOR-DILOG-002-xx  (V.00)

**ORIGEM:** Solicitação DRVAC/SURES, (evento: 1049175)

## INTRODUÇÃO

Em conformidade com o Art. 24 da Instrução Normativa nº 5 de 2017 e o Art.12 da Instrução Normativa 4 de 2014, emitida pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, onde a Equipe de Planejamento da Contratação deverá ser responsável por realizar os Estudos Técnicos Preliminares necessários a análise de sua viabilidade e o levantamento dos elementos essenciais que servirão para compor o Termo de Referência ou Projeto Básico, de forma que melhor atenda às necessidades da Administração.

Com o advento da Instrução Normativa 05, de 26 de maio de 2017, a Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, definiu regras na instrução processual para contratações de serviços para a realização de tarefas executivas sob o regime de execução indireta por órgãos da Administração Pública.

Conforme determinações do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, o Tribunal de Justiça do Estado do Acre, nos seus processos de aquisição e contratação, deve cumprir as regras estabelecidas na instrução normativa subscrita.

O Decreto 10.024/2019 prevê o Estudo Técnico Preliminar, que é o documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação na modalidade pregão, que caracteriza o interesse público envolvido e a melhor solução ao problema a ser resolvido e que, na hipótese de conclusão pela viabilidade da contratação, servirá de fundamento para a elaboração do Termo de Referência, que somente é elaborado se a contratação for considerada viável (Art. 3º, IV, do Decreto nº 10.024/2019), bem como IN nº 40, de 22 de maio de 2020, publicada no DOE em 26/05/2020 - Edição 99 / Seção :1, página 15 do Diário Ofício da União.

Ademais, as contratações governamentais produzem significativo impacto na atividade econômica, tendo em vista o volume de recursos envolvidos, os quais, em grande parte, são instrumentos de realização de políticas públicas. Neste sentido, um planejamento bem elaborado propicia contratações potencialmente mais eficientes, posto que a realização de estudos previamente delineados conduz ao conhecimento de novas modelagens/metodologias ofertadas pelo mercado, resultado na melhor qualidade do gasto e em uma gestão eficiente dos recursos públicos. (SEGES/MPOG, 2017).

## NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de roçagem, com fornecimento dos materiais necessários para sua execução, onde funcionam as unidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre na Capital e Interior justifica em razão da necessidade de atendimento especializado para atender demanda diária desse Tribunal de Justiça do Estado do Acre.

Os serviços a serem contratados exigem, dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas, com observância às recomendações aceitas pelas técnicas, normas e legislações aplicáveis, a fim de prover os serviços necessários para o manuseio dos equipamentos e utensílios nas dependências deste Egrégio Poder Judiciário.

Por tanto, também a necessidade de contratação do serviço objeto do presente documento, dar-se-á em virtude da ausência no quadro funcional desta Corte de Justiça, onde não dispõem de pessoal especializado para o desenvolvimento de atividades, tais quais as previstas na referida contratação.

Contudo, todas as atividades a serem desenvolvidas se darão por profissionais cujas categoriais são reconhecidas legalmente e estão relacionadas na Classificação Brasileira de Ocupações - CBO, e está disponível, a qualquer tempo, em um mercado próprio e estável, composto por diversos fornecedores, cujos serviços são comparáveis entre si, de modo que permite a decisão de aquisição com base no menor preço, enquadrando-se na categoria de bens e serviços comuns, de que tratam a Lei nº 10.520/02 e o Decreto nº 5.450/05.

Os serviços são considerados “comuns”, pois se enquadram na classificação nos termos do parágrafo único, do art. 1º, da Lei 10.520, de 2002: “*Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.*”

Por fim, os serviços de natureza continuada, pois sua interrupção pode comprometer a continuidade das atividades da administração, e sua contratação deve estender-se por mais de um exercício financeiro, visto que sua manutenção contínua é imprescindível, uma vez que está voltado para o funcionamento das rotinas administrativas do Órgão, devendo vigorar por no mínimo 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por mais 12 (doze) meses, limitado a 60 (sessenta) meses, na forma do inciso II do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

## DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A contratação para a execução dos serviços deverá obedecer, no que couber, ao disposto na Lei nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, bem como nas seguintes normas:

- a) Lei nº 10.520 de 17/7/2002;
- b) Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000;
- c) Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005;
- d) Resolução nº 169/2013-CNJ, de 31/01/2013;
- e) Instrução Normativa nº 5, de 26 de maio de 2017;
- f) IN nº 40, de 22 de maio de 2020, publicada no DOE em 26/05/2020 - Edição 99 / Seção :1, página 15 do Diário Oficial da União, a partir de 01 de julho de 2020.
- g) Convenção Coletiva de Trabalho 2019/2019 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO DO ESTADO DO ACRE, BEM COMO CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA DE OCUPAÇÕES;

## QUANTITATIVO DE POSTOS E LOCAIS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Para atender as demandas do TJAC, são necessários os seguintes serviços:

SERVIÇOS DE ROÇAGEM			
COMARCA DE RIO BRANCO			
Item	Descrição	Área Externa (M2)	QTD de Roçagem no ano
1	<b>Sede Administrativa</b> - Rua Tribunal de Justiça, s/n, Via Verde - CEP 69.915-631 - Rio Branco-AC	12.925,90	10
2	<b>Cidade da Justiça</b> - Rua Paulo Lemos de Moura Leite, nº 878. Portal da Amazônia - CEP 69915-777- Rio Branco-A	35.861,12	10
3	<b>Fórum Barão do Rio Branco</b> - Rua Benjamin Constant, 1165. Centro -CEP: 69.900-064 - Rio Branco-AC	352,04	10
4	<b>Palácio da Justiça</b> - Rua Benjamin Constant, 277. Centro. CEP: 69.905-072 - Rio Branco-Ac	619,03	10
5	<b>Área de Proteção Ambiental - APA (Bosque da Justiça)</b>	14.227,34	10

<b>COMARCA DE ASSIS BRASIL</b>			
Item	Descrição	Área Externa (M2)	QTD de Roçagem no ano
1	Fórum de Assis Brasil - Rua Francisco das Chagas, Q 49, Bairro cascata.	95,69	10
<b>COMARCA DE ACRELÂNDIA</b>			
Item	Descrição	Área Externa (M2)	QTD de Roçagem no ano
1	Fórum Juiz João Oliveira Paiva - Avenida Edmundo Pinto, 581, Centro.	3.598,77	10
2	Juizado Especial Cível - Avenida Sete Quedas, s/n, Centro.		
<b>COMARCA DE BRASILÉIA</b>			
Item	Descrição	Área Externa (M2)	QTD de Roçagem no ano
1	Fórum Dr. Evaldo Abreu de Oliveira - Avenida Geny Assis, 369, Centro.	NÃO POSSUI	10
2	Ex-Residência Oficial - Avenida Geny Assis, Centro.		
<b>COMARCA DO BUJARI</b>			
Item	Descrição	Área Externa (M2)	QTD de Roçagem no ano
1	Fórum Des. Paulo Ithamar Teixeira - BR 364, KM 28, nº 390.	6601,47	10
2	Juizado Especial Cível - BR 364, KM 28, nº 390.		
<b>COMARCA DE CAPIXABA</b>			
Item	Descrição	Área Externa (M2)	QTD de Roçagem no ano
1	Fórum Des. Álvaro de Brito Viana - Rua Francisco Cordeiro de Andrade, s/n, Bairro Conquista.	751,97	10
<b>COMARCA O DE EPITACIOLÂNDIA</b>			
Item	Descrição	Área Externa (M2)	QTD de Roçagem no ano
1	Fórum de Epitaciolândia - BR 317, KM 01, Bairro Aeroporto.	307,25	10
2	Prédio da Antiga Serventia - Av. Internacional - Epitaciolândia - Acre.		
<b>COMARCA O DE MANOEL URBANO</b>			
Item	Descrição	Área Externa (M2)	QTD de Roçagem no ano
1	Fórum de Manoel Urbano - Rua Mendes de Araújo, s/n, Bairro São José.	216,73	10
2	Ex - Cartório - Rua Valério Caldas Magalhães, Centro		
3	Terreno - Rua José Francisco do Nascimento S/N, São José		
<b>COMARCA DE PLÁCIDO DE CASTRO</b>			
Item	Descrição	Área Externa (M2)	QTD de Roçagem no ano
1	Fórum Des. Lourenço Furtado Portugal - Av. Diamantino Augusto Macedo, 1079, Bairro Centro.	3.222,90	10
2	Residência Oficial 1 - Avenida Diamantino Augusto Macedo, 1079, Bairro Centro.		
3	Residência Oficial 2 - Avenida Diamantino Augusto Macedo, 1079, Bairro Centro.		
4	Residência Oficial 3 - Avenida Diamantino Augusto Macedo, 1079, Bairro Centro.		
<b>COMARCA DE PORTO ACRE</b>			

Item	Descrição	Área Externa (M2)	QTD de Roçagem no ano
1	Centro Integrado de Cidadania - Rua Alfredo Gama, s/n, Bairro Livramento.	1127,20	10
2	Terreno Urbano – Rua das Margaridas, Centro.		
<b>COMARCA DE SENADOR GUIOMARD</b>			
Item	Descrição	Área Externa (M2)	QTD de Roçagem no ano
1	Fórum Des. Ananias Gadelha Filho - Avenida Castelo Branco, 1460, Bairro Centro.	342,42	10
2	Centro Integrado de Cidadania - Rua 3 de Maio, 1377, Bairro Centro.		
<b>COMARCA DE SENA MADUREIRA</b>			
Item	Descrição	Área Externa (M2)	QTD de Roçagem no ano
1	Fórum Des. Vieira Ferreira - Rua Cunha Vasconcelos, s/n, Bairro Centro.	1282,42	10
2	Terreno Urbano - Rua Monsenhor Távora, 445, Centro.		
<b>COMARCA DE XAPURI</b>			
Item	Descrição	Área Externa (M2)	QTD de Roçagem no ano
1	Fórum de Xapuri - Rua Floriano Peixoto, 62, Bairro Centro.	NÃO POSSUI	10
2	Residência Oficial – Rua: João Barbosa – Xapuri.		
<b>COMARCA DE SANTA ROSA DO PURUS</b>			
Item	Descrição	Área Externa (M2)	QTD de Roçagem no ano
1	PAC - Rua Porfirio de Moura, s/n, Bairro Centro.	800	10
2	Terreno – Rua 28 de Abril		

## LEVANTAMENTO DE MERCADO/ESTIMATIVA DE PREÇOS

A Instrução Normativa 05/2017, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, no Art. 24, Inc VI, define a necessidade de realização de pesquisa de preços nos estudos preliminares para aquisição de bens e contratação de serviços em geral nos processos licitatórios.

Assim sendo, foi realizada pesquisa de preços junto ao sistema de Banco de Preços, ferramenta reconhecida pela transparência e confiabilidade dos dados apresentados, bem como pesquisa de preços praticado no mercado local (1038691, 1038699, 1038702, 1038710 e 1038711).

## DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Consiste na contratação de empresa especializada para fornecimento de mão-de-obra terceirizada no serviço de roçagem por demanda.

## JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO (OU NÃO) NA SOLUÇÃO QUANDO NECESSÁRIA PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DO OBJETO

Em regra, conforme § 1º do art. 23 da Lei nº 8.666/93, os serviços deverão ser divididos em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de escala.

### RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a adoção da solução de contratação de mão de obra especializada para o TJ/AC, espera-se atender com eficácia as demandas dos serviços realizados nesta Corte de Justiça, garantindo o bem-estar das pessoas envolvidas, assim como o bom andamento de suas das atividades.

### PROVIDÊNCIAS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE DO ÓRGÃO

Não se vislumbra necessidades de tomada de providências de adequações para a solução ser contratada e o serviço prestado, visto que esta Corte de Justiça já possui copas devidamente equipadas para o desenvolvimento das atividades.

### CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Atualmente as empresas Norte Comércio e Serviços e Cordeiro e batista LTDA - EPP, ora contratadas para execução/prestação presta serviços de jardinagem e roçagem, na Capital e interior, para contratação da presente demanda, através do contrato 30/2020 (0868520), formalizado nos autos administrativo SEI nº 0000386-31.2020.8.01.0000 e Contrato 68/2017 (0294825), formalizado no processo SEI nº 0007215-33.2017.8.01.0000.

### DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE (OU NÃO) DA CONTRATAÇÃO

Os estudos preliminares evidenciaram que a contratação da solução descrita mencionada, ou seja, empresa contratada para fornecimento de mão de obra terceirizada com dedicação exclusiva, para os referidos serviços em tela descritos, mostra-se possível e tecnicamente necessária, bem como, diante do exposto, declara-se ser viável a contratação pretendida para o presente objeto.

### GERENCIAMENTO DE RISCOS

Assim como toda contratação, vislumbram-se alguns riscos em curso para pretensão dos serviços pretendidos por este Tribunal de Justiça do Estado do Acre.

Ocorre que não incluem-se, neste mapa de riscos, aqueles voltados à gestão do contrato, em atenção apenas os que tangiam o processo que permeia até a formalização da contratação de empresa para execução dos serviços pretendidos por este Poder Judiciário, conforme demonstrado no quadro abaixo relacionado.

<b>RISCO 01: Selecionar equipe inadequada para o planejamento da contratação</b>	
Probabilidade	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta
<b>DANO</b>	

Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação para realização dos serviços pretendidos por esta Poder Judiciário.	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.	Diretoria Regional do Vale do Acre, ou supervisor designado. Diretoria de Logística / Gerência de Contratação
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam tendo rendimento. Designar membros com mais experiência em contratações.	Diretoria Regional do Vale do Acre, ou supervisor designado.

<b>RISCO 02 – Estimativa de preço inadequada</b>	
Probabilidade	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta
<b>DANO</b>	
Realizar a licitação sem que haja interessados em participar devido às dificuldades de exequibilidade a proposta devido à estimativa de preço ser inferior ao preço praticado no mercado, causando licitação deserta. Contratar o serviço com preço superior ao praticado no mercado causando gastos desnecessários aos cofres públicos deste Poder Judiciário.	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Utilizar o bando de preços para cotação do item a ser contratado, ou pesquisa de preços praticado no mercado local.	Diretoria de Logística / Gerência de Contratação.
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Revisar os preços encontrados, verificar se trata de objeto similar. Solicitar nova cotação caso não seja aceita pela Comissão Permanente de Licitação - CPL.	Diretoria Regional do Vale do Acre e supervisor. Diretoria de Logística / Gerência de Contratação

<b>RISCO 03 – Atraso na conclusão da Licitação</b>	
Probabilidade	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta
<b>DANO</b>	
Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando os serviços da atividade fim e meio, principalmente ao cumprimento de prazos de atos institucionais que implicam no andamento dos processos judiciais.	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Na abertura do processo licitatório, prevendo-se necessidade de frequentes respostas a recursos, impugnações e pedidos de esclarecimentos, solicitar antecipadamente a disponibilidade dos setores demandantes para pronta-resposta.	Diretoria de Logística / Gerência de Contratação e Comissão Permanente de Licitação – CPL.
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Revisar os preços encontrados, verificar se trata de objeto similar. Solicitar nova cotação caso não seja aceita pela Comissão Permanente de Licitação – CPL, ou formação de equipe multidisciplinar de pronto-emprego para agilidade nas respostas.	Diretoria de Logística / Gerência de Contratação e Comissão Permanente de Licitação – CPL.

<b>RISCO 04 – Falta de recursos financeiros da Unidade Gestora para cumprimento das obrigações contratuais</b>	
Probabilidade	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta

<b>DANO</b>	
A empresa contratada não deverá receber pelos serviços prestados pela execução do presente contato em caso de excepcionalidade.	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Aprovisionar recursos suficientes para as obrigações contratuais durante o ano de vigência presente contrato.	Diretoria de Gestão Estratégica, e Diretoria de Finanças.
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Providenciar complementação de recursos para cumprimento das obrigações contratuais.	Diretoria de Gestão Estratégica, e Diretoria de Finanças.

<b>RISCO 05 – Sobre preços no orçamento estimativo para a construção das Planilhas de Custos e Formação de Preços</b>	
Probabilidade	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>DANO</b>	
Não atendimento ao princípio da economicidade. Resultados de licitação com preços superiores aos praticados no mercado.	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Pesquisa de preço com base na Convenção Coletiva vigente e orçamentos atualizados.	Diretoria de Logística e Comissão Permanente de Licitação - CPL.
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Adequação de preço com base na Convenção Coletiva vigente e orçamentos atualizados.	Diretoria de Logística e Comissão Permanente de Licitação - CPL.

<b>RISCO 06 – Preços subestimados no orçamento estimativo para a construção das Planilhas de Custos e Formação de Preços</b>	
Probabilidade	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>DANO</b>	
Possibilidade de resultar em licitação fracassada.	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Pesquisa de preço com base na Convenção Coletiva vigente e orçamentos atualizados.	Diretoria de Logística e Comissão Permanente de Licitação - CPL. Diretoria de Gestão Estratégica
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Adequação de preço com base na Convenção Coletiva vigente e orçamentos atualizados.	Diretoria de Logística e Comissão Permanente de Licitação - CPL. Diretoria de Gestão Estratégica

<b>RISCO 07 – Pesquisa de preços estimados tendo como base objeto divergente do especificado no Termo de Referência.</b>	
Probabilidade	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>DANO</b>	
Contratação não produz resultados capazes de atender à necessidade da Instituição. Diminuição da competição, podendo culminar em uma licitação fracassada ou aumento indevido do custo da contratação.	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Descrição detalhada do objeto a ser contratado, principalmente com relação aos uniformes e equipamentos de proteção individual necessários.	Diretoria Regional do Vale do Acre ou Supervisão designada.

<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Adequação da pesquisa de preço junto a empresa do ramo de atividade.	Diretoria de Logística, Comissão Permanente de Licitação – CPL e Gerência de Contratação.

<b>RISCO 08 – Possíveis cortes orçamentários após a entrega do planejamento da contratação.</b>	
Probabilidade	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta
Impacto	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta
<b>DANO</b>	
Redução do quantitativo de terceirizados a serem contratados e consequentemente necessidade de adaptação dos serviços prestados no Campus Rio Paranaíba.	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Adequação do planejamento da contratação com base no orçamento disponível.	Diretoria Regional do Vale do Acre e supervisor designado. Diretoria de Gestão Estratégica
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Revisão do custo de outros contratos e otimização dos serviços através da modelagem dos processos.	Diretoria de Gestão Estratégica Diretoria de Finanças Diretoria Regional do Vale do Acre ou supervisor designado Diretoria de Logística e Gerência de Contratação.

<b>RISCO 09 – Falta de publicação dos atos necessários à validade do processo licitatório no Diário da Justiça - TJAC.</b>	
Probabilidade	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta
Impacto	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta
<b>DANO</b>	
Não atendimento ao princípio da publicidade.	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Revisão da instrução da processual.	Diretoria de Logística Comissão Permanente de Licitação – CPL Gerência de Contratação Diretoria Regional do Vale do Acre ou supervisor designado Diretoria de Fianças
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Verificar as pendências, solicitar justificativas e providências cabíveis.	Diretoria de Logística e Gerência de Contratação. Diretoria Regional do Vale do Acre ou supervisor designado

<b>RISCO 10 - Possibilidade de licitação deserta devido à ausência de propostas</b>	
Probabilidade	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta
<b>DANO</b>	
Falta de prestação dos serviços. Prorrogações não desejadas por motivos de exceção à regra ou manutenção de custos passíveis de redução.	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Divulgação do processo licitatório além das vias normais de publicação no Diário da Justiça através do envio de Edital para empresas do ramo via e-mail.	Diretoria de Logística



	Comissão Permanente de Licitação – CPL Gerência de Contratação Diretoria Regional do Vale do Acre ou supervisor designado
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Prorrogação em caráter excepcional do contrato em vigência.	Diretoria Regional do Vale do Acre ou supervisor designado. Diretoria de Logística e Gerência de Contratação. Diretoria de Gestão Estratégica Diretoria de Finanças Assessoria Jurídica

<b>RISCO 11 -</b> Processo licitatório não for concluído antes do encerramento do contrato atual 35/2017, formalizado nos autos 0000468-04-2016.8.01.0000	
Probabilidade	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta
Impacto	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta
<b>DANO</b>	
Falta de prestação dos serviços. Prorrogações não desejadas por motivos de exceção à regra ou manutenção de custos passíveis de redução dos meses desejados até a conclusão do processo licitatório.	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Definição e conscientização das partes envolvidas quanto ao prazo	Diretoria de Logística Comissão Permanente de Licitação – CPL Gerência de Contratação Diretoria Regional do Vale do Acre ou supervisor designado
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Prorrogação em caráter excepcional do contrato em vigência.	Diretoria Regional do Vale do Acre ou supervisor designado. Diretoria de Logística e Gerência de Contratação. Diretoria de Gestão Estratégica Diretoria de Finanças Assessoria Jurídica

<b>RISCO 12 -</b> Demora na conclusão do processo licitatório em face de impugnações ou recursos.	
Probabilidade	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta
Impacto	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta
<b>DANO</b>	
Atraso no processo de contratação e consequente atraso no início da prestação do serviço.	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Realização de prospecção em serviços similares praticados pelo mercado local e na Administração Pública (pesquisa de preços no mercado e estudo de legislações pertinentes)	Diretoria de Logística Comissão Permanente de Licitação – CPL Gerência de Contratação Diretoria Regional do Vale do Acre ou supervisor designado
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Priorização na análise e respostas dos recursos e pedidos de impugnação.	Diretoria de Logística Comissão Permanente de Licitação Assessoria Jurídica

<b>RISCO 13 - Licitante apresenta documentação inválida de habilitação fiscal, técnica e qualificação econômico-financeira.</b>	
Probabilidade	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta
<b>DANO</b>	
Não atendimento às condições de habilitação exigidas na Lei n.º 8.666/93. Contratação irregular.	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Manter válida a regularidade fiscal federal, estadual, municipal, trabalhista, INSS, FGTS e qualificação econômico-financeira dentro dos parâmetros exigidos na contratação. Providenciar atestado de capacidade técnica, se necessário. Licitante realizar visita técnica, se necessário.	Diretoria de Logística Comissão Permanente de Licitação – CPL
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Diretoria Regional do Vale do Acre ou supervisor designado, notifica a licitante para que esta possa regularizar sua documentação dentro do prazo previsto na contratação.	Diretoria Regional do Vale do Acre ou supervisor designado.

<b>RISCO 14 - Nomear os mesmos servidores para atuarem como gestores e fiscais em um número excessivo de contratos.</b>	
Probabilidade	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta
Impacto	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta
<b>DANO</b>	
Avaliação das alternativas de pessoas aptas para serem nomeados como de gestores e fiscais. Capacitar servidores para atuarem com gestores e fiscais	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Avaliação das alternativas de pessoas aptas para serem nomeados como de gestores e fiscais. Capacitar servidores para atuarem com gestores e fiscais	Diretoria Regional do Vale do Acre ou servidor designando
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Estudo e adoção de procedimentos sistemados para readequação imediata do quadro de gestores	Diretoria Regional do Vale do Acre ou supervisor designado.

<b>RISCO 15 - Empresa vencedora do certame, cuja proposta foi adjudicada e homologada, recusar-se a assinar o contrato de prestação de serviços.</b>	
Probabilidade	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta
<b>DANO</b>	
Falta de prestação dos serviços; Prorrogações não desejadas por motivos de exceção à regra ou manutenção de custos passíveis de redução.	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
O pregoeiro responsável pelo certame deve deixar claro as condições da contratação no momento da habilitação. Alertar veementemente o licitante vencedor quanto à punição em caso de recusa em assinar o contrato. Punir os licitantes de acordo com a legislação.	Diretoria de Logística e Comissão Permanente de Licitação
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Verificar possibilidade de convocação do próximo colocado, com relação às melhores propostas, na ordem de classificação do processo licitatório.	Diretoria de Logística e Comissão Permanente de Licitação

--	--

<b>RISCO 16 - Vencimento da proposta por sobrestamento.</b>	
Probabilidade	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta
Impacto	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta
<b>DANO</b>	
Atraso no atendimento da demanda. Recusa do licitante em manter a proposta.	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Conferir e controlar a vigência da proposta.	Diretoria de Logística e Comissão Permanente de Licitação
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Prorrogar a validade da proposta junto à licitante vencedora.	Diretoria de Logística e Comissão Permanente de Licitação

<b>RISCO 17 - Divergências textuais entre o Termo de Referência e a Minuta de Contrato.</b>	
Probabilidade	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta
Impacto	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta
<b>DANO</b>	
Problemas na execução contratual. Atraso no atendimento das necessidades da Instituição.	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Revisão na totalidade do Termo de Referência e Minuta de Contrato, de acordo com as novas diretrizes da In nº 05/2017	Diretoria de Logística e Gerência de Contratação
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Verificar as divergências, solicitar justificativas e providências cabíveis.	Diretoria de Logística e Gerência de Contratação

<b>RISCO 19 - Falta de manutenção das condições de habilitação para assinatura do contrato.</b>	
Probabilidade	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta
Impacto	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta
<b>DANO</b>	
Não atendimento às condições de habilitação exigidas na Lei n.º 8.666/93. Contratação irregular.	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Manter válida a regularidade fiscal federal, estadual, municipal, trabalhista, INSS, FGTS e qualificação econômico-financeira dentro dos parâmetros exigidos na contratação.	Diretoria de Logística e Gerência de Contratação
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Serviço de Material notifica a Contratada para que esta possa regularizar sua documentação e suspende, temporariamente, a assinatura do contrato.	Diretoria Regional do Vale do Acre ou supervisor designado

<b>RISCO 20 - Falta de publicação no Diário Oficial da Justiça dos atos necessários à validade do contrato.</b>	
Probabilidade	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta
<b>DANO</b>	

Não atendimento ao princípio da publicidade.	
Ação Preventiva	<b>Responsável</b>
Serviço de Material aplica a lista de verificação.	Diretoria de Logística e Gerência de Contratação
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Serviço de Material adota as providências cabíveis.	Diretoria Regional do Vale do Acre ou supervisor designado

<b>RISCO 21 - Atraso de pagamento aos funcionários terceirizados.</b>	
Probabilidade	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta
Impacto	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta
<b>DANO</b>	
Ações judiciais, quebra do contrato, necessidade de abertura de processo administrativo.	
Ação Preventiva	<b>Responsável</b>
Conferência mensal dos recolhimentos e pagamentos obrigatórios; Conta vinculada; Seguro-Garantia	Diretoria Regional do Vale do Acre ou supervisor designado
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Regularização imediata das obrigações.	Empresa contratada.

<b>RISCO 22 - Descumprimento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e com relação ao recolhimento de FGTS pela Contratada.</b>	
Probabilidade	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta
Impacto	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta
<b>DANO</b>	
Ações judiciais, quebra do contrato, necessidade de abertura de processo administrativo.	
Ação Preventiva	<b>Responsável</b>
Conferência mensal dos recolhimentos e pagamentos obrigatórios; Conta vinculada; Seguro-Garantia.	Diretoria Regional do Vale do Acre ou supervisor designado
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Regularização imediata das obrigações.	Empresa contratada.

<b>RISCO 23 - Ausência da garantia prevista em contrato.</b>	
Probabilidade	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta
Impacto	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta
<b>DANO</b>	
Ausência de cobertura por garantia em caso de necessidade de cumprimento das disposições do contrato, a ser utilizada para cobrir multas, indenizações a terceiros e pagamentos de qualquer obrigação, inclusive em caso de rescisão.	
Ação Preventiva	<b>Responsável</b>
Realização da garantia por parte da Contratada, podendo optar por qualquer das modalidades previstas no Art. 56 da Lei n.º 8.666/93. Acompanhamento da vigência da apólice.	Diretoria de Logística e Gerência de Contratação Diretoria de Finanças Diretoria Regional do Vale do Acre ou supervisor
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Na ausência de garantia, realização imediata por parte da Contrata.	Empresa contratada.

<b>RISCO 24 - A contratada deixa de providenciar e entregar os uniformes dentro dos padrões e prazos exigidos.</b>
--

Probabilidade	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta
Impacto	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta
<b>DANO</b>	
Comprometimento orçamentário.	
Ação Preventiva	<b>Responsável</b>
Controle da entrega através de recibos nominais de cada funcionário da empresa contratada.	Diretoria Regional do Vale do Acre ou supervisor designado
Ação de Contingência	<b>Responsável</b>
Glosa no pagamento do serviço prestado.	Diretoria Regional do Vale do Acre ou supervisor designado Diretoria de Finanças

<b>RISCO 25 - A contratada deixa de providenciar e entregar os equipamentos de proteção individual – EPI's.</b>	
Probabilidade	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta
Impacto	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta
<b>DANO</b>	
Comprometimento orçamentário. Risco de acidentes de trabalho.	
Ação Preventiva	<b>Responsável</b>
Controle da entrega através de recibos nominais.	Diretoria Regional do Vale do Acre ou supervisor designado
Ação de Contingência	<b>Responsável</b>
Glosa no pagamento do serviço prestado.	Diretoria Regional do Vale do Acre ou supervisor designado Diretoria de Finanças

<b>RISCO 26 - Segurança do Trabalho.</b>	
Probabilidade	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta
<b>DANO</b>	
Lesões ósseo musculares resultantes de má postura (coluna vertebral, devido a longos períodos em pé e/ou sentado) e má circulação (membros inferiores, devido a longos períodos de pouca mobilidade ou imobilidade). Estresse, decorrente de todos e/ou de parte dos fatores anteriormente relacionados, somados a longas jornadas de trabalho.	
Ação Preventiva	<b>Responsável</b>
Constante treinamento das atividades com ênfase em técnicas de recepção de pessoas; ginástica laboral. Reunião das medidas preventivas relacionadas; Redução da jornada de trabalho.	Contratada
Ação de Contingência	<b>Responsável</b>
Manter profissional habilitado para análises periódicas.	Contratada

### DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Nome	Função	Lotação
Sérgio Baptista Quintanilha Júnior	Diretor	Diretoria Regional do Vale do Acre - DRVAC
Patrícia Lopes de Almeida	Supervisor Regional	Diretoria Regional do Vale do Acre - DRVAC
Nágila Yuçara Oliveir da Silva Franco	Técnico Judiciário	Diretoria Regional do Vale do Acre - DRVAC

Grato pela Atenção



Documento assinado eletronicamente por **Sérgio Baptista Quintanilha Júnior, Diretor(a)**, em 22/09/2021, às 13:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

---



Documento assinado eletronicamente por **Nágila Yuçara Oliveira da Silva Franco, Técnico(a) Judiciário(a)**, em 23/09/2021, às 07:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

---



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tjac.jus.br/verifica> informando o código verificador **1050736** e o código CRC **C0265251**.

---

0003520-32.2021.8.01.0000

1050736v4