

TÍTULO DA TAREFA	RESPONSÁVEL	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE CONCLUSÃO	DURAÇÃO	% DA TAREFA CONCLUÍDA
Fase I - Iniciação						
Solicitação de abertura de projeto	SEPRE		05/09/19	05/06/19	1	100 %
Aprovação da solicitação	CGTIC		07/06/19	07/06/19	1	100 %
Apresentação da metodologia	GESIS		02/09/19	02/09/19	1	100 %
Fase II - Validação						
Confirmação do escopo	GESIS/SEPRE		09/09/19	27/09/19	15	100 %
Estudo de viabilidade técnica	GESIS		09/09/19	20/09/19	10	100 %
Fase III - Planejamento						
Elaboração do plano de projeto	GESIS		17/09/19	30/09/19	10	100 %
Apresentação do plano de projeto	GESIS		02/10/19	02/10/19	1	100 %
Fase IV - Execução						
Desenvolvimento do software	-		07/10/19	31/01/20	410	90,00%
Sprint 1	GESIS		07/10/19	18/10/19	10	100 %
<ul style="list-style-type: none"> - Cadastro entidade devedora - Cadastro credor - Cadastro de advogado - Informar advogado no credor - Informar credor na requisição - Informar advogado na entidade devedora da requisição - Cadastro de tipos de documentos - Cadastrar requisição de pagamento (valor, juros, taxas, datas) - Anexar documentos essenciais 						
Homologação e testes da Sprint 1	SEPRE		21/10/19	25/10/19	5	100 %
Projeto Interrompido			07/11/20	14/02/20		
Correções da Sprint 1	GESIS		17/02/20	21/02/20	5	100 %
Homologação e testes da Sprint 1	SEPRE		24/02/20	06/03/20	12	100 %
Sprint 2	GESIS		02/03/20	13/03/20	10	100 %
<ul style="list-style-type: none"> - Cadastrar índice (índice do Gilberto Melo) - Listar documentos enviados na requisição - Rejeitar documento - Listar requisições pendentes ou rejeitadas - Aceite de requisição - Relatório de precatórios para inclusão no orçamento do próximo ano - Exportação do relatório de precatórios para inclusão no Orçamento do próximo ano (pdf, xls) - Cadastrar precatório de tribunais externos - Listar os precatórios com filtros por entes, por credor, por data, por natureza 						
Homologação e testes da Sprint 2	SEPRE		16/03/20	20/03/20	5	100 %
Sprint 3	GESIS		30/03/20	10/04/20	10	100 %
<ul style="list-style-type: none"> - Cadastro da tabela do IR - Cadastro de tabela do INSS - Atualizar os cálculos dos valores dos precatórios do TRT14 e TRF1 - Exportar memória de cálculo do precatório 						
Homologação e testes da Sprint 3	SEPRE		13/04/20	17/04/20	5	100 %
Sprint 4	GESIS		13/04/20	24/04/20	10	100 %
<ul style="list-style-type: none"> - Ceder precatório para outro credor - Penhorar precatório - Calcular retenção da previdência - Calcular retenção do IR - Simulador de cálculo de um precatório 						
Homologação e testes da Sprint 4	SEPRE		27/04/20	01/05/20	5	100 %
Sprint 5	GESIS		27/04/20	08/05/20	10	100 %
<ul style="list-style-type: none"> - Informes de contribuição do credor quanto ao vínculo empregatício - Registrar o pagamento do precatório até a baixa - Autenticação do sistema - Requisitos não previstos - Correções e ajuste solicitados 						
Homologação e testes da Sprint 5	SEPRE		27/04/20	01/05/20	5	100 %
Sprint 5	GESIS		27/04/20	08/05/20	10	100 %
<ul style="list-style-type: none"> - Informes de contribuição do credor quanto ao vínculo empregatício - Registrar o pagamento do precatório até a baixa - Autenticação do sistema - Requisitos não previstos - Correções e ajuste solicitados 						
Homologação e testes da Sprint 5	SEPRE		27/04/20	01/05/20	5	100 %
Sprint 6	GESIS		03/06/20	22/06/20	18	100 %

Homologação e testes da Sprint 6	SEPRE			1	100 %
Sprint 7	GESIS	23/06/20	10/07/20	16	100 %
Homologação e testes da Sprint 7	SEPRE			1	100 %
Sprint 8	GESIS	14/07/20	27/07/20	12	100 %
Homologação e testes da Sprint 8	SEPRE			1	100 %
Sprint 9	GESIS	28/07/20	17/08/20	19	100 %
Homologação e testes da Sprint 9	SEPRE			1	100 %
Sprint 10 (Refatoração e design do sistema) - Registro de amortizações com retenções de impostos - Gerar relatório de pagamento de precatórios por ente - Calcular rateio para os advogados no pagamento - melhorias e correções de atividades anteriores - Pesquisar precatório por cpf				42	
		18/08/20	30/09/20		100%
Homologação e testes da Sprint 10	SEPRE	30/09/20	07/10/20	8	100 %
Sprint 11 - Entrega das funcionalidades essenciais para uso		01/10/20	18/12/20	79	100 %
Homologação e testes da Sprint 11	SEPRE	07/01/21	21/01/21	15	100 %
Implementação de melhorias e correções provenientes dos testes da SEPRE e Vara Piloto	SEPRE	22/02/21	30/07/21	159	80 %
Homologação Final	SEPRE	02/08/21	04/08/21	3	0%
Fase V - Implantação					
Treinamento inicial da equipe da SEPRE	GESIS/SEPRE	20/10/20	20/10/20	1	100 %
Implantação Piloto em uma vara	GESIS/SEPRE	13/04/21	13/04/21	1	100 %
Elaboração do manual de implantação no servidor	GESIS	26/07/21	30/7/21	5	0 %

! Tarefa atrasada

* Possível atraso