
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS

28.941,93 28.941,93 28.941,93

4.188,63 4.188,63 4.188,63

1.126,63 1.126,63 1.126,63

13.861,83 13.861,83

1.543,41 1.543,41 1.543,41

25.914,69 25.914,69 25.914,69

35.444,56 35.444,56 35.444,56

10.536,66 10.536,66 10.536,66

4.866,73 4.866,73 4.866,73

3.680,93 3.680,93 3.680,93

3.628,71 3.628,71 3.628,71

9.630,25 9.630,25 9.630,25

717,46 717,46 717,46

18.904,81 18.904,81

3.208,13 3.208,13

130.220,60 166.195,36 166.195,36 462.611,31 100,00%

130.220,60 296.415,96 462.611,31 — —

28,15% 64,07% 100,00% — —TOTAIS ACUMULADOS - (%)

TOTAIS DO MÊS - (R$)

TOTAIS ACUMULADOS - (R$)

14# PINTURA
37.809,61 8,17%

15# SERVIÇOS FINAIS
6.416,25 1,39%

12# INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 28.890,74 6,25%

13# DRENAGEM DO MURO DE ARRIMO 2.152,38 0,47%

10#
INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADO DE DADOS E 
VOZ 11.042,79 2,39%

11#
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRADESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS 10.886,14 2,35%

09# INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.600,19 3,16%

07# COBERTURA
106.333,69 22,99%

08# FORRO 31.609,97 6,83%

05# VEDAÇÕES VERTICAIS 4.630,24 1,00%

06# REVESTIMENTOS E PISOS 77.744,08 16,81%

03# PROTEÇÕES DE OBRA E ANDAIME 3.379,90 0,73%

04# ESQUADRIAS 27.723,65 5,99%

01# SERVIÇOS INICIAIS 86.825,78 18,77%

02# DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 12.565,90 2,72%

VARA DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

OBRA: REFORMA DA VARA DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
CRONOGRAMA GLOBAL
LOCAL: RUA BENJAMIN CONSTANT - RIO BRANCO - ACRE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MESES
TOTAIS %


