
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE

OBRA : CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE

LOCAL : RIO BRANCO ACRE, ESTRADA DA SEDE DO TJ ACRE

DATA BASE DO ORÇAMENTO: 04/2016 (DESONERADO)

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %

1. SERVIÇOS INICIAIS 37.745,29 39,27% 30.156,33 80% 2.529,65 7% 2.529,65 7% 2.529,65 7%

2. SUBESTAÇÃO 31.808,61 33,09% 0% 9.816,28 31% 18.051,42 57% 3.940,92 12%

3. MURETA DE ALVENARIA PARA ABRIGO DO QUADRO DE COMANDO 1.363,10 1,42% 922,97 68% 440,13 32% 0% 0%

4. ILUMINAÇÃO ELÉTRICA 25.199,49 26,22% 6.039,24 24% 3.793,25 15% 13.870,57 55% 1.496,43 6%

37.118,54 39% 16.579,31 17% 34.451,64 36% 7.967,01 8%

37.118,54 39% 53.697,85 56% 88.149,49 92% 96.116,49 100%

Obs.: (1) O prazo total para execução da obra é de 01 mês

TOTAIS
96.116,49 100,00%

TOTAIS ACUMULADOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SERVIÇOS VALOR DO ITEM % DO TOTAL
1ª SEMANA 2ª SEMANA 3ª SEMANA 4ª SEMANA


