



Ata de Reunião

Código:

FOR-DIGES-004-04
(V.00)

Identificação da Ata

Título: Entrega da Sprint 5

Código:

Reunião:

Data:

Horário:

Local: Videoconferência

02/06/2020

14

30

Pauta

Entrega da Sprint 5 e homologação das funcionalidades.

Observações

A reunião foi realizada dia 02/06/2020, por videoconferência, e foi iniciada às 14h30.

Foram apresentadas ao servidor José Vângelo as funcionalidades a serem entregues nessa Sprint 5 e este, por sua vez, testou:

- A atualização do índice de juros;
- O cadastro de uma cessão de precatório;
- Cálculo de tribunais externos.

Após os testes, o servidor José Vângelo, então, levantou algumas questões. Trouxe inovação à equipe de desenvolvimento, informando que, até 2009, para os casos onde o precatório é devido a servidores públicos, o reajuste deve ser de 0,5% (meio por cento) e, em casos onde o precatório é devido a empresas, o reajuste deve ser de 1% (um por cento). A funcionalidade de atualização via Web Service do índice ficou comprometida.

O servidor José Vângelo se comprometeu a verificar a quantidade de precatórios anteriores a 2009 que ainda estão pendentes de pagamento para que se possa avaliar, conjuntamente, se é melhor desenvolver uma funcionalidade que contemple todas as situações ou, caso sejam poucos precatórios, adote-se a posição de continuar tratando os precatórios de forma manual enquanto a equipe foca no desenvolvimento das funcionalidades que vão desafogar a SEPRES.

O sistema apresentou erro ao fazer o cálculo com cessão, o que será analisado durante a próxima sprint pela equipe de desenvolvimento.

Foi perguntado ao José Vângelo se a porcentagem da cessão é feita em cima do valor base ou do valor líquido. O servidor José Vângelo ficou encarregado de estudar as hipóteses e dar uma resposta em data oportuna.

O cálculo de tribunais externos apresentou o comportamento esperado.

A discussão sobre o juros específicos ficará para uma próxima reunião.

Foi levantada já a possibilidade de implantação de uma primeira versão em produção do Sistema SAPRE, feita a partir da Sprint 4, que foi homologada pela equipe da SEPRE. Os servidores Matheus Willian e José Vângelo ficaram encarregados de reavaliar e homologar a Sprint 4 para, então, ser publicada a primeira versão em produção da aplicação, contendo os cadastros básicos.

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 16h45, com duração de 2h15.

Participantes		
Nome	Assinatura	Data
Jefferson Mendonça Lima		
José Vangelo Magalhães de Sousa		
Manoel de Souza Silva Lima		
Matheus Willian Lima de Queiroz		
Rafael Vasconcelos do Nascimento		



Documento assinado eletronicamente por **Rafael Vasconcelos do Nascimento, Analista Judiciário**, em 03/06/2020, às 10:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Jefferson Mendonca Lima, Analista Judiciário**, em 03/06/2020, às 14:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Manoel de Souza Silva Lima, Analista Judiciário**, em 03/06/2020, às 14:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tjac.jus.br/verifica> informando o código verificador **0796872** e o código CRC **79819EA5**.