

Programas, Ações e Projetos em Execução no Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC) 2022

Item	Área	Nome	Escopo do Projeto	Cronograma		Orçamento (R\$)	Situação atual
				Início	Término		
1	SOCIAL	Projeto Fortalecendo Vidas	Democratizar a prática de esporte e da leitura entre as crianças e adolescentes que residem nos bairros distantes da capital, oferecendo cursos preparatórios, ocupando o tempo livre e evitando o agravamento de distorções sociais com a prática cívica do conhecimento da estrutura e importância das instituições da justiça como provedora do desenvolvimento democrático e da paz social.	02/12/2020	02/09/2023	202.270,08	Em execução
2		Atendimento à Jovens e Adolescentes Vulneráveis	Aquisição de veículo utilitário, tipo picape, para execução de projeto social em parceria com a Secretaria de Estado de Assistência Social dos Direitos Humanos e de Políticas para Mulheres SEASDHM do Governo do Estado do Acre.	09/12/2020	31/12/2022	517.773,00	Em execução
3		Projeto Cidadão Indígena	Trata-se de mutirão itinerante de serviços sociais às Comunidades Tradicionais (Ribeirinhos) e Indígenas, buscando a igualdade racial e social	30/12/2020	01/04/2023	822.698,99	Em execução
4		Projeto Cidadão	Visa a garantia dos direitos da cidadania à população nos municípios de Rio Branco e Sena Madureira, Manoel Urbano, Mâncio Lima e Assis Brasil no Estado do Acre	02/12/2020	02/06/2023	808.481,51	Em execução
5		Atendimento a Jovens e Adolescentes Vulneráveis	Articular o oferecimento de cursos livres de qualificação profissional, promover a cidadania, pela difusão e conscientização de direitos, deveres e valores sociais e ambientais - Programa Radioativo	01/01/2022	01/02/2023	480.000,00	Em execução
6		Justiça Comunitária nos municípios de Cruzeiro do Sul e Sena Madureira	Oferecer orientações jurídicas a comunidades carentes, conscientizando a população sobre seus direitos e deveres, contribuindo para a resolução de pequenos conflitos de maneira rápida e amistosa, por meio da mediação realizada por agentes comunitários.	01/01/2022	30/12/2022	250.000,00	Em execução
7		Prevenção e Combate à Violência Doméstica e proteção às Mulheres e Meninas	Trata-se de garantir direitos, proteção à mulher e fortalecimento da cidadania.	01/01/2022	30/12/2022	0,00	Em execução
8		Programa de Emprego e Renda à Mulher egressa do Sistema Prisional Acreano	Trata-se de garantir a inserção da mulher egressa do sistema prisional no mercado de trabalho e dar acompanhamento institucional.	01/01/2022	31/12/2022	67.302,60	Em execução
9		Programa de Emprego e Renda à Mulher egressa do Sistema Prisional Acreano	Projeto Novas Trajetórias: Desenvolvimento Profissional e Inclusão Social de Mulheres Egressas do Sistema Prisional Acreano	01/04/2022	30/12/2022	2.598.000,00	Em fase de captação de recursos
10		Implantação do Centro de Atenção e Proteção à mulher em CZS.	Trata-se fortalecer a política de proteção à mulher na região do Juruá (Proteção à Vítima).	01/04/2022	30/12/2022	250.000,00	Em execução
11		Prevenção e Combate à Violência Doméstica e Intrafamiliar.	Criação do Grupo Reflexivo Homens em Transformação em Tarauacá e Cruzeiro do Sul, nas Câmaras de Vereadores.	01/04/2022	30/12/2022	0,00	Em execução
12		Fortalecimento do Atendimento de Mulheres em Situação de Drogadição.	Estruturação das Casas Terapêuticas Estrela da Manhã e Associação de Parentes e Amigos dos Dependentes Químicos - APADEQ.	01/04/2022	30/12/2022	600.000,00	Em processo de contratação

13	Fortalecimento do Atendimento de Mulheres em Situação de Drogadição.	Apoio as entidades terapêuticas que atendem mulheres em drogadição.	01/04/2022	30/12/2022	200.000,00	Em processo de contratação
14	Jardim de Margaridas.	Fortalecimentos das ações de atendimento de crianças do Educandário Santa Margarida, que cumpre com a função social de prestar serviços que contribuem com a promoção e o acesso à justiça, fortalece a paz na vida das crianças e adolescentes.	01/01/2022	30/12/2022	600.000,00	Em processo de contratação
15	Fortalecendo Vidas	Execução do Projeto Fortalecendo Vidas - Etapa de Capacitação Profissional de Adolescentes	01/04/2022	30/12/2022	350.000,00	Em processo de contratação
16	Estruturação do Escritório Social	Estruturação do Escritório Social na Comarca de Rio Branco-AC	01/04/2022	30/12/2022	600.000,00	Em processo de contratação
17	Projeto Arte do Ser	Atendimento de Crianças e Adolescentes em situação de vulnerabilidade social	01/04/2022	30/12/2022	100.000,00	Em processo de contratação
18	Mediação de Conflitos nas Escolas	Implantação do Projeto Mediação de Conflitos nas Escolas no Município de Cruzeiro do Sul, no Estado do Acre.	01/04/2022	30/12/2022	350.000,00	Em processo de contratação
19	Melhoria da Prestação Jurisdicional	Estruturação da Central de Processamento Eletrônico (CEPRE)	01/04/2022	30/12/2022	350.000,00	Em processo de contratação
20	Formação para a atuação em práticas da Justiça Restaurativa.	Potencializar a justiça restaurativa como estratégia da Justiça.	01/01/2022	30/12/2022	0,00	Em processo de revisão e elaboração
21	Formação de equipes de mediação de conflitos.	Capacitar e fortalecer a mediação de conflitos	01/01/2022	30/12/2022	0,00	Em processo de revisão e elaboração
22	Boas práticas de sustentabilidade.	Implantação da Biblioteca Comunitária de Cruzeiro do Sul.	01/01/2022	30/12/2022	0,00	Em execução
23	Boas práticas de sustentabilidade.	Implantação da Horta Comunitária de Cruzeiro do Sul	01/01/2022	30/12/2022	0,00	Em execução
24	Tribunal de Justiça Sustentável.	Implantar uma Usina de Energia Solar no Tribunal de Justiça do Estado do Acre	01/01/2022	30/12/2022	3.500.000,00	Em execução
25	Tribunal de Justiça Sustentável.	Implantar sensores de presença para iluminação nos banheiros e corredores.	01/01/2022	30/12/2022	200.000,00	Em fase de captação de recursos
26	Tribunal de Justiça Sustentável.	Realizar reformas nas instalações hidráulicas das unidades para racionalizar o consumo de água (implantar descargas com 2 capacidades e torneiras com temporizador)	01/01/2022	30/12/2022	200.000,00	Em fase de captação de recursos
27	Tribunal de Justiça Sustentável.	Captação de água de ar-condicionado nos prédios que não tem ar-condicionado central para uso na rega da jardinagem do TJAC.	01/01/2022	30/12/2022	200.000,00	Em fase de captação de recursos
28	Tribunal de Justiça Sustentável.	Implantar sistema de aproveitamento das águas pluviais para uso na limpeza predial.	01/01/2022	30/12/2022	200.000,00	Em fase de captação de recursos o
29	Capacitação permanente para uso de ferramentas tecnológicas.	Dotar a equipe interna de maior competência para uso das ferramentas tecnológicas disponíveis	01/01/2022	30/12/2022	0,00	Em execução
30	Capacitação permanente para procedimentos jurídicos e operacionais.	Garantir a atualização de profissionais para atuação judiciária.	01/01/2022	30/12/2022	0,00	Em execução
31	Atualização do parque computacional das unidades jurisdicionais do 1º e 2º grau do TJAC.	Modernizar o parque computacional das unidades jurisdicionais do Estado nos 1º e 2º Grau	01/01/2022	30/12/2022	0,00	Em execução. Insumos em licitação
32	Aquisição de equipamentos para segurança de dados.	Disponibilizar recursos e tecnologias mais seguras aos usuários dos sistemas judiciais e administrativos do TJAC.	01/01/2022	30/12/2022	0,00	Em execução. Insumos em licitação

SUSTENTABILIDADE

GESTÃO E TECNOLOGIA

33	IGIA DA INFORMAÇÃO	Ampliação de armazenamento de dados.	Ampliar a velocidade de processamento de dados internos do Poder Judiciário do Acre.	01/01/2022	30/12/2022	3.000.000,00	Em execução. Insumos em licitação
34		Implantação do 2º Data Center.	Ampliar e garantir a segurança de dados do TJAC.	01/01/2022	30/12/2022	8.000.000,00	Em fase de captação de recursos
35		Balcão Virtual.	Implantar o Balcão Virtual nas unidades judiciárias, mais de 70 salas	01/01/2022	30/12/2022	0,00	Em execução
36		Arrecadação e otimização de recursos.	Definir estratégias para garantir a sustentabilidade e melhoria estrutural da instituição.	01/01/2022	30/12/2022	0,00	em andamento
37	INFRAESTRUTURA	Construção do Fórum do Município de Brasiléia (AC)	Implantação da primeira fase do Fórum da Comarca de Brasiléia, no município de Brasiléia, Acre.	11/12/2020	31/12/2022	2.715.000,00	Em licitação no Governo do Estado do Acre.
38		Construção da 2ª etapa do Centro Administrativo do TJAC no município de Brasiléia.	Construção da 2ª etapa do Centro Administrativo do TJAC no município de Brasiléia.	01/01/2022	30/12/2022	3.711.000,00	Aguardando conclusão da 1ª Etapa pela SEINFRA
39		(Re) estruturação das Comarcas/ unidades do Estado do Acre.	Realizar reformas e adequações necessárias nas unidades do TJAC do interior e Comarca de Rio Branco.	01/03/2021	30/12/2022	3.000.000,00	Em execução
TOTAL R\$						33.872.526,18	