

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE DIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA GERÊNCIA DE PROJETOS

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS, AÇÕES E PROJETOS

REFERÊNCIA: 2023

PROGRAMA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA DE TRABALHO NA LOA 2021:

203.001.02.061.2220.2161.0000

OBJETIVO DO PROGRAMA/PROJETO/ ATIVIDADE NA LOA 2021:

Promover a cidadania, mediante a difusão e conscientização de direitos, deveres e valores sociais e ambientais.

Projeto 01

1.1. Nome: Projeto Fortalecendo Vidas

1.2. Escopo: Democratizar a prática de esporte e da leitura entre as crianças e adolescentes que residem nos bairros distantes da capital, oferecendo cursos preparatórios, ocupando o tempo livre e evitando o agravamento de distorções sociais com a prática cívica do conhecimento da estrutura e importância das instituições da justiça como provedora do desenvolvimento democrático e da paz social.

1.3. Cronograma: Início - 02/12/2020; Término - 02/09/2023

1.4. Orçamento: R\$ 202.270,08

1.5. Andamento: estão sendo licitados os insumos restantes.

1.7. Número do Convênio na Plataforma +Brasil: 902189/2020

1.8. Acesso a Relatórios (execução físico financeira, licitação, orçamento detalhado, etc):
<https://voluntarias.plataformamaisbrasil.gov.br/voluntarias/proposta/ConsultarProposta/ConsultarProposta.do>

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROJETO CIDADÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA DE TRABALHO NA LOA 2022:

203.001.02.061.2220.2161.0001

I.III. OBJETIVO DO PROGRAMA/PROJETO/ ATIVIDADE NA LOA 2021: Promover a cidadania, mediante a difusão e conscientização de direitos, deveres e valores assegurando a

democratização dos serviços públicos jurisdicionais e o fortalecimento do exercício de cidadania.

Projeto 02

2.1. Nome: Projeto Cidadão Indígena e Povos Tradicionais.

2.2. Escopo do Projeto: Trata-se de mutirão itinerante de serviços sociais às Comunidades Tradicionais (Ribeirinhos e Indígenas), buscando a igualdade racial e social e a garantia de direitos da cidadania.

2.3. Cronograma: Início - 02/12/2020; Término - 01/04/2024

2.4. Orçamento: R\$ 822.698,99

2.5. Situação: Em execução

2.6. Número do Convênio para consulta na Plataforma +Brasil: 902187/2020

2.7. Detalhamento do Projeto na Plataforma +Brasil (execução físico financeira, licitação, orçamento detalhado, etc):

<https://voluntarias.plataformamaisbrasil.gov.br/voluntarias/proposta/ConsultarProposta/ConsultarProposta.do>

Projeto 03

3.1. Nome: Projeto Cidadão em áreas urbanas.

3.2. Escopo do Projeto: Garantir o acesso à Justiça e a cidadania à população mais distante dos centros urbanos, principalmente as populações tradicionais (ribeirinhos, colonos, indígenas, seringueiros), residente nos Municípios de Rio Branco e Sena Madureira, Manoel Urbano, Mâncio Lima e Assis Brasil no Estado do Acre.

3.3. Cronograma: Início - 02/12/2020; Término – 02/05/2024

3.4. Orçamento: R\$ 808.481,51

3.5. Situação: Em execução

3.6. Número do Convênio para consulta na Plataforma +Brasil: 904427/2020

3.7. Detalhamento do Projeto na Plataforma +Brasil (execução físico financeira, licitação, orçamento detalhado, etc):

<https://voluntarias.plataformamaisbrasil.gov.br/voluntarias/proposta/ConsultarProposta/ConsultarProposta.do>

PROGRAMA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA DE TRABALHO NA LOA 2021:

203.001.02.061.2220.2161.0000

OBJETIVO DO PROGRAMA/PROJETO/ ATIVIDADE NA LOA 2021:

Promover a cidadania, mediante a difusão e conscientização de direitos, deveres e valores sociais e ambientais.

Projeto 04

4.1. Nome: Atendimento a Jovens e Adolescentes Vulneráveis

4.2. Escopo do Projeto: Articular o oferecimento de cursos livres de qualificação profissional, promover a cidadania, pela difusão e conscientização de direitos, deveres e valores sociais e ambientais.

4.3. Cronograma: Início - 01/01/2022; Término - 19/12/2023

4.4. Orçamento: R\$ 450.000,00

4.5. Situação: Em execução com recursos de Convênio com o Governo do Estado do Acre.

Projeto 05

5.1. Nome: Justiça Comunitária nos municípios de Cruzeiro do Sul e Sena Madureira

5.2. Escopo do Projeto: Oferecer orientações jurídicas a comunidades carentes, conscientizando a população sobre seus direitos e deveres, contribuindo para a resolução de pequenos conflitos de maneira rápida e amistosa, por meio da mediação realizada por agentes comunitários.

5.3. Cronograma: Início - 01/01/2022; Término - 01/12/2023

5.4. Orçamento: R\$ 250.000,00

5.5. Andamento: Em execução com recursos de Convênio com o Governo do Estado do Acre.

Projeto 07

7.1. Nome: Emprego e Dignidade no Sistema Penitenciário Acreano.

7.2. Implantação de 01 Fábrica de Confecção de Malharia.

7.3. Cronograma: Início - 01/01/2022; Término - 01/12/2023.

7.4. Orçamento: R\$ 500.000,00

7.5. Andamento: Em fase de captação de recursos.

Projeto 08

- 8.1. Nome: Emprego e Dignidade no Sistema Penitenciário Acreano.
- 8.2. Escopo do Projeto: Implantação de 01 Fábrica de Confecção de Chinelos
- 8.3. Cronograma: Início - 01/01/2022; Término - 01/12/2023.
- 8.4. Orçamento: R\$ 300.000,00
- 8.5. Andamento: Em execução com recursos de Convênio com o Governo do Estado do Acre.

Projeto 09

- 9.1. Nome: Emprego e Dignidade no Sistema Penitenciário Acreano.
- 9.2. Escopo do Projeto: Implantação de 01 Fábrica de Confecção de Fraldas Descartáveis e Absorventes.
- 9.3. Cronograma: Início - 01/01/2022; Término - 01/12/2023.
- 9.4. Orçamento: R\$ 300.000,00
- 9.5. Andamento: em fase de captação de recursos.

PROJETO 10

- 10.1. Nome: Prevenção e Combate à Violência Doméstica e proteção às Mulheres e Meninas
- 10.2. Escopo do Projeto: Trata-se de garantir direitos, proteção à mulher e fortalecimento da cidadania.
- 10.3. Cronograma: Início - 01/01/2022; Término - 01/12/2023.
- 10.4. Orçamento: Sem custo estimado.
- 10.5. Andamento: Em execução

PROJETO 11

- 11.1. Nome: Projeto de resgate da Cidadania (emprego e renda à mulher egressa do Sistema Prisional).
- 11.2. Escopo do Projeto: Trata-se de garantir a inserção da mulher egressa do sistema prisional no mercado de trabalho e dar acompanhamento institucional.
- 11.3. Cronograma: Início - 01/01/2022; Término - 31/08/2023.
- 11.4. Orçamento: R\$ 67.302,60
- 11.5. Andamento: Em execução

PROJETO 12

12.1. Nome: Implantação do Centro de Atenção e Proteção à mulher em CZS.

12.2. Escopo do Projeto: Trata-se fortalecer a política de proteção à mulher na região do Juruá (Proteção à Vítima).

12.3. Cronograma: Início - 02/01/2022; Término – 30/12/2023.

12.4. Orçamento: R\$ 250.000,00

12.5. Andamento: Em execução.

PROJETO 13

13.1. Nome: Prevenção e Combate à Violência Doméstica e Intrafamiliar.

13.2. Escopo do Projeto: Criação do Grupo Reflexivo Homens em Transformação em Tarauacá e Cruzeiro do Sul, nas Câmaras de Vereadores.

13.3. Cronograma: Início - 02/01/2022; Término – 30/12/2023.

13.4. Orçamento: Sem custos estimados.

13.5. Andamento: Projeto institucional, com diversos encaminhamentos setoriais do TJAC.

PROJETO 14

14.1. Nome: Fortalecimento do Atendimento de Mulheres em Situação de Drogadição.

14.2. Escopo do Projeto: Estruturação das Casas Terapêuticas Estrela da Manhã e Associação de Parentes e Amigos dos Dependentes Químicos – APADEQ.

14.3. Cronograma: Início - 02/01/2022; Término – 30/12/2023.

14.4. Orçamento: R\$ 600.000,00

14.5. Andamento: Em execução com recursos de Convênio de Receita com a União.

PROJETO 15

15.1. Nome: Jardim de Margaridas.

15.2. Escopo do Projeto: Fortalecimentos das ações de atendimento de crianças do Educandário Santa Margarida, que cumpre com a função social de prestar serviços que contribuem com a promoção e o acesso à justiça, fortalece a paz na vida das crianças e adolescentes.

15.3. Cronograma: Início - 02/01/2022; Término – 30/12/2023.

15.4. Orçamento: R\$ 300.000,00

15.5. Andamento: Em execução com recursos de Convênio de Receita com a União.

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO TJAC I.II. CÓDIGO DO PROGRAMA DE TRABALHO NA LOA 2021:

203.006.02.122.2220.1907.0000

I.III. OBJETIVO DO PROGRAMA/PROJETO/ ATIVIDADE NA LOA 2021:

Garantir às unidades judiciárias infraestrutura física adequada, melhores condições de trabalho.

Projeto 16

16.1. Nome: Boas práticas de sustentabilidade.

16.2. Implantação da Biblioteca Comunitária de Cruzeiro do Sul.

16.3. Cronograma: Início - 01/01/2022; Término – 30/12/2023.

16.4. Orçamento: Sem custos estimados.

16.5. Andamento: Projeto institucional, com diversos encaminhamentos setoriais do TJAC.

Projeto 17

17.1. Nome: Boas práticas de sustentabilidade.

17.2. Escopo do Projeto: Implantação da Horta Comunitária de Cruzeiro do Sul

17.3. Cronograma: Início - 01/01/2022; Término – 30/12/2022.

17.4. Orçamento: Sem custos estimados.

17.5. Andamento: Em execução

Projeto 18

18.1 Nome: Tribunal de Justiça Sustentável.

18.2. Escopo do Projeto: Implantar uma Usina de Energia Solar no Tribunal de Justiça do Estado do Acre

18.3. Cronograma: Início - 01/01/2022; Término – 06/02/2023.

18.4. Orçamento: R\$ 3.500.000,00

18.5. Andamento: concluído.

Projeto 19

19.1. Nome: Tribunal de Justiça Sustentável.

19.2. Escopo do Projeto: Implantar sensores de presença para iluminação nos banheiros e corredores.

19.3. Cronograma: Início - 01/01/2022; Término – 30/12/2022.

19.4. Orçamento: R\$ 200.000,00

19.5. Andamento: em fase de captação de recursos.

Projeto 20

20.1. Nome: Tribunal de Justiça Sustentável.

20.2. . Escopo do Projeto: Captação de água de ar-condicionado nos prédios que não tem ar-condicionado central para uso na rega da jardinagem do TJAC.

20.3. Cronograma: Início - 01/01/2022; Término – 30/12/2022.

20.4. Orçamento: R\$ 200.000,00

Projeto 21

21.1. Nome: Tribunal de Justiça Sustentável.

21.2. Escopo do Projeto: Implantar sistema de aproveitamento das águas pluviais para uso na limpeza predial.

21.3. Cronograma: Início - 01/01/2022; Término – 30/12/2023.

21.4. Orçamento: R\$ 200.000,00

21.5. Andamento: em fase de captação de recursos.

Projeto 22

22.1. Nome: Formação para a atuação em práticas da Justiça Restaurativa.

22.2. Escopo do Projeto: Potencializar a justiça restaurativa como estratégia da Justiça.

22.3. Cronograma: Início - 01/01/2022; Término – 30/12/2023.

22.4. Orçamento: Sem custos estimados.

22.5. Andamento: Em processo de revisão e elaboração.

Projeto 23

23.1. Nome: Formação de equipes de mediação de conflitos.

23.2. . Escopo do Projeto: Potencializar a justiça restaurativa como estratégia da Justiça.

23.3. Cronograma: Início - 01/01/2022; Término – 30/12/2022.

23.4. Orçamento: Sem custos estimados.

23.5. Andamento Em processo de revisão e elaboração.

Projeto 24

24.1. Nome: Capacitação permanente para uso de ferramentas tecnológicas.

24.2. Escopo do Projeto: Dotar a equipe interna de maior competência para uso das ferramentas tecnológicas disponíveis

24.3. Cronograma: Início - 01/01/2022; Término – 30/12/2022.

24.4. Orçamento: Sem custos estimados.

24.5. Andamento: Em processo de revisão e elaboração.

Projeto 25

25.1. Nome: Capacitação permanente para procedimentos jurídicos e operacionais.

25.2. Escopo do Projeto: Garantir a atualização de profissionais para atuação judiciária.

25.3. Cronograma: Início - 01/01/2022; Término – 30/12/2022.

25.4. Orçamento: Sem custos estimados.

25.5. Andamento: Em processo de revisão e elaboração.

Projeto 26

26.1. Nome: Atualização do parque computacional das unidades jurisdicionais do 1º grau do TJAC.

26.2. Escopo do Projeto: Modernizar o parque computacional das unidades jurisdicionais do Estado (interior)

26.3. Cronograma: Início - 01/01/2022; Término – 30/12/2022.

26.4. Orçamento: R\$ 12.510.000,00

26.5. Andamento: Em execução. Insumos em licitação.

Projeto 28

28.1. Nome: Aquisição de equipamentos para segurança de dados.

28.2. Escopo do Projeto: Disponibilizar recursos e tecnologias mais seguras aos usuários dos sistemas judiciais e administrativos do TJAC.

28.3. Cronograma: Início - 01/01/2022; Término – 30/12/2022.

28.4. Orçamento: R\$ 0,00

28.5. Andamento: Em execução. Insumos em licitação.

Projeto 29

29.1. Nome: Ampliação de armazenamento de dados.

29.2. Escopo do Projeto: Ampliar a velocidade de processamento de dados internos do Poder Judiciário do Acre.

29.3. Cronograma: Início - 01/01/2022; Término – 30/12/2022.

29.4. Orçamento: R\$ 0,00

29.5. Andamento: Em execução. Insumos em licitação.

Projeto 30

30.1. Nome: Implantação do 2º Data Center.

30.2. Escopo do Projeto: Ampliar e garantir a segurança de dados do TJAC.

30.3. Cronograma: Início - 01/01/2022; Término – 30/12/2022.

30.4. Orçamento: R\$ 8.000.000,00

30.5. Andamento: Em fase de captação de recursos.

Projeto 31

31.1. Nome: Balcão Virtual.

31.2. Escopo do Projeto: Implantar o Balcão Virtual nas unidades judiciárias, mais de 70 salas.

31.3. Cronograma: Início - 01/01/2022; Término – 30/12/2022.

31.4. Orçamento: Sem custos estimados.

31.5. Andamento: Em execução.

Projeto 32

32.1. Nome: Arrecadação e otimização de recursos.

32.2. Escopo do Projeto: Definir estratégias para garantir a sustentabilidade e melhoria estrutural da instituição.

32.3. Cronograma: Início - 01/01/2022; Término – 30/12/2022.

32.4. Orçamento: R\$ 0,00

32.5. Andamento: Em andamento.

Projeto 33

33.1. Nome: Construção do Fórum do Município de Brasília (AC)

33.2. Escopo do Projeto: Garantir às unidades judiciárias infraestrutura física adequada e melhores condições de trabalho.

33.3. Cronograma: Início – 11/12/20020; Término - 01/11/2022

33.4. Orçamento: R\$ 2.715.000,00

33.5. Andamento: Em licitação no Governo do Estado do Acre.

33.6. Número do Convênio: 203.006.02.122.2220.1907.000

33.7.. Acesso a Relatórios (execução física financeira, licitação, orçamento detalhado, etc):
<https://voluntarias.plataformamaisbrasil.gov.br/voluntarias/proposta/ConsultarProposta/ConsultarProposta.do>

Projeto 34

34.1. Nome: Construção da 2ª etapa do Centro Administrativo do TJAC no município de Brasília.

34.2. Escopo do Projeto: Construção da 2ª etapa do Centro Administrativo do TJAC no município de Brasília.

34.3. Cronograma: Início - 02/10/2021; Término - 01/04/2023.

34.4. Orçamento: R\$ 3.711.000,00

34.5. Andamento: Em etapa de elaboração de projetos.

Projeto 35

35.1. Nome: (Re) estruturação das Comarcas/ unidades do Estado do Acre.

35.2. Escopo do Projeto: Realizar reformas e adequações necessárias nas unidades do TJAC.

35.3. Cronograma: Início - 01/03/2021; Término – 30/12/2021.

35.4. Orçamento: R\$ 3.000.000,00

35.5. Andamento: Em execução.