

Projeto	Objeto	Escopo	Cronograma Detalhado					Orçamento	Situação	Detalhamento da Situação	Data Base	Unidade Gestora	Programa	Eixo Estratégico (Perspectiva)	Macrodesafio
			Início	Término Previsto	Término Real	Status do Cronograma	% Executado								
Fortalecendo Vidas	Promover a cidadania, mediante a difusão e conscientização de direitos, deveres e valores sociais e ambientais	Democratizar a prática de esporte e da leitura entre as crianças e adolescentes que residem nos bairros distantes da capital, oferecendo cursos preparatórios, ocupando o tempo livre e evitando o agravamento de distúrbios sociais, com a prática cívica do conhecimento da estrutura e importância das instituições da Justiça como provedoras do desenvolvimento democrático e da paz social.	02/12/2020	02/09/2023	02/09/2024	Reprogramado	60%	R\$ 202.270,08	Atrasado ou Crítico	As ações consistem na aquisição de insumos e parcerias com diversas entidades que atendem crianças e adolescentes, sendo que já foram realizadas ações esportivas, de educação, bem como diversos cursos relacionados à infância e adolescência	fev/24	CU - Coordenadoria de Infância e Juventude	Acesso à Justiça	Sociedade	1. Garantir direitos aos jurisdicionados
Projeto Cidadão Indígena e Povos Tradicionais	Promover a cidadania, mediante a difusão e conscientização de direitos, deveres e valores assegurando a democratização dos serviços públicos jurisdicionais e o fortalecimento do exercício de cidadania	Trata-se de mutirão itinerante de serviços sociais às Comunidades Tradicionais (Ribeirinhos e Indígenas), buscando a igualdade racial e social e a garantia de direitos da cidadania.	02/12/2020	01/04/2024	01/04/2024	Reprogramado	70%	R\$ 822.698,99	Atrasado ou Crítico	Os insumos do convênio em sua maioria foram adquiridos e diversas ações nos municípios acreanos foram realizadas. Resta concluir as etapas nos municípios fronteiriços e do interior do Acre.	fev/24	SEPSO - Secretaria de Programas Sociais	Acesso à Justiça	Sociedade	1. Garantir direitos aos jurisdicionados
Projeto Cidadão em áreas urbanas	Promover a cidadania, mediante a difusão e conscientização de direitos, deveres e valores assegurando a democratização dos serviços públicos jurisdicionais e o fortalecimento do exercício de cidadania	Garantir o acesso à Justiça e a cidadania à população mais distante dos centros urbanos, principalmente as populações tradicionais (Ribeirinhos, colonos, indígenas, seringueiros), residente nos Municípios de Rio Branco e Sena Madureira, Manoel Urbano, Mâncio Lima e Assis Brasil no Estado do Acre.	02/12/2020	02/05/2024	02/05/2024	Reprogramado	65%	R\$ 808.481,51	Atrasado ou Crítico	Os insumos do convênio em sua maioria foram adquiridos e diversas ações nos municípios acreanos foram realizadas. Resta concluir as etapas nos municípios fronteiriços e do interior do Acre.	fev/24	SEPSO - Secretaria de Programas Sociais	Acesso à Justiça	Sociedade	1. Garantir direitos aos jurisdicionados
Atendimento a Jovens e Adolescentes Vulneráveis	Promover a cidadania, mediante a difusão e conscientização de direitos, deveres e valores sociais e ambientais	Articular o oferecimento de cursos livres de qualificação profissional, promover a cidadania, pela difusão e conscientização de direitos, deveres e valores sociais e ambientais.	01/01/2023	19/12/2023	31/12/2024	Reprogramado	85%	R\$ 450.000,00	No prazo	O projeto encontra-se em fase conclusiva, restando apenas concluir a reprogramação dos valores restantes, onde serão contemplados cursos complementares.	fev/24	Coordenadoria de Infância e Juventude - CU	Acesso à Justiça	Sociedade	1. Garantir direitos aos jurisdicionados
Justiça Comunitária nos municípios de Cruzeiro do Sul e Sena Madureira	Promover a cidadania, mediante a difusão e conscientização de direitos, deveres e valores sociais e ambientais	Oferecer orientações jurídicas a comunidades carentes, conscientizando a população sobre seus direitos e deveres, contribuindo para a resolução de pequenos conflitos de maneira rápida e amigável, por meio da mediação realizada por agentes comunitários.	01/01/2022	01/12/2023	31/12/2024	Reprogramado	40%	R\$ 250.000,00	Autorizado	Projeto em execução, já foram contratados os Agentes da Justiça Comunitária e as ações estão ocorrendo na Cidade de Cruzeiro do Sul e Sena Madureira.	fev/24	SEPSO - Secretaria de Programas Sociais	Acesso à Justiça	Sociedade	1. Garantir direitos aos jurisdicionados
Emprego e Dignidade no Sistema Penitenciário Acreano	Promover a cidadania, mediante a difusão e conscientização de direitos, deveres e valores sociais e ambientais	Implantação de 01 Fábrica de Confeção de Malharia.	01/01/2023	01/12/2023	31/12/2024	Reprogramado	20%	R\$ 350.000,00	Em captação de Recursos	Os insumos já foram adquiridos, porém está sendo discutida a implantação nas diversas unidades.	fev/24	GMF - Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do Estado do Acre.	Acesso à Justiça	Sociedade	1. Garantir direitos aos jurisdicionados; 3. Fortalecer relações institucionais
Emprego e Dignidade no Sistema Penitenciário Acreano	Promover a cidadania, mediante a difusão e conscientização de direitos, deveres e valores sociais e ambientais	Implantação de 01 Fábrica de Confeção de Chinelos.	01/01/2022	01/12/2023	31/12/2024	Reprogramado	20%	R\$ 300.000,00	Em captação de Recursos	Projeto ainda está em fase de captação de recursos e discussão junto ao Instituto de Administração Penitenciária (IAPEN) e Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP).	fev/24	GMF - Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do Estado do Acre.	Acesso à Justiça	Sociedade	1. Garantir direitos aos jurisdicionados; 3. Fortalecer relações institucionais
Emprego e Dignidade no Sistema Penitenciário Acreano	Promover a cidadania, mediante a difusão e conscientização de direitos, deveres e valores sociais e ambientais	Implantação de 01 Fábrica de Confeção de Fritadas Descartáveis e Absorventes.	01/01/2022	01/12/2023	31/12/2024	Reprogramado	0%	R\$ 300.000,00	Em captação de Recursos	Projeto ainda está em fase de captação de recursos e discussão junto ao Instituto de Administração Penitenciária (IAPEN) e Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP).	fev/24	GMF - Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do Estado do Acre.	Acesso à Justiça	Sociedade	1. Garantir direitos aos jurisdicionados; 3. Fortalecer relações institucionais
Prevenção e Combate à Violência Doméstica e proteção às Mulheres e Meninas	Promover a cidadania, mediante a difusão e conscientização de direitos, deveres e valores sociais e ambientais	Trata-se de garantir direitos, proteção à mulher e fortalecimento da cidadania.	01/01/2022	01/12/2023	31/12/2024	Reprogramado	80%	R\$ -	No prazo	Projeto Estratégico, sem custos diretos previstos. Uma série de ações relacionadas às políticas judiciais de apoio às mulheres estão em execução no TIAC.	fev/24	COMSIV - Coordenadoria Estadual de Mulheres em Situação de Violência Doméstica e Familiar	Acesso à Justiça	Sociedade	1. Garantir direitos aos jurisdicionados; 3. Fortalecer relações institucionais
Projeto de resgate da Cidadania (emprego e renda à mulher egressa do Sistema Prisional)	Promover a cidadania, mediante a difusão e conscientização de direitos, deveres e valores sociais e ambientais	Trata-se de garantir a inserção da mulher egressa do sistema prisional no mercado de trabalho e dar acompanhamento institucional.	01/01/2023	31/08/2023	31/12/2024	Reprogramado	80%	R\$ 67.302,60	Autorizado	As mulheres foram contratadas, cerca de 06 (seis) egressas. O saldo remanescente do convênio está sendo usado para complementar as ações do projeto, no âmbito do contrato de terceirizados do TIAC.	fev/24	GMF - Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do Estado do Acre.	Acesso à Justiça	Sociedade	1. Garantir direitos aos jurisdicionados; 3. Fortalecer relações institucionais
Implantação do Centro de Atenção e Proteção à mulher em CZS	Promover a cidadania, mediante a difusão e conscientização de direitos, deveres e valores sociais e ambientais	Trata-se fortalecer a política de proteção à mulher na região do Juruá (Proteção à Vítima).	02/01/2023	30/12/2023	31/12/2024	Reprogramado	90%	R\$ 250.000,00	No prazo	Os insumos foram adquiridos, falta concluir a alocação do espaço, bem como a contratação da equipe técnica do Centro para sua inauguração.	fev/24	COMSIV - Coordenadoria Estadual de Mulheres em Situação de Violência Doméstica e Familiar	Acesso à Justiça	Sociedade	1. Garantir direitos aos jurisdicionados; 3. Fortalecer relações institucionais

Prevenção e Combate à Violência Doméstica e Intrafamiliar	Promover a cidadania, mediante a difusão e conscientização de direitos, deveres e valores sociais e ambientais	Criação do Grupo Reflexivo Homens em Transformação em Tarascá e Cruzeiro do Sul, nas Câmaras de Vereadores.	02/01/2022	30/12/2023	31/12/2024	Reprogramado	80%	R\$	-	No prazo	Projeto Estratégico, sem custos diretos previstos. Já foi construído projeto técnico e encaminhado ao Poder Executivo, bem como projeto de lei.	fev/24	COMSIV - Coordenadoria Estadual de Mulheres em Situação de Violência Doméstica e Familiar	Acesso à Justiça	Sociedade	1. Garantir direitos aos jurisdicionados; 3. Fortalecer relações institucionais
Fortalecimento do Atendimento de Mulheres em Situação de Drogadição	Promover a cidadania, mediante a difusão e conscientização de direitos, deveres e valores sociais e ambientais	Estruturação das Casas Terapêuticas Estrela da Manhã e Associação de Pais e Amigos dos Dependentes Químicos - APADEQ.	02/01/2022	30/12/2023	31/12/2024	Reprogramado	60%	R\$	600.000,00	Em atenção	Parte dos Insumos Licitados, após a conclusão das contratações, será assinado Acordo de Cooperação Técnica com a entidade para repasse dos insumos.	fev/24	COMSIV - Coordenadoria Estadual de Mulheres em Situação de Violência Doméstica e Familiar	Acesso à Justiça	Sociedade	1. Garantir direitos aos jurisdicionados; 3. Fortalecer relações institucionais
Jardim de Margaridas	Promover a cidadania, mediante a difusão e conscientização de direitos, deveres e valores sociais e ambientais	Fortalecimento das ações de atendimento de crianças do Educandário Santa Margarida, que cumpre com a função social de prestar serviços que contribuem com a promoção e o acesso à justiça, fortalece a paz na vida das crianças e adolescentes.	02/01/2023	30/12/2023	31/12/2024	Reprogramado	60%	R\$	300.000,00	Em atenção	Parte dos Insumos Licitados, após a conclusão das contratações, será assinado Acordo de Cooperação Técnica com a entidade para repasse dos insumos.	fev/24	CI - Coordenadoria de Infância e Juventude	Acesso à Justiça	Sociedade	1. Garantir direitos aos jurisdicionados
Boas práticas de sustentabilidade	Garantir às unidades judiciárias infraestrutura física adequada, melhores condições de trabalho	Implantação da Biblioteca Comunitária de Cruzeiro do Sul.	01/01/2022	30/12/2023	31/12/2024	Reprogramado	0%	R\$	-	No prazo	Projeto ainda está em fase de captação de recursos e discussão junto aos parceiros da área ambiental do TIAC.	fev/24	NUSAP - Núcleo Socioambiental Permanente	Educação e Sustentabilidade Ambiental; Acesso à Justiça	Sociedade; Processos Internos	1. Garantir direitos aos jurisdicionados; 3. Fortalecer relações institucionais; 9. Potencializar gestão judiciária para atuação nas áreas finalísticas
Boas práticas de sustentabilidade	Garantir às unidades judiciárias infraestrutura física adequada, melhores condições de trabalho	Implantação da Horta Comunitária de Cruzeiro do Sul.	01/01/2022	30/12/2022	31/12/2024	Reprogramado	0%	R\$	-	Em captação de Recursos	Projeto ainda está em fase de captação de recursos e discussão junto aos parceiros da área ambiental do TIAC.	fev/24	NUSAP - Núcleo Socioambiental Permanente	Educação e Sustentabilidade Ambiental; Acesso à Justiça	Sociedade; Processos Internos	1. Garantir direitos aos jurisdicionados; 3. Fortalecer relações institucionais; 9. Potencializar gestão judiciária para atuação nas áreas finalísticas
Tribunal de Justiça Sustentável	Garantir às unidades judiciárias infraestrutura física adequada, melhores condições de trabalho	Implantar uma Usina de Energia Solar no Tribunal de Justiça do Estado do Acre.	01/01/2022	06/02/2023	31/12/2024	Reprogramado	0%	R\$	3.500.000,00	Em captação de Recursos	Projeto ainda está em fase de captação de recursos e discussão junto aos parceiros da área ambiental do TIAC.	fev/24	NUSAP - Núcleo Socioambiental Permanente	Educação e Sustentabilidade Ambiental; Acesso à Justiça	Sociedade; Processos Internos	1. Garantir direitos aos jurisdicionados; 3. Fortalecer relações institucionais; 9. Potencializar gestão judiciária para atuação nas áreas finalísticas
Tribunal de Justiça Sustentável	Garantir às unidades judiciárias infraestrutura física adequada, melhores condições de trabalho	Implantar sensores de presença para iluminação nos banheiros e corredores.	01/01/2022	30/12/2022	31/12/2024	Reprogramado	0%	R\$	200.000,00	Em captação de Recursos	Projeto ainda está em fase de captação de recursos e discussão junto aos parceiros da área ambiental do TIAC.	fev/24	NUSAP - Núcleo Socioambiental Permanente	Educação e Sustentabilidade Ambiental; Acesso à Justiça	Sociedade; Processos Internos	1. Garantir direitos aos jurisdicionados; 3. Fortalecer relações institucionais; 9. Potencializar gestão judiciária para atuação nas áreas finalísticas
Tribunal de Justiça Sustentável	Garantir às unidades judiciárias infraestrutura física adequada, melhores condições de trabalho	Captação de água de ar-condicionado nos prédios que não tem ar-condicionado central para uso na rega da jardinagem do TIAC.	01/01/2022	30/12/2022	31/12/2024	Reprogramado	0%	R\$	200.000,00	Em captação de Recursos	Projeto ainda está em fase de captação de recursos e discussão junto aos parceiros da área ambiental do TIAC.	fev/24	NUSAP - Núcleo Socioambiental Permanente	Educação e Sustentabilidade Ambiental; Acesso à Justiça	Sociedade; Processos Internos	1. Garantir direitos aos jurisdicionados; 3. Fortalecer relações institucionais; 9. Potencializar gestão judiciária para atuação nas áreas finalísticas
Tribunal de Justiça Sustentável	Garantir às unidades judiciárias infraestrutura física adequada, melhores condições de trabalho	Implantar sistema de aproveitamento das águas pluviais para uso na limpeza predial.	01/01/2023	30/12/2023	31/12/2024	Reprogramado	0%	R\$	200.000,00	Em captação de Recursos	Projeto ainda está em fase de captação de recursos e discussão junto aos parceiros da área ambiental do TIAC.	fev/24	NUSAP - Núcleo Socioambiental Permanente	Educação e Sustentabilidade Ambiental; Acesso à Justiça	Sociedade; Processos Internos	1. Garantir direitos aos jurisdicionados; 3. Fortalecer relações institucionais; 9. Potencializar gestão judiciária para atuação nas áreas finalísticas
Tribunal de Justiça Sustentável	Garantir às unidades judiciárias infraestrutura física adequada, melhores condições de trabalho	Realizar reformas nas instalações hidráulicas das unidades para racionalizar o consumo de água (implantar descargas com 2 capacidades e torneiras com temporizador).	01/01/2023	30/12/2023	31/12/2024	Reprogramado	0%	R\$	200.000,00	Em captação de Recursos	Projeto ainda está em fase de captação de recursos e discussão junto aos parceiros da área ambiental do TIAC.	fev/24	NUSAP - Núcleo Socioambiental Permanente	Educação e Sustentabilidade Ambiental; Acesso à Justiça	Sociedade; Processos Internos	1. Garantir direitos aos jurisdicionados; 3. Fortalecer relações institucionais; 9. Potencializar gestão judiciária para atuação nas áreas finalísticas
Formação para a atuação em práticas da Justiça Restaurativa	Garantir às unidades judiciárias infraestrutura física adequada, melhores condições de trabalho	Potencializar a justiça restaurativa como estratégia da Justiça.	01/01/2022	30/12/2023	31/12/2024	Reprogramado	80%	R\$	-	No prazo	Projeto Estratégico, sem custos diretos previstos. Diversas ações da Justiça Restaurativa estão em execução no TIAC.	fev/24	NUPIR - Núcleo Permanente de Justiça Restaurativa	Acesso à Justiça	Sociedade	1. Garantir direitos aos jurisdicionados; 3. Fortalecer relações institucionais
Formação de equipes de mediação de conflitos	Garantir às unidades judiciárias infraestrutura física adequada, melhores condições de trabalho	Capacitar e fortalecer a mediação de conflitos.	01/01/2023	30/12/2023	31/12/2024	Reprogramado	70%	R\$	350.000,00	No prazo	Projeto Estratégico, sem custos diretos previstos. Diversas ações da Justiça Restaurativa estão em execução no TIAC.	fev/24	NUPEMEC - Núcleo Permanente de Solução de Conflitos	Mediação de Conflitos e Redução de Litígios	Sociedade	2. Fomentar a mediação de conflitos e reduzir litígios
Capacitação permanente para uso de ferramentas tecnológicas	Garantir às unidades judiciárias infraestrutura física adequada, melhores condições de trabalho	Dotar a equipe interna de maior competência para uso das ferramentas tecnológicas disponíveis.	01/01/2022	30/12/2022	31/12/2024	Reprogramado	60%	R\$	-	No prazo	Projeto Estratégico, sem custos diretos previstos. Foi desenhado um cronograma de capacitação, com previsão de treinamentos e ferramentas a serem usadas.	fev/24	DITEC - Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação	Modernização da Gestão de TIC	Aprendizado e Crescimento	11. Fortalecer a gestão de TIC 1
Capacitação permanente para procedimentos jurídicos e operacionais	Garantir às unidades judiciárias infraestrutura física adequada, melhores condições de trabalho	Garantir a atualização de profissionais para atuação judiciária.	01/01/2022	30/12/2022	31/12/2024	Reprogramado	60%	R\$	-	No prazo	Projeto Estratégico, sem custos diretos previstos. As ações programáticas da escola estão em execução.	fev/24	ESJUD - Escola do Poder Judiciário	Comunicação e Melhoria da Imagem Institucional	Aprendizado e Crescimento	1. Garantir direitos aos jurisdicionados; 3. Fortalecer relações institucionais
Atualização do parque computacional das unidades jurisdicionais do 1º grau do TIAC	Garantir às unidades judiciárias infraestrutura física adequada, melhores condições de trabalho	Modernizar o parque computacional das unidades jurisdicionais do Estado (interior).	01/01/2022	30/12/2022	31/12/2024	Reprogramado	80%	R\$	12.510.000,00	No prazo	Projeto Estratégico, em execução com diversas ações estratégicas de aquisição de insumos de informática estão em execução.	fev/24	DITEC - Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação	Modernização da Gestão de TIC	Aprendizado e Crescimento	11. Fortalecer a gestão de TIC 1
Aquisição de equipamentos para segurança de dados	Garantir às unidades judiciárias infraestrutura física adequada, melhores condições de trabalho	Disponibilizar recursos e tecnologias mais seguras aos usuários dos sistemas judiciais e administrativos do TIAC.	01/01/2022	30/12/2022	31/12/2024	Reprogramado	70%	R\$	-	No prazo	Projeto Estratégico, em execução com diversas ações estratégicas de aquisição de insumos de informática estão em execução.	fev/24	DITEC - Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação	Modernização da Gestão de TIC	Aprendizado e Crescimento	11. Fortalecer a gestão de TIC 1

Ampliação de armazenamento de dados	Garantir às unidades judiciárias infraestrutura física adequada, melhores condições de trabalho	Ampliar a velocidade de processamento de dados internos do Poder Judiciário do Acre.	01/01/2022	30/12/2022	31/12/2024	Reprogramado	80%	R\$	-	No prazo	Projeto Estratégico, em execução com diversas ações estratégicas de aquisição de insumos de informática estão em execução.	fev/24	DITEC - Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação	Modernização da Gestão de TIC	Aprendizado e Crescimento	11. Fortalecer a gestão de TIC 1
Projeto de Melhoria da Infraestrutura de TIC do Poder Judiciário do Estado do Acre	Garantir às unidades judiciárias infraestrutura física adequada, melhores condições de trabalho	Ampliar e garantir a segurança de dados do TJAC.	01/01/2022	30/12/2022	31/12/2024	Reprogramado	80%	R\$	27.000.000,00	No prazo	Projeto Estratégico, em execução com diversas ações estratégicas de aquisição de insumos de informática estão em execução.	fev/24	DITEC - Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação	Modernização da Gestão de TIC	Aprendizado e Crescimento	11. Fortalecer a gestão de TIC 1
Balcão Virtual	Garantir às unidades judiciárias infraestrutura física adequada, melhores condições de trabalho	Implementar o Balcão Virtual nas unidades judiciárias, mais de 70 salas.	01/01/2022	30/12/2022	31/12/2024	Reprogramado	60%	R\$	-	No prazo	Projeto Estratégico, em execução com diversas ações estratégicas de aquisição de insumos de informática estão em execução.	fev/24	DITEC - Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação	Modernização da Gestão de TIC	Aprendizado e Crescimento	11. Fortalecer a gestão de TIC 1
Arrecadação e otimização de recursos	Garantir às unidades judiciárias infraestrutura física adequada, melhores condições de trabalho	Definir estratégias para garantir a sustentabilidade e melhoria estrutural da instituição.	01/01/2022	30/12/2022	31/12/2024	Reprogramado	60%	R\$	-	No prazo	Projeto Estratégico, em execução com diversas ações estratégicas relacionadas ao fortalecimento da capacidade de captação de recursos do Tribunal.	fev/24	DFIC - Diretoria de Finanças e Custos	ação de Recursos Financeiros	Aprendizado e Crescimento	13. Ampliar e diversificar fontes de recursos orçamentários e financeiros
Construção do Fórum do Município de Brasília (AC)	Garantir às unidades judiciárias infraestrutura física adequada, melhores condições de trabalho	Garantir às unidades judiciárias infraestrutura física adequada e melhores condições de trabalho.	11/12/2020	01/11/2022	31/12/2024	Reprogramado	40%	R\$	2.715.000,00	Em atenção	A obra encontra-se em fase de execução, com previsão de conclusão 2024.	fev/24	LOG - Diretoria de Logística	Infraestrutura	Sustentabilidade Financeira	15. Assegurar infraestrutura adequada ao interior e à capital
(Re) estruturação das Comarcas/ unidades do Estado do Acre	Garantir às unidades judiciárias infraestrutura física adequada, melhores condições de trabalho	Realizar reformas e adequações necessárias nas unidades do TJAC.	01/03/2021	30/12/2021	31/12/2024	Reprogramado	80%	R\$	6.000.000,00	Em atenção	A obra encontra-se em fase de execução, com previsão de conclusão 2024.	fev/24	DIALOG - Diretoria de Logística	Infraestrutura	Sustentabilidade Financeira	15. Assegurar infraestrutura adequada ao interior e à capital
Justiça Acreana Sustentável	Garantir às unidades judiciárias infraestrutura física adequada, melhores condições de trabalho	Execução do Projeto Justiça Acreana Sustentável: Implantação de Uma Usina Solar Fotovoltaica na Cidade da Justiça em Cruzeiro do Sul - AC.	01/01/2022	30/12/2023	31/12/2024	Concluído	40%	R\$	1.000.000,00	No prazo	A obra encontra-se em fase de execução, com previsão de conclusão 2024.	fev/24	DIALOG - Diretoria de Logística	Infraestrutura	Sustentabilidade Financeira	15. Assegurar infraestrutura adequada ao interior e à capital
Portal de Acolhimento	Melhorar o atendimento das demandas e necessidades dos cidadãos que buscam os serviços judiciários, oferecendo orientação, informação, encaminhamento e apoio.	Implementar uma Central de Acolhimento do Tribunal de Justiça do estado do Acre, que seja capaz de atender as demandas e necessidades dos cidadãos que buscam os serviços judiciários, oferecendo orientação, informação, encaminhamento e apoio. A central de acolhimento visa melhorar a qualidade do atendimento, a eficiência dos processos, a satisfação dos usuários e a imagem do poder judiciário.	01/01/2024	31/12/2024	31/12/2024	No prazo	0%	R\$	-	Em Fase de Modelagem e Estruturação	Projeto em fase de modelagem e estruturação no Laboratório de Inovação e posteriormente na Gerência de Projetos da Diretoria de Gestão - DIGES.	fev/24	Gabinete dos Juizes Auxiliares - GAAUX	Acesso à Justiça	Sociedade	1. Garantir direitos aos jurisdicionados; 3. Fortalecer relações institucionais
Mariri	Integração do Poder Judiciário do Estado do Acre às Instituições de Ensino Superior com graduação em Direito, com foco na Central de Atermação do PJAC.	Melhorar o atendimento dos jurisdicionados, tornando-o mais célere e efetivo, bem como contribuir com a formação dos novos operadores do Direito.	01/01/2024	31/12/2024	31/12/2024	No prazo	0%	R\$	-	Em Fase de Modelagem e Estruturação	Projeto em fase de modelagem e estruturação no Laboratório de Inovação e posteriormente na Gerência de Projetos da Diretoria de Gestão - DIGES.	fev/24	Gabinete dos Juizes Auxiliares - GAAUX	Acesso à Justiça	Sociedade	1. Garantir direitos aos jurisdicionados; 3. Fortalecer relações institucionais
Diligência Sustentável: Oficial de Justiça do TJAC	Dirigido aos oficiais de justiça da capital, para cumprimento dos respectivos mandados através da utilização de impressoras térmicas portáteis e aparelhos celulares.	Melhorar a prestação jurisdicional, tendo em vista que dessa forma, os próprios servidores avaliam a necessidade de impressão ou não dos respectivos mandados, priorizando, como regra, o cumprimento eletrônico das diligências.	01/01/2024	31/12/2024	31/12/2024	No prazo	0%	R\$	-	Em Fase de Modelagem e Estruturação	Projeto em fase de modelagem e estruturação no Laboratório de Inovação e posteriormente na Gerência de Projetos da Diretoria de Gestão - DIGES.	fev/24	Gabinete dos Juizes Auxiliares - GAAUX	Acesso à Justiça	Sociedade	1. Garantir direitos aos jurisdicionados; 3. Fortalecer relações institucionais
Ewa	Propor ações de apoio e fortalecimento ao direito à maternidade, como reconhecimento da necessidade de manter a força de trabalho e eficiência na prestação jurisdicional; implementação de política institucional de prevenção e medidas de segurança voltada ao enfrentamento da violência doméstica e familiar praticada contra magistradas, servidoras e colaboradoras do Poder Judiciário do Acre.	Propor ações de apoio e fortalecimento ao direito à maternidade, como reconhecimento da necessidade de manter a força de trabalho e eficiência na prestação jurisdicional; implementação de política institucional de prevenção e medidas de segurança voltada ao enfrentamento da violência doméstica e familiar praticada contra magistradas, servidoras e colaboradoras do Poder Judiciário do Acre.	01/01/2024	31/12/2024	31/12/2024	No prazo	0%	R\$	-	Em Fase de Modelagem e Estruturação	Projeto em fase de modelagem e estruturação no Laboratório de Inovação e posteriormente na Gerência de Projetos da Diretoria de Gestão - DIGES.	fev/24	Gabinete dos Juizes Auxiliares - GAAUX	Acesso à Justiça	Sociedade	1. Garantir direitos aos jurisdicionados; 3. Fortalecer relações institucionais
Linguagem Simples	Alinhado às Diretrizes do CNU, modelar e estruturar o Projeto de Linguagem Simples do TJAC.	O projeto alinha-se ao Pacto Nacional pela Linguagem Simples lançado pelo Conselho Nacional de Justiça, que conta com cinco eixos: (a) simplificação da linguagem nos documentos; (b) brevidade nas comunicações; (c) educação, conscientização e capacitação; (d) tecnologia da informação; e (e) articulação interinstitucional e social.	01/01/2024	31/12/2024	31/12/2024	No prazo	0%	R\$	-	Em Fase de Modelagem e Estruturação	Projeto em fase de modelagem e estruturação no Laboratório de Inovação e posteriormente na Gerência de Projetos da Diretoria de Gestão - DIGES.	fev/24	Gabinete dos Juizes Auxiliares - GAAUX	Acesso à Justiça	Sociedade	1. Garantir direitos aos jurisdicionados; 3. Fortalecer relações institucionais
Linguagem Simples: prototipação do Mandado junto com TER/AC	Alinhado às Diretrizes do CNU, modelar e estruturar o Projeto de Linguagem Simples do TJAC.	O projeto alinha-se ao Pacto Nacional pela Linguagem Simples lançado pelo Conselho Nacional de Justiça, que conta com cinco eixos: (a) simplificação da linguagem nos documentos; (b) brevidade nas comunicações; (c) educação, conscientização e capacitação; (d) tecnologia da informação; e (e) articulação interinstitucional e social.	01/01/2024	31/12/2024	31/12/2024	No prazo	0%	R\$	-	Em Fase de Modelagem e Estruturação	Projeto em fase de modelagem e estruturação no Laboratório de Inovação e posteriormente na Gerência de Projetos da Diretoria de Gestão - DIGES.	fev/24	Gabinete dos Juizes Auxiliares - GAAUX	Acesso à Justiça	Sociedade	1. Garantir direitos aos jurisdicionados; 3. Fortalecer relações institucionais
Facilitar	Projeto de Atualização e Elaboração dos Fluxos de Trabalho das Unidades Judiciais do TJAC	Otimizar a eficiência e a efetividade dos processos internos do TJAC, proporcionando maior celeridade processual, qualidade dos serviços prestados e transparência para os jurisdicionados.	01/01/2024	31/12/2024	31/12/2024	No prazo	0%	R\$	-	Em Fase de Modelagem e Estruturação	Projeto em fase de modelagem e estruturação no Laboratório de Inovação e posteriormente na Gerência de Projetos da Diretoria de Gestão - DIGES.	fev/24	Gabinete dos Juizes Auxiliares - GAAUX	Acesso à Justiça	Sociedade	1. Garantir direitos aos jurisdicionados; 3. Fortalecer relações institucionais

Hinário dos Pontos de Inclusão Digital - PIDs	A Justiça do Acre vai Até Você	Construir a atividade de hinário dos Pontos de Inclusão Digital do TJAC, implantados, com o objetivo de apresentar para população os serviços oferecidos pela Justiça do Acre e seus Parceiros do Sistema de Justiça.	01/01/2024	31/12/2024	31/12/2024	No prazo	0%	RS	Em Fase de Modelagem e Estruturação	Projeto em fase de modelagem e estruturação no Laboratório de Inovação e posteriormente na Gerência de Projetos da Diretoria de Gestão - DIGES.	fev/24	Gabinete dos Juizes Auxiliares - GAUAUX	Acesso à Justiça	Sociedade	1. Garantir direitos aos jurisdicionados; 3. Fortalecer relações institucionais
---	--------------------------------	---	------------	------------	------------	----------	----	----	-------------------------------------	---	--------	---	------------------	-----------	---