

Situação	Projeto	Objeto	Escopo	Unidade Gestora	Programa	Eixo Estratégico (Perspectiva)	Macrodesafio	Tipo de Projeto	% Executado	Início	Término Previsto	Término Real	Status do Cronograma	Orçamento (R\$)	Detalhamento da Situação
Em Fase de Modelagem e Estruturação	Portal de Atendimento	Melhorar o atendimento das demandas e necessidades dos cidadãos que buscam os serviços judiciais, oferecendo orientação, informação, encaminhamento e apoio.	Implementar uma Central de Atendimento do tribunal de Justiça do estado do Acre, que seja capaz de atender as demandas e necessidades dos cidadãos que buscam os serviços judiciais, oferecendo orientação, informação, encaminhamento e apoio.	Gabinete dos Juizes Auxiliares - GAAUX	Acesso à Justiça	Sociedade	1. Garantir direitos aos jurisdicionados; 3. Fortalecer relações institucionais	Projeto Operacional - PO	0%	01/01/2024	31/12/2024	31/12/2024	No prazo	-	Projeto em fase de Prototipagem, conforme Cronograma de Ações do LAPIS, após aprovado protótipo, será feita a modelagem e estruturação na Gerência de Projetos da Diretoria de Gestão - DIGES, quando necessário.
Em Fase de Modelagem e Estruturação	Mariri	Integração do Poder Judiciário do Estado do Acre às Instituições de Ensino Superior com graduação em Direito, com foco na Central de Atendimento do PJAC.	Melhorar o atendimento dos jurisdicionados, tornando-o mais célere e efetivo, bem como contribuir com a formação dos novos operadores do Direito.	Gabinete dos Juizes Auxiliares - GAAUX	Acesso à Justiça	Sociedade	1. Garantir direitos aos jurisdicionados; 3. Fortalecer relações institucionais	Projeto Operacional - PO	0%	01/01/2024	31/12/2024	31/12/2024	No prazo	-	Projeto em fase de Prototipagem, conforme Cronograma de Ações do LAPIS, após aprovado protótipo, será feita a modelagem e estruturação na Gerência de Projetos da Diretoria de Gestão - DIGES, quando necessário.
Em Fase de Modelagem e Estruturação	Diligência Sustentável: Oficial de Justiça do TJAC	Direcionado aos oficiais de justiça da capital, para cumprimento dos respectivos mandados através da utilização de impressoras térmicas portáteis e aparelhos celulares.	Melhorar a prestação jurisdicional, tendo em vista que dessa forma, os próprios servidores avaliam a necessidade de impressão ou não dos respectivos mandados, priorizando, como regra, o cumprimento eletrônico das diligências.	Gabinete dos Juizes Auxiliares - GAAUX	Acesso à Justiça	Sociedade	1. Garantir direitos aos jurisdicionados; 3. Fortalecer relações institucionais	Projeto Operacional - PO	0%	01/01/2024	31/12/2024	31/12/2024	No prazo	-	Projeto em fase de Prototipagem, conforme Cronograma de Ações do LAPIS, após aprovado protótipo, será feita a modelagem e estruturação na Gerência de Projetos da Diretoria de Gestão - DIGES, quando necessário.
Em Fase de Modelagem e Estruturação	Ewa	Clair ações afirmativas de valorização, reconhecimento de direitos e proteção à Mulher do Poder Judiciário do Acre.	Propor ações de apoio e fortalecimento ao direito à maternidade, como reconhecimento da necessidade de manter a força de trabalho e a eficiência na prestação jurisdicional; implementação de política institucional de prevenção e medidas de segurança voltada ao enfrentamento da violência doméstica e familiar praticada contra magistradas, servidoras e colaboradoras do Poder Judiciário do Acre.	Gabinete dos Juizes Auxiliares - GAAUX	Acesso à Justiça	Sociedade	1. Garantir direitos aos jurisdicionados; 3. Fortalecer relações institucionais	Projeto Operacional - PO	0%	01/01/2024	31/12/2024	31/12/2024	No prazo	-	Projeto em fase de Prototipagem, conforme Cronograma de Ações do LAPIS, após aprovado protótipo, será feita a modelagem e estruturação na Gerência de Projetos da Diretoria de Gestão - DIGES, quando necessário.
Em Fase de Modelagem e Estruturação	Linguagem Simples	Alinhado às Diretrizes do CNI, modelar e estruturar o Projeto de Linguagem Simples do TJAC.	O projeto alinha-se ao Pacto Nacional pela Linguagem Simples lançado pelo Conselho Nacional de Justiça, que conta com cinco eixos: (a) simplificação da linguagem nos documentos; (b) brevidade nas comunicações; (c) educação, conscientização e capacitação; (d) tecnologia da informação; e (e) articulação interinstitucional e social.	Gabinete dos Juizes Auxiliares - GAAUX	Acesso à Justiça	Sociedade	1. Garantir direitos aos jurisdicionados; 3. Fortalecer relações institucionais	Projeto Operacional - PO	0%	01/01/2024	31/12/2024	31/12/2024	No prazo	-	Projeto em fase de Prototipagem, conforme Cronograma de Ações do LAPIS, após aprovado protótipo, será feita a modelagem e estruturação na Gerência de Projetos da Diretoria de Gestão - DIGES, quando necessário.
Em Fase de Modelagem e Estruturação	Linguagem Simples: prototipação do Mandado junto com TER/JAC	Alinhado às Diretrizes do CNI, modelar e estruturar o Projeto de Linguagem Simples do TJAC.	O projeto alinha-se ao Pacto Nacional pela Linguagem Simples lançado pelo Conselho Nacional de Justiça, que conta com cinco eixos: (a) simplificação da linguagem nos documentos; (b) brevidade nas comunicações; (c) educação, conscientização e capacitação; (d) tecnologia da informação; e (e) articulação interinstitucional e social.	Gabinete dos Juizes Auxiliares - GAAUX	Acesso à Justiça	Sociedade	1. Garantir direitos aos jurisdicionados; 3. Fortalecer relações institucionais	Projeto Operacional - PO	0%	01/01/2024	31/12/2024	31/12/2024	No prazo	-	Projeto em fase de Prototipagem, conforme Cronograma de Ações do LAPIS, após aprovado protótipo, será feita a modelagem e estruturação na Gerência de Projetos da Diretoria de Gestão - DIGES, quando necessário.
Em Fase de Modelagem e Estruturação	Facilitar	Projeto de Atualização e Elaboração dos Fluxos de Trabalho das Unidades Judiciais do TJAC	Otimizar a eficiência e a efetividade dos processos internos do TJAC, proporcionando maior celeridade processual, qualidade dos serviços prestados e transparência para os jurisdicionados.	Gabinete dos Juizes Auxiliares - GAAUX	Acesso à Justiça	Sociedade	1. Garantir direitos aos jurisdicionados; 3. Fortalecer relações institucionais	Projeto Operacional - PO	0%	01/01/2024	31/12/2024	31/12/2024	No prazo	-	Projeto em fase de Prototipagem, conforme Cronograma de Ações do LAPIS, após aprovado protótipo, será feita a modelagem e estruturação na Gerência de Projetos da Diretoria de Gestão - DIGES, quando necessário.
Em Fase de Modelagem e Estruturação	Itinerário dos Pontos de Inclusão Digital - PIDs	A Justiça do Acre vai Até Você	Construir a atividade de Itinerância dos Pontos de Inclusão Digital do TJAC, implantados, com o objetivo de apresentar para população os serviços oferecidos pela Justiça do Acre e seus Parceiros do Sistema de Justiça.	Gabinete dos Juizes Auxiliares - GAAUX	Acesso à Justiça	Sociedade	1. Garantir direitos aos jurisdicionados; 3. Fortalecer relações institucionais	Projeto Operacional - PO	0%	01/01/2024	31/12/2024	31/12/2024	No prazo	-	Projeto em fase de Prototipagem, conforme Cronograma de Ações do LAPIS, após aprovado protótipo, será feita a modelagem e estruturação na Gerência de Projetos da Diretoria de Gestão - DIGES, quando necessário.