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FOR-DILOG-001-09

TERMO DE REFERENCIA
(v.01)

PROJETO BASICO

1. OBJETO:

1.1. Contratag@o de empresa do ramo de engenharia civil para a execugdo dos servicos de Construcao do Centro
Administrativo no Municipio de Brasiléia/Acre - 2* Etapa, situado na Avenida Rui Lino - Estrada do Pacifico.

1.2. Todos os projetos de engenharia, estrutural e seu dimensionamento, serdo fornecidos pelo Contratante.

2. JUSTIFICATIVA:

2.1 A execugdo das obras da 2* Etapa de Construgdo do Centro Administrativo no Municipio de Brasiléia,
conforme acima citado, visa dar continuidade as obras da 1? etapa, visto que as duas etapas se completam.
Com o intuito de melhorar o atendimento e suprir as necessidades do funcionamento e acesso a prestacao de
servigos judicidrios e sociais da Regido do Alto Acre. A concepgdo do partido arquitetonico adotado foi
baseada na arquitetura institucional moderna e de facil execug@o buscando economia na obra. Foi adotado
sistema construtivo convencional com estrutura de concreto armado, vedagdes com alvenaria de tijolos
ceramicos, cobertura com telhas metalicas sobre estrutura metalica trelicada, forro de PVC e piso ceramico.

2.2. Preco: Para formagéo do prego de referéncia da obra, foram adotados os pregos dos insumos e as
composigoes de custo unitario com base nas Tabelas SINAPI e COTACOES.

2.2.1. Seguiu-se, no que aplicavel, as regras definidas no art. 102 da Lei n. 12.708/2012 (LDO/2013).

2.2.2. Os dispositivos das leis de diretrizes orcamentarias que fixam a obrigatoriedade da ado¢ao dos custos
unitarios constantes do Sinapi, como limitadores dos custos de obras e servigos executados com recursos dos
or¢amentos da Unido, estdo em perfeita sintonia com os principios insertos no caput do art. 37 da
Constitui¢ao Federal, sendo, portanto, de observancia obrigatdria, inclusive, pelos 6rgdos ¢ entidades da
Administragdo Indireta, sempre que houver correspondéncia entre os itens orgados pela Administragdo e os
que integram aquele sistema de referéncia, salvo quanto as demais hipoteses previstas em lei. (Acordao
1732/2009 — Plenario).

2.3. Empreitada por Preco Unitario: a empreitada por preco unitario deve ser preferida nos casos em que os
objetos, por sua natureza, possuam uma imprecisdo inerente de quantitativos em seus itens orgamentarios (Acordao
TCU n° 1.978/2013-Plenario).

2.4. Escolha da Modalidade: Considerando que o valor de contratagdo se enquadra dentro dos limites
estabelecidos na alinea “b”, do inciso I, do art. 23, da Lei n°. 8666/93, sugere-se a ado¢dao da modalidade Tomada de
Preco.

2.5. A presente solicitag@o estd em consonancia com o Plano de Obras para o quadriénio 2022/2026 com a
Resolucdo n. 114/2010 do CNJ, e as Resolucdes n. 170/2012, n. 189/2014 e n. 197/2015, todas do Tribunal Pleno
Administrativo do TJAC, bem como do Planejamento Estratégico do Poder Judiciario.

3. ESPECIFICACAO:
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3.1. O Termo de Referéncia, acompanhado do memorial descritivo, estabelece as condi¢des que deverdo ser
obedecidas pela Construtora na execuc¢ao dos servigos e, em conjunto com todos os projetos e Normas Técnicas
Brasileiras, servira de documento habil a acdo da Fiscalizacédo.

3.2. A Construtora, antes do inicio de qualquer uma das atividades relacionadas com a obra, deve ter,
obrigatoriamente, conhecimento total e perfeito de todos os projetos com respectivos memoriais ¢ cadernos de
especificagdo técnicas e das condic¢des locais onde serdo implantadas as edificacdes.

3.3. Qualquer duvida sobre o memorial, ou ainda, sobre os detalhes dos projetos, devera ser discutida com o
proprietario ou com os autores do projeto com antecedéncia minima de 10 (dez) dias sobre a data prevista no
cronograma contratual.

3.4. A Construtora, nos termos da legislacdo vigente, assume integral responsabilidade técnica e civil sobre
todos os materiais ¢ servigos adotados na execugao da obra.

3.5. A obra a ser executada compreende a construcdo da 2 Etapa do Centro Administrativo no Municipio de
Brasiléia e devera ser cumprida consoante as informacdes contidas em memorial descritivo.

4. DAS NORMAS DE GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

4.1. Durante a vigéncia deste contrato, a execucdo do objeto serd acompanhada e fiscalizada pelo(a) titular da
Geréncia de Instalacdo ou outro servidor a ser designado pela Administragdo, permitida a assisténcia de terceiros.

4.2. O fiscalizador do contrato pode sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em desacordo com o
especificado, sempre que essa medida se tornar necessaria, bem como adotar as providéncias e exercer as
competéncias da FISCALIZACAO previstas neste projeto.

4.3. Durante a vigéncia deste contrato, a CONTRATADA deve manter preposto, aceito pela Administracdo do
CONTRATANTE, para representa-lo sempre que for necessario.

4.4. A atestacdo de conformidade do(s) servigo(s) executado(s) cabe ao titular do setor responsavel pela
fiscalizagdo do contrato ou a outro servidor designado para esse fim.

4.5. A CONTRATADA fornecera, além da mao de obra, todo o material, pecas e ferramentas necessarias,
ficando responsavel, também, pela sua respectiva guarda e transporte.

4.6. Somente serdo aceitos materiais, pegas e ferramentas compativeis com a aplicagdo a que se destinam. Serdo
recusados pela FISCALIZACAO os que se encontrarem fora de
especificagdo.

4.7. Sera de responsabilidade da CONTRATADA toda e qualquer providéncia que diga respeito a seguranca do
trabalho de seus empregados, bem como a exigéncia do uso dos equipamentos de protecdo individual necessarios,
sob pena de paralisacdo imediata dos servicos.

4.8. A CONTRATADA fornecera as maquinas, os equipamentos, os materiais, a mao de obra, o transporte e
tudo mais que for necessario para a execugdo e a conclusdo dos servigos. Os
custos relativos a esses insumos deverdo estar inclusos nos respectivos custos unitarios.

4.9. O controle de qualidade e outros controles exigidos pela FISCALIZACAO nio eximirio a CONTRATADA
da total e irrestrita responsabilidade pelos servigos executados.

4.10. A CONTRATADA devera providenciar a limpeza das areas, evitando acimulos de entulhos nos locais
onde os servigos estdo sendo realizados.

4.11. A FISCALIZACAO cabera o direito de rejeitar quaisquer pecas, partes, componentes, acessorios ou
materiais que nao satisfagam os padroes especificados ou os critérios de qualidade requeridos, bem como de exigir
sua pronta ¢ imediata substitui¢do por outros que os atendam, sem que caiba a CONTRATADA qualquer tipo de
reclamag@o ou indenizagéo.

4.12. A CONTRATADA devera executar os servigos sempre de acordo com as recomendagdes dos fabricantes e
em obediéncia as normas técnicas e regulamentares atinentes aos assuntos, expedidas pelos 6rgdos competentes.
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4.13. Os servicos que, porventura, ndo possam ser realizados dentro do horario normal de expediente do TJAC
deverdo ser programados para outro horario, inclusive durante os finais de semana e feriados, mediante prévia
anuéncia da FISCALIZACAO, sem nenhum 6nus adicional para a CONTRATANTE.

4.14. Cabe a CONTRATADA atender prontamente e dentro do prazo estipulado quaisquer exigéncias do Fiscal
ou do substituto, inerentes ao objeto do Contrato, sem que disso decorra qualquer 6nus extra para a
CONTRATANTE, nao implicando essa atividade de acompanhamento e fiscalizagdo qualquer exclusdo ou reducao
da responsabilidade da CONTRATADA, que ¢ total e irrestrita com rela¢do aos servigos contratados, inclusive
perante terceiros, respondendo a mesma por qualquer falta, falha, problema, irregularidade ou desconformidade
observada na execu¢do do Contrato.

A atividade de fiscalizacdo ndo resultara, tampouco, e em nenhuma hipotese, em corresponsabilidade da
CONTRATANTE ou de seus agentes, prepostos e/ou assistentes.

5. DOS ENCARGOS DAS PARTES

5.1. Cabera 8 CONTRATADA o cumprimento das seguintes obrigacdes, além daquelas previstas no edital e
anexos:

5.1.1. Nomear preposto para, durante o periodo de vigéncia, representa-lo na execucdo do contrato.

5.1.2. Manter, durante a vigéncia do contrato, as mesmas caracteristicas e condi¢des de habilitacdo e
qualificacdo técnica exigidas na licitacdo, devendo, justificada e previamente,

solicitar autorizagdo a0 CONTRATANTE, para qualquer altera¢do que possa afetar o cumprimento deste
contrato.

5.1.3. Corrigir, alterar e/ou refazer, as suas expensas, no total ou em parte, os servigos ndo aprovados pela
FISCALIZACAO, conforme prazos definidos por esta.

5.1.4. Responder pelos danos causados diretamente a0 CONTRATANTE ou a terceiros, quando tenham sido
causados por seus profissionais durante a execugdo dos servicos.

5.1.5. Participar, dentro do periodo compreendido entre a assinatura do contrato e o inicio dos servicos, de
reunido de alinhamento de expectativas contratuais com uma equipe de
técnicos do CONTRATANTE.

5.1.6. Providenciar e manter qualificacdo técnica adequada dos profissionais envolvidos no fornecimento dos
servi¢os contratados.

5.1.7. Responder pela recuperagao dos ambientes em caso de intervengao na estrutura durante a instalacao.

5.1.8. Enviar relagdo de funcionarios com nome e Carteira de Identidade & FISCALIZACAO, em até 10 (dez)
dias apos a emissdao da Ordem de Servico, para acesso interno a Cidade da Justica.

5.1.9. Planejar, desenvolver, implantar e executar os servigcos objeto deste contrato, de acordo com os requisitos
estabelecidos no edital e anexos deste.

5.1.10. Reportar ao CONTRATANTE, imediatamente, qualquer anormalidade, erro ou irregularidades que
possam comprometer a execugao dos servigos € o bom andamento das
atividades do Tribunal.

5.1.11. Responder, por escrito, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, a quaisquer esclarecimentos de
ordem técnica pertinentes ao contrato, que eventualmente venham a ser
solicitados pelo CONTRATANTE.

5.1.12. Apresentar ART — Anotag@o de Responsabilidade Técnica ou RRT — Registro de Responsabilidade
Técnica em até 10 (dez) dias apos a emissao da Ordem de Servigo pelo
CONTRATANTE.

5.1.13. Fornecer e manter, no local da realizacdo do servi¢o, Didrio de Obra, contendo os lancamentos €
registros obrigatorios.
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5.1.14. Apresentar copias autenticadas ou originais dos seguintes documentos de comprovacdo de regularidade
no cumprimento de obrigagdes trabalhistas, em até 15 (quinze) dias contados da solicitagdo pelo CONTRATANTE:

5.1.14.1. Copias do livro de registro.

5.1.14.2. Copias das carteiras de trabalho.

5.1.14.3. Certidao Negativa dos Débitos Trabalhistas.
5.1.14.4. Certidao Negativa de Infragdes Trabalhistas.

5.1.14.5. Declaragdo de Inexisténcia de Infragdes Trabalhistas a Legislagdo de Proteg@o a Crianga e ao
Adolescente.

5.1.14.6. Certidao ou recibo do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados — CAGED.

5.1.14.7. Comprovagao do depdsito bancario dos salarios e folha de pagamento ou contracheques,
acompanhada da devida comprovagéo de recebimento pelos empregados.

5.1.14.8. Guia de Recolhimento do INSS.
5.1.14.9. Guia de Recolhimento do FGTS.
5.1.14.10. GFIP (com discriminagdo dos recolhimentos INSS e FGTS por empregado).

5.1.14.11. Listagem, assinada pelos empregados, comprobatoria do pagamento do auxilioalimentagdo e do vale-
transporte.

5.1.15. Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciarios e obrigagdes sociais previstos na legislagao
social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na época propria, vez que os seus empregados ndo manterdo
nenhum vinculo empregaticio com 0 CONTRATANTE.

5.1.16. Responsabilizar-se por todas as providéncias e obrigacdes estabelecidas na legislagdo especifica de
acidentes de trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus

empregados durante a execucdo deste contrato, ainda que acontecido em dependéncia do CONTRATANTE.

5.1.17. Responsabilizar-se por todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada a
execugdo deste contrato, originariamente ou vinculada por prevencao,

conexdo ou continéncia;

5.1.18. Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratacao.

5.1.19. Responsabilizar-se por qualquer 6nus decorrente de desconhecimento, incompreensdo, duvidas ou
esquecimento de qualquer detalhe relativo a execugo do objeto.

5.1.20. Fornecer o As Built, elaborado pelo responsavel pela execucgdo da obra.
5.1.21. Sao expressamente vedadas 8 CONTRATADA:

5.1.21.1. A utilizag¢do do nome do TJAC para fins comerciais ou em campanhas ¢ material de publicidade, salvo
com prévia e expressa autoriza¢ao do Tribunal.

5.1.21.2. A contratagdo de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE, durante a vigéncia
deste contrato.

5.1.21.3. A subcontratagdo do objeto deste contrato.

5.1.22. A licitante vencedora deve absorver, na execugdo do contrato, egressos do sistema carcerario e de
cumpridores de medidas e penas alternativas, em percentual ndo inferior a 2% (dois por cento) de funcionarios
empregados na obra, em obediéncia ao disposto no artigo 8°, Paragrafo unico da Resolucdo n° 114, de 20 de abril de

2010, do Conselho Nacional de Justica.

5.2. Cabera ao Tribunal de Justica do Estado do Acre, como CONTRATANTE:
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5.2.1.1. Expedir a Ordem de Servico.

5.2.1.2. Prestar as informagdes e os esclarecimentos pertinentes as normas internas do TJAC quanto ao uso de
suas instalagdes, caso venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA.

5.2.1.3. Esclarecer eventuais duvidas sobre detalhes dos servicos a serem executados e possiveis interferéncias
que porventura ndo tenham sido suficientemente esclarecidas ou previstas.

5.2.1.4. Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as suas dependéncias, sempre que necessario a
execucdo dos servicos, nos horarios previamente acordados.

5.2.1.5. Solicitar o reparo, a corregdo, a remog¢ao, a substitui¢do, a alteragdo e/ou refazimento dos servigos ndo
aprovados pela FISCALIZACAO;

5.2.1.6. Notificar, por escrito, a CONTRATADA a ocorréncia de quaisquer imperfeigdes no curso da execugao
dos servigos, fixando prazo para a sua correcao;

5.2.1.7. Acompanhar e fiscalizar a execuc¢do do contrato por um ou mais representante(s) especialmente
designado(s), nos termos do art. 67 da Lei n°® 8.666/93;

5.2.1.8. Efetuar os pagamentos devidos pela execugdo do objeto, desde que cumpridas todas as formalidades e
exigéncias do contrato.

5.2.1.9. Fornecer as plantas, desenhos e projetos necessarios a perfeita compreensao dos servigos e
especificagdes técnicas a eles relacionadas.

5.2.1.10. Comunicar oficialmente 8 CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento do contrato.

5.3. A CONTRATADA nao poderé alegar desconhecimento, incompreensdo, dividas ou esquecimento de
qualquer detalhe relativo a execug@o do objeto, responsabilizando-se por qualquer 6nus decorrente desses fatos.

6. DOS PRAZOS DE ENTREGA, DE RECEBIMENTO E DA ACEITACAO DOS SERVICOS.

6.1. Os servicos deverdo ser iniciados no prazo maximo de 05 (cinco) dias corridos a partir da emissao da
correspondente Ordem de Servigo, e devera ser concluido em, no maximo, 120
(cento e vinte) dias.

6.2. A empresa deve apresentar o planejamento da obra, no prazo maximo de 10 (dez) dias a contar da Ordem
de Servico, para avaliagdo e aprovagdo da FISCALIZACAO.

6.3. O contrato terd vigéncia de 01 (um) ano.

6.4. O recebimento e a aceitagdo dos servigos objeto do presente Projeto Basico dar-se-4 da seguinte forma:

6.4.1. Provisoriamente: em até 10 (dez) dias uteis, contados da data da comunicag@o, por escrito, da entrega
dos trabalhos pela CONTRATADA, apds andlise de conformidade preliminar da Geréncia de Instalagdes,

responsavel pela elaboragdo deste Projeto Basico, mediante termo circunstanciado.

6.4.2. Definitivamente: em até 90 (noventa) dias uteis contados do recebimento provisorio, apos a realizacao de
analise de conformidade final, realizada por servidor designado pela CONTRATANTE, mediante a lavratura de
termo de aceite, que serd assinado pelas partes, para que seja configurado o recebimento definitivo.

6.4.2.1. Até o final do prazo de recebimento definitivo, a contratada devera apresentar ao gestor do contrato os
seguintes documentos, salvo impossibilidade decorrente da atuagdo dos 6rgaos respectivos, desde que a demora nao
resulte de atraso de providéncia a cargo da contratada:

a) As Built da obra, elaborado pelo responsavel pela execucdo da obra;
b) Comprovagdo das ligagoes definitivas de energia, agua e telefone, quando cabivel;

¢) Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando a obra, quando cabivel;
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d) Comprovante de aprovagdo dos projetos “como construido” nos 6rgaos competentes, quando cabivel;
e) Certiddo Negativa de Débito - CND fornecida pela Previdéncia Social;

f) Certificado de baixa da obra junto ao INSS;

g) Certificado de Regularidade de Situacdo — CRS, referente ao FGTS;

h) Comprovante de pagamento do ISSQN de todas as notas;

1) Baixa da CEI e emissdo da CND da obra junto a Previdéncia.

6.5. Durante os prazos de analise de conformidade mencionados nos itens 6.4.1 ¢ 6.4.2, a CONTRATADA
podera ser solicitada a prestar quaisquer esclarecimentos requeridos a respeito do servico realizado, bem como a
efetuar eventuais correcdes entendidas como necessarias pela CONTRATANTE. O recebimento supracitado nao
excluira a responsabilidade civil pela solidez e seguranga do objeto, nem a ético-profissional, pela perfeita execugao
do contrato que sera de 05 (cinco) anos apos o recebimento definitivo, conforme Art. 618[1] da Lei n°® 10.406, de
10/01/2002 que instituiu o Codigo Civil.

6.6. O contrato s sera considerado extinto e a garantia contratual s6 sera liberada depois de a contratada
cumprir todos os encargos que lhe competir, inclusive os previstos neste item.

7. DA GARANTIA DE EXECUCAO

7.1. ACONTRATADA, no prazo de 10 (dez) dias apds a assinatura do Termo de Contrato, prestara garantia no
valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, que sera liberada de acordo com as condigdes
previstas neste Termo, conforme disposto no art. 56 da Lei n° 8.666, de 1993, desde que cumpridas as obrigacoes
contratuais.

7.2. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a aplicacdo de multa de 0,02%
(dois centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento).

7.3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco dias) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisdo do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas conforme dispéem os incisos I e II do art. 78 da
Lei n.8.666, de 1993.

7.4. Caso o valor global da proposta da Adjudicataria seja inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a
que se referem as alineas “a” e “b” do § 1° do artigo 48 da Lei n® 8.666, de 1993, sera exigida, para a assinatura do
contrato, prestacdo de garantia adicional, igual a diferenca entre o menor valor calculado com base no citado
dispositivo legal e o valor da correspondente proposta. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade
escolhida, devera abranger um periodo minimo de 3 (tr€s) meses ap6s o término da vigéncia contratual.

7.5. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

7.5.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

7.5.2. Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execucao do contrato;
7.5.3. Multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

7.5.4. Obrigac¢des trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, nao adimplidas pela contratada, quando
couber.

7.6. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
anterior, mencionados no art. 19, XIX, b da IN SLTI/MPOG 02/2008, observada a legislacdo que rege a matéria.

7.7. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica a ser informada,
com corre¢ao monetaria.
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7.8. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada a
nova situag¢@o ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagao.

7.9. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagao, a
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢ao no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados da data em
que for notificada.

8. DA PROSPOSTA

8.1. O licitante devera indicar os pregos unitario e total por item e subitem, e, ainda, o global da proposta,
conforme documentos exigidos no instrumento convocatorio.

8.2. Os quantitativos indicados nas planilhas anexas a este edital sio meramente estimativos, ndo acarretando a
Administragdo do Tribunal de Justica do Estado do Acre qualquer obrigacao
quanto a sua execucao ou pagamento.

8.3. A data-base da planilha orcamentaria estimativa ¢ janeiro de 2023 e serve como orientagdo aos licitantes.

8.4. As composigdes de precos unitarios elaboradas pelo TJAC sdo meros instrumentos para elabora¢do do
or¢amento do licitante.

8.5. Cada licitante devera elaborar suas composi¢des de custos incluindo todos os materiais, equipamentos ¢
mao-de-obra e encargos complementares que entenderem necessarios para a conclusao do servico, de acordo com as
especificagdes técnicas.

8.6. Nao podera haver nenhum pleito de alteracdo de valores do CONTRATADO em fun¢do das composigdes
apresentadas pelo TJAC.

8.7.Nos pregos cotados deverdo estar inclusos os encargos sociais e trabalhistas, todos os equipamentos,
instrumentos, ferramentas e maquinas necessarios ao desenvolvimento dos trabalhos, enfim, quaisquer outras
despesas necessarias a realizagdo dos servigos, bem assim, deduzidos quaisquer descontos que venham a ser
concedidos.

8.8. Os impostos, as taxas, as despesas indiretas e o lucro bruto do licitante deverdo estar considerados em item
especifico - BDI, conforme planilha constante do Anexo II deste edital.

8.9. A cotagdo apresentada e considerada para efeito de julgamento sera de exclusiva e total responsabilidade
do licitante, ndo lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteragdo.

8.10. S¢ sera aceita cotacdo em moeda nacional, ou seja, em Real (R$), em algarismo arabico e, de preferéncia,
também por extenso, prevalecendo este ultimo, em caso de divergéncia, desprezando-se qualquer valor além dos
centavos.

9. DA COMPOSICAO DO BDI

9.1. A planilha or¢camentaria fornecida devera ser preenchida pelos licitantes com custos unitarios de cada item
de servico. E igualmente necessario o preenchimento da planilha modelo — Encargos Sociais, constante do Anexo
III. No entanto, os itens constantes nessa planilha ndo sdo exaustivos, logo, a planilha a ser apresentada
devera ser aquela que corresponda aos encargos da empresa licitante.

9.2. O BDI, que incidira sobre o somatdrio dos custos totais de cada item de servigo, devera estar apresentado a
parte, ao final da planilha, sendo ali necessariamente detalhada sua composicao.

9.3. Cada licitante devera compor sua taxa de BDI com base em formula apresentada adiante, levando em
conta que nesta taxa deverdo estar considerados, além dos impostos, as despesas
indiretas ndo explicitadas na planilha or¢amentéria e o lucro.

10. DAS MEDICOES

10.1. A medig¢do dos servicos sera realizada mensalmente ou em periodicidade menor, a critério da
Administracdo com base no cronograma aprovado, considerando a aquisicao de insumos que demandam de prazos
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extensos para a entrega e valores elevados e os servigos efetivamente executados e aprovados pela
FISCALIZACAO, tomando por base as especifica¢des, os projetos e o cronograma fisico-financeiro.

10.1.1. A medigdo deve ser entregue em pedido formulado com planilha de medigdo, quantitativos e desenho
em planta baixa do que se estd medindo.

10.1.2. Para medicao ¢ obrigatorio a entrega da memoria de célculo da medig¢do com croquis e relatorio
fotografico do que estd medindo.

10.1.3. Somente serdio pagos os quantitativos efetivamente medidos pela FISCALIZACAO.

10.1.4. Apos a realizagdo das medigdes, serdo emitidos “Boletins de Medig¢ao dos Servigos”, em 2 (duas) vias,
que deverdo ser assinadas com o “De acordo” do Responsavel Técnico, o qual ficara com uma das vias.

10.2. As medigdes dos itens discriminados na planilha orcamentaria serdo realizadas nas datas previamente
fixadas, de acordo com o cronograma de execugao fisica e financeira da obra, tomando por base as especificagdes e
os desenhos de projeto.

10.3. Somente serdo objeto de medigdo as parcelas dos servigos que estejam totalmente concluidas.
11. DO PAGAMENTO

11.1. Os pagamentos serdo efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data de entrada da nota
fiscal/fatura no protocolo do 6rgao indicado no Edital supra e a vista do atestado de que os servigos foram prestados
ou material entregue. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorregdes serdo devolvidas a contratada
para as devidas correcdes. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior comecara a fluir a partir da data de
apresentacdo da nota fiscal/fatura sem incorrecoes.

11.2. Na hipétese de existéncia de erros na nota fiscal de cobranca e/ou outra circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, o pagamento sera interrompido e ficara pendente até que a contratada adote as medidas
saneadoras, voltando a correr na sua integra ap6s a contratada ter solucionado o problema.

11.3. Podera o Tribunal de Justi¢a do Estado do Acre deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a
eventuais multas e/ou indenizagdes devidas pela contratada.

11.4. Caso o TJAC ndo promova, por sua culpa, o pagamento no prazo pactuado e em observancia ao disposto
no art. 40, XIV, alinea c, da Lei n°® 8.666/93, o valor a ser pago sera corrigido monetariamente, adotando-se a
seguinte formula:

11.5.EM=Nx VPx 1

11.6. Onde: EM = Encargos moratorios; N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e do
efetivo pagamento; VP = Valor da parcela paga; [ = Indice de compensacdo financeira, assim apurado: I = (TX/100)
/365

11.7. TX = Percentual da Taxa Anual — 6% (seis por cento)

11.8. O pagamento podera ser suspenso em caso de comprovacao de dano por culpa da Contratada, até que a
situacdo seja resolvida, ou que o TJAC seja ressarcido dos prejuizos causados.

11.9. O TJAC reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestacdo, for observado que o
produto/servigo ndo estar de acordo com as especificagdes apresentadas e aceitas, aplicando-se ainda as penalidades
cabiveis.

11.10. Sendo a contratada optante pelo SIMPLES, devera a ela apresentar copia do respectivo termo de opgao
juntamente com a nota fiscal de prestacdo dos servicos de modo que os tributos incidentes sobre a operacdo de
venda dos mesmos sejam recolhidos naquela modalidade.

11.11. O TJAC, nos termos da Lei n°® 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e IN SRF n° 480/2004, fara retencao,
na fonte, de Contribui¢do Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL, Contribuig@o para a Seguridade Social —
COFINS, Contribuigao para o PIS e Imposto sobre a Renda de Pessoa Juridica - IRPJ.
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11.12. Os pagamentos ficardo condicionados a apresentacdo dos seguintes comprovantes, cujas taxas deverdao
ser pagas pela Contratada:

a) Registro da obra no CREA, mediante apresentacdo de ART — Anotacdo de Responsabilidade Técnica ou no
CAU, mediante apresentacdo de RRT — Registro de Responsabilidade Técnica;

b) Registro da obra no INSS;
¢) Certiddo de Tributos Estaduais e Municipais ISS do Municipio onde se deu a prestagdo do servigo;

d) Folha de Pagamento dos funcionarios acompanhada das Guias; GPS — Guia de previdéncia Social; GFIP —
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo; informagao

da Previdéncia Social; Prova de regularidade com o FGTS e INSS; e ainda documento que comprove a baixa
da matricula do INSS quando se tratar do pagamento da ultima parcela do contrato da obra; e

e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa, “acordo
com a lei 12.440/2011”.

11.13. Para cumprimento do previsto no item anterior, o0 Orgio CONTRATANTE, podera proceder  vistoria,
em todos os livros contabeis da Contratada.

12. DAS SANCOES

12.1. A licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo assinar o contrato, deixar de
entregar documentacdo exigida neste instrumento, apresentar documentacado falsa, ensejar o retardamento do
fornecimento de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar no fornecimento do material,
comportar-se de modo inidoneo, fizer declaracdo falsa ou cometer fraude fiscal, ficara impedida de licitar e de
contratar com o Estado, e sera descredenciada no SICAF, ou nos Sistemas de Cadastramento de Fornecedores a que
se refere o inciso XIV do art. 4° da Lei n°® 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos,
sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominagdes legais.

12.2. No caso de inexecugdo total ou parcial das obrigacdes assumidas sujeitar-se-a a empresa adjudicataria as
sancdes previstas na Se¢do Il do Capitulo IV da Lei 8.666/93, podendo a Administragdo, garantida a prévia defesa,
aplicar as seguintes sancdes:

12.2.1. Adverténcia, que devera ser feita através de notificagdo por meio de oficio, mediante contra recibo do
representante legal da CONTRATADA, estabelecendo prazo para cumprimento das obrigacdes assumidas;

12.2.2. Multa:

12.2.2.1. Multa de mora — nos percentuais abaixo, cobrada por dia de atraso, cumulativamente, apos decorrido
o prazo de entrega fixado no instrumento convocatorio; que serd calculada sobre o valor empenhado, até o limite
maximo de 15 (quinze) dias:

a. 0,5% (zero virgula cinco por cento) por dia de atraso, do 1.° (primeiro) ao 5° (quinto) dia;
b. 1,0% (um por cento) por dia de atraso, do 6° (sexto) ao 10° (décimo) dia;
c. 1,5% (um virgula cinco por cento) por dia de atraso, do 11° (décimo-primeiro) ao 15° (décimo-quinto) dia.

12.2.2.2. Multa por inexecuc¢ao contratual:
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a. Inexecucdo parcial — multa no percentual de 20% (vinte por cento), que sera calculada sobre o valor
empenhado, por inadimpléncia de qualquer item contratado ou pelo atraso superior a 15 dias e inferior a 30(trinta)
dias, podendo, a critério da Administragdo, ndo mais ser aceito o material;

b. Caso a Administragdo aceite o material apos o prazo mencionado no subitem anterior, qual seja: 30 (trinta)
dias de mora, isso caracteriza inexecucao parcial do contrato.

c. Inexecugdo total — multa no percentual de 30% (trinta por cento), que sera calculada sobre o valor
empenhado, cobrada pelo atraso superior a 30 (trinta) dias, desde que a administragdo ndo mais aceite o material;

12.2.3. Suspensio temporaria de participagdo em licitacdo e impedimento de contratar com o TJAC.

12.2.4. Declaracio de Inidoneidade para licitar com a Administragao Publica.

12.3. Sera aplicada a sangdo de adverténcia nas seguintes condigdes:

12.3.1. Atraso superior a 5 (cinco) dias na execug@o do cronograma de execugdo fisicofinanceiro.

12.3.2. Descumprimento de quaisquer obrigagdes previstas no edital e no contrato, que ndo configurem
hipoteses de aplicacdo de sangdes mais graves.

12.4. Suspensido temporaria de participar em licitagdo e impedimentos de contratar com o TJAC:

12.4.1. A sangdo de suspensdo do direito de licitar e de contratar com o TJAC, de que trata o inciso III, art. 87,
da Lei n° 8.666/93, podera ser aplicada 8 CONTRATADA, por culpa ou dolo,
por até 2 (dois) anos, no caso de inexecug¢do parcial do objeto.

12.5. Declaracdo de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica:

12.5.1. A sangdo de declarag@o de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, prevista
no inciso IV, art. 87, da Lei n°® 8.666/93, podera ser aplicada, dentre outros casos, quando:

12.5.1.1. Tiver sofrido condenagao definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

12.5.1.2. Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitacdo;

12.5.1.3. Demonstrar, a qualquer tempo, ndo possuir idoneidade para licitar ou contratar com o TJAC, em
virtude de atos ilicitos praticados;

12.5.1.4. Reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio proprio ou de terceiros, quaisquer informagdes de que
seus empregados tenham tido conhecimento em razdo da execugdo do contrato, sem consentimento prévio do
TIAC,;

12.5.1.5. Ocorréncia de ato capitulado como crime pela Lei n® 8.666/93, praticado durante o procedimento
licitatério, que venha ao conhecimento do TJAC apds a assinatura do contrato;
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12.5.1.6. Apresentagdo, ao TJAC, de qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, com o
objetivo de participar da licitagdo ou para comprovar, durante a execugao do
contrato, a manutencdo das condigdes apresentadas na habilitagao;

12.5.1.7. Inexecugdo total do objeto.

12.6. As sangdes previstas no subitem 12.2.1, 12.2.3 e 12.2.4 poderao ser aplicadas juntamente com a do
subitem 12.2.2, garantindo-se a contratada o contraditorio e a ampla defesa.

12.7. Se houver aplicagdo de multa, esta sera descontada de qualquer fatura ou crédito existente no TIAC em
nome da CONTRATADA e, caso seja a mesma de valor superior ao crédito existente, a diferenga sera cobrada
administrativa ou judicialmente.

12.8. As multas ndo tém carater indenizatério e seu pagamento ndo eximira a empresa licitante de ser acionada
judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos junto ao CONTRATANTE, decorrentes das
infragdes cometidas.

12.9. Nao sera aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na execucao dos servigos, advir de caso fortuito
ou motivo de forca maior.

12.10. Da sanc¢ao aplicada cabera recurso, no prazo de 5 (cinco) dias uteis da notificagdo, a autoridade superior
aquela que aplicou a sang¢ao.

12.10.1. Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a importancia
devida no prazo de 15 (quinze) dias, contato da comunicagao oficial.

12.10.2. Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido pela CONTRATADA ao
CONTRATANTE, este sera encaminhado para inscri¢ao em divida ativa.

13. DO PRAZO DE GARANTIA DA OBRA

13.1. A garantia da obra serd de 05 (cinco) anos, a contar de seu recebimento definitivo, conforme previsto no
art. 618 do Codigo Civil Brasileiro.

14. DO DIARIO DE OBRAS

14.1. Cabera a Contratada o fornecimento e manutencao do Diario de Obras, que ficara permanentemente
disponivel no local de execucao dos servigos para a efetivagao de registros.

14.2. O Diério de Obras deve ter capa resistente, ser constituido de paginas em 03 (trés) vias, sendo as duas
primeiras destacaveis e a terceira fixa, numeradas e rubricadas pela fiscaliza¢ao, onde serdo anotadas as ocorréncias,
conclusdo de eventos, atividades em execug¢ido formal, solicitagGes e informacdes
diversas, tudo que, a critério das partes, deva ser objeto de registro, até o encerramento dos servigos.

14.3. A Fiscalizag@o devera por sua assinatura em todas as vias de cada uma das folhas do Diario, apds todas as
anotacoes nele registradas, tendo as vias a seguinte destinacdo:

14.3.1. 1? Via - Fiscalizacdo e, ap6s o recebimento definitivo, anexacdo ao dossi€ dos servigos;
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14.3.2. 2* Via - Contratada;

14.3.3. 3* Via - Diario de Obras, a ser arquivado na Secretaria de Administracdo da Contratante.

14.4. A Contratada devera registrar no Diario de Obras, obrigatoriamente, as seguintes informagdes, sob

supervisdo da Fiscalizacdo da Contratante:

14.4.1. Identificacdo dos servicos, inclusive nimero do Contrato;

14.4.2. Identificacdo da Contratada;

14.4.3. Prazo contratual;

14.4.4. Data do registro, prazo de execugdo, dias decorridos ¢ dias restantes, relativamente a execugao;
14.4.5. Atrasos verificados na execuc¢do dos servigos;

14.4.6. Quantidade discriminada de empregados por categoria profissional;

14.4.7. Eventuais condi¢des meteoroldgicas prejudiciais a execucdo dos servigos;

14.4.8. Ocorréncia de fatos excepcionais e imprevisiveis estranhos a vontade da Contratante ¢ da Contratada,

que alterem, substancialmente, as condigdes de execugdo dos servigos;

14.4.9. Consultas dirigidas a Fiscalizacdo, bem como pedidos de providéncias ¢ as respostas obtidas;

14.4.10. Data de inicio e término de etapas, caracterizadas de acordo com o cronograma fisico-financeiro

aprovado;

14.4.11. Acidentes ocorridos no decorrer da execu¢do dos servigos;
14.4.12. Respostas as interpelacdes da Fiscalizagao;

14.4.13. Eventual omissao ou atraso de providéncias a cargo da Contratante ou escassez de material, que

dificulte o andamento dos servicos;

14.4.14. Realizacdo de testes, bem como os resultados obtidos;
14.4.15. Servigos extras aprovados e realizados;
14.4.16. Faturas entregues a fiscalizacao;

14.4.17. Outros fatos que, a juizo da Contratada, devam ser objeto de registro.

15. DA QUALIFICACAO TECNICA

15.1. Registro ou inscrigdo da empresa e do (s) responsével (eis) técnico (s): Engenheiro Civil ou Arquiteto e

Urbanista e Engenheiro de Seguranga no Trabalho e/ou Técnico Equivalente, no Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia — CREA, no Conselho de Arquitetura ¢ Urbanismo (CAU) com jurisdi¢do sobre o domicilio da sede
do licitante e/ou no Ministério do trabalho (Decreto n. 92.530, de 9 de abril 1986), comprovando sua regularidade e

do re

sponsavel (eis) técnico (0s). Para o licitante vencedor da licitagdo, caso ndo seja do Acre, por ocasido da

assinatura do contrato sera exigido o visto do CREA/AC ou no Conselho de Arquitetura ¢ Urbanismo (CAU/BR);

15.2. Comprovagdo do (s) Responsavel (eis) Técnico (s) do quadro da empresa na data da licitagdo, ter (em)

executado, a qualquer tempo, obras/servigos de caracteristicas técnicas compativeis com o objeto desta licitacao,
através de certiddo (Ges) de acervo técnico CAT e atestado (s), em nome do proprio Responsavel Técnico, fornecido
por pessoas juridicas de direito ptblico ou privado, devidamente certificados pelo CREA, através da respectiva

CAT.

15.3. Servigos Requeridos:
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Item| SERVICO REQUERIDOS

01 | Execug¢do de Galeria em Concreto Armado - Concreto FCK = 25MPA ou superior
02 | Alvenaria de vedagdo de blocos ceramicos furados

03 Revestimento Ceramico

15.4. A comprovagdo de vinculo profissional se fara:
15.4.1. Por contrato de prestacdo de servigo celebrado de acordo com a legislagdo civil;

15.4.2. Por meio de copia autenticada da CTPS — Carteira de Trabalho e Previdéncia Social acompanhada de
copia do Registro de Empregados, no caso de empregado da licitante;

15.4.3. Por meio do Contrato Social da Empresa ou Certidao de Pessoa Juridica do CREA, para o socio ou
proprietario;

15.4.4. Por declaragdo de contratagdo futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que
acompanhada de declara¢do de anuéncia do profissional,

15.4.5. Por Certidao de Pessoa Juridica do CREA, que figure o profissional como Responsavel Técnico.

15.5. O(s) atestado(s) e/ou certiddo(des) fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
somente sera(ao) aceito(s) com a(s) comprovagao(des) da respectiva(s) certidao (des) do CREA/CAU, ndo sendo
aceitas certifica¢des através de carimbos.

15.6. Atestado(s) de capacidade técnica-operacional devidamente registrado (s) no CREA/CAU da regido onde
os servigos foram executados, comprovando ter a Licitante executado, a qualquer tempo, servigos de obras/servigos
de caracteristicas compativeis com o objeto desta licitagdo, através de certiddes (acervo Técnico — CAT) e/ou
atestados, em nome da propria Licitante, fornecido por pessoas juridicas de direito publico ou privado, devidamente
certificados pelo CREA.

QUANTIDADE
SERVICO REQUERIDOS UN|
MINIMA

Execucao de galeria em concreto armado - concreto FCK = 25MPA ou superior | m? | 25,00
Alvenaria de veda¢ao de blocos ceramicos furados m? | 359,00

Revestimento Ceramico m? | 241,00

15.6.1. Declarag@o(0es) individual(is), por escrito do(s) profissional(is) apresentado(s), autorizando sua(s)
inclusao(des) na equipe;

15.6.2. Declarag@o de compromisso da licitante em manter, na condugdo da obra, o profissional cujo(s)
atestado(s) venha(m) a atender a exigéncia do subitem 15.3;

15.7. A empresa devera fornecer declaragdo expressa que os Técnicos exigidos no edital cumprirdo jornada
integral de trabalho na referida obra;

16. PRECO DE REFERENCIA
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16.1. O TJAC em avaliagdo preliminar resultou um valor de R$ 1.543.634,53 (um milhéo, quinhentos e
quarenta e trés mil, seiscentos e trinta e quatro reais e cinquenta e trés centavos) para servigos de engenharia e
materiais, necessarios.

Anexo I — Orcamento Estimativo, Composicdo dos Custos Unitarios e Cronograma FisicoFinanceiro;

As planilhas or¢amentarias que constituem este Anexo estdo disponiveis no sitio do TJAC, no enderego:

http://

O CONTRATADO devera apresentar seu proprio cronograma fisico-financeiro, apés assinatura do
contrato, nos termos do Anexo 1.

Anexo II - Planilha de Composicao do BDI;
FORNECIMENTO
x OBRAS | DE MATERIAL E
COMPOSICAO DE BDI EQUIPAMENTO
Taxas de
Codi Descricao Referéncia Taxas de
odigo jleserig o Referéncias (%)
(Y0)

AC TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRACAO CENTRAL 4,00% 3,45%
(Incidéncia: Custo Direto)

SRG TAXA DE SEGURO RISCO E GARANTIA 2,07% 1,33%
(Incidéncia: Custo Direto)

S SEGURO E GARANTIA 0,80% 0,48%

R RISCO
(Risco: Obras Simples)
(Risco: Obras Medianas) 1,27% 0,85%
(Risco: Obras Complexas)

DF TAXA DAS DESPESAS FINANCEIRAS 1,23% 0,85%
(Incidéncia: Custo Direto + Admistragao Central +
(Seguro + Garantia + Risco))
TAXA DE LUCRO BRUTO OU REMUNERACAO DA o o

L EMPRESA 6,16% 5,11%
(Incidéncia: Custo Diretp + Administracao +
(Seguro + Garantia + Risco) + Despesas Financeiras)
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(1-1)

I TAXA DE IMPOSTOS OU TRIBUTOS 7,65% 5,65%

(Incidéncia: Preco de Venda ou Futuramento)
I.1 PIS 0,65% 0,65%
1.2 COFINS 3,00% 3,00%
I3 ISS 2,00% 2,00%
1.4 INSS 2,00%
L5 CPMF - Nao Inclusa (Desde 01/01/2008)
1.6 IRPJ - Néo Incluso (Acordao 325/2007 - TCU)
1.7 CSLL - Nao Incluso (Acordao 325/2007 - TCU)

FORMULA DO BDI

(1+(4AC+S+R+G)).(1+DF).(1+L)___

BDI =

Onde,

AC = taxa de rateio da administracdo central;

S = taxa representativa de Seguros;

R = taxa corresponde aos riscos e imprevistos;

G = taxa que representa o 6nus das garantias exigidas em edital;

DF = taxa representativa das despesas financeiras;

)

L = taxa que corresponde ao lucro bruto ou remuneracao da empresa

I = taxa representativo dos impostos (PIS, COFINS e ISS)

Fonte: (Acorddo 2369/2011 - TCU)

Taxa de BDI ou LDI > > >

23,43% 17,72%

(Incidéncia: Sobre o Custo Direto)

Anexo III - Modelo de Planilha de Encargos Sociais;

A FORNECIMENTO DE
COMPOSICAC DE B! OBRAS MATERIAL E EQUIPAMENTO
Codigo||Descricao Taxas de Taxas de Referéncias (%)

i ’ Referéncias (%) °
TAXA DE RATEIO DA . ]
AC |ADMINISTRACAO CENTRAL 4,00% 3,45%

(Incidéncia: Custo Direto)
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SRG |TAXA DE SEGURO RISCO E GARANTIA ||2,07% 1,33%
(Incidéncia: Custo Direto)
S SEGURO E GARANTIA 0,80% 0,48%
R RISCO
(Risco: Obras Simples)
(Risco: Obras Medianas) 1,27% 0,85%
(Risco: Obras Complexas)
DF TAXA DAS DESPESAS FINANCEIRAS 1,23% 0,85%
(Incidéncia: Custo Direto + Administragao
Central +
(Seguro + Garantia + Risco))
TAXA DE LUCRO BRUTO OU o o
L REMUNERACAO DA EMPRESA 6,16% >11%
(Incidéncia: Custo Direto + Administragao
Central +
(Seguro + Garantia + Risco) + Despesas
Financeiras)
I TAXA DE IMPOSTA OU TRIBUTOS 7,65% 5,65%
(Incidéncia: Pre¢o de Venda ou Faturamento)
I.1 PIS 0,65% 0,65%
1.2 COFINS 3,00% 3,00%
1.3 ISS 2,00% 2,00%
1.4 INSS 2,00%
L5 CPMF - Nao Inclusa (Desde 01/01/2008)
16 IRPJ - Nao Incluso ( Acordao 365/2007 -
' TCU)
17 CSLL - Néo Incluso ( Acorddo 325/2007 -
' TCU)
FORMULA DO BDI
(LHACESHRAG)).(1EDE).(1+L)
BDI =
(1-)
Onde,
AC = taxa de rateio da administrag¢do central;
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S = taxa representativa de Seguros;

R = taxa corresponde aos riscos e imprevistos;

G = taxa que representa o onus das garantias
exigidas em edital;

DF = taxa representativa das despesas
financeiras;

L = taxa que corresponde ao lucro bruto ou
remuneragdo da empresa e;

I = taxa representativa dos impostos (PIS,
COFINS ¢ ISS).

Fonte: (Acordao 2369/2011 - TCU)

Taxa de BDI ou LDI >>> 23,43%

17,72%

(Incidéncia: Sobre o Custo Direto)

Anexo III — Modelo de Planilha de Encargos Sociais;

DESONERACAO)

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO-DE-OBRA HORISTA e MENSALISTA (COM

Vigéncia a partir de: 03/2013

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

DESCRICAO EZORISTA MENSALISTA %
GRUPO A

INSS 0,00 0,00

SESI 1,50 1,50

SENAI 1,00 1,00

https://sei.tjac.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1470902&infra_sistema...
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INCRA 0,20 0,20
SEBRAE 0,60 0,60
Salario Educacéo 2,50 2,50
Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
FGTS 8,00 8,00
SECONCI 0,00 0,00
Total dos Encargos Sociais Basicos 16,80 16,80
GRUPO B
Repouso Semanal Remunerado 18,06 0,00
Feriados 4,77 0,00
Auxilio - Enfermidade 0,91 0,69
13° Salario 10,97 8,33
Licencga Paternidade 0,08 0,06
Faltas Justificadas 0,73 0,56
Dias de Chuvas 1,68 0,00
Auxilio Acidente de Trabalho 0,12 0,09
Férias Gozadas 9,51 7,23
Salario Maternidade 0,03 0,02
Total de Encargos Sociais que recebem incidéncias de A 46,86 16,98
GRUPO C
Aviso Prévio Indenizado 5,54 4,21
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Aviso Prévio Trabalhado 0,32 0,24
Férias Indenizadas 3,73 2,84
Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 4,65 3,53
Indenizagdo Adicional 0,47 0,35
Total de Encargos Sociais que nio recebem incidéncias de A 14,71 11,17
GRUPO D

Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 7,87 2,85
Re@nc@dénc@a de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 0.50 0.38
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado ’ ’
Total de Reincidéncias de um grupo sobre o outro 8,37 3,23
*GRUPO E

Total dos Encargos Sociais Complementares 0,00 10,00
TOTAL(A+B+C+D+E) 86,75 48,18

OBS: *Grupo E devera ser apropriado como item do custo direto

Fonte: Informag¢ao Dias de Chuva — INMET

Anexo IV — Projetos;

Os projetos que constituem este Anexo estdo disponiveis no sitio do TJAC, no enderego:
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http://

Obs.: Caso o licitante tenha interesse em gravar os projetos em “.dwg”, seu representante devera trazer um
DVD virgem por ocasidio da vistoria.

Rio Branco-AC, 28 de fevereiro de 2023.

Documento assinado eletronicamente por Gustavo Henrique Nunes Ferraz Costa, Gerente, em
24/03/2023, as 16:29, conforme art. 1°, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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Fae A autenticidade do documento pode ser conferida no site https:/sei.tjac.jus.br/verifica informando o codigo
verificador 1404776 ¢ o codigo CRC A7TB9SE4B.
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