

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE

MATRIZ DE PLANEJAMENTO

Informações Requeridas	Fontes de Informação	Procedimentos	Possíveis achados:
<b>1) A previsão orçamentária para a execução da obra é adequada?</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Relação de obras do PPA;</li> <li>• Previsão da obra ou serviço na LOA ou em créditos adicionais;</li> <li>• Descrição do Programa de Trabalho utilizado;</li> <li>• Descrição do Objeto;</li> <li>• Descrição do Programa de Trabalho constante do edital;</li> <li>• Descrição do Programa de Trabalho constante do Contrato;</li> <li>• Prazo de conclusão da obra;</li> <li>• Vigência do contrato.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PPA;</li> <li>• LOA;</li> <li>• Créditos;</li> <li>• Adicionais;</li> <li>• Edital / Contrato;</li> <li>• SIAFI</li> <li>• Resolução CNJ nº 114/2010.</li> </ul>	<p><b>1.1</b> Verificar se a obra, cujo prazo de execução é superior a 1 (um) exercício orçamentário, está prevista no PPA (§ 2º do art. 20 da Resolução CNJ nº 114/2010)</p> <p><b>1.2</b> Verificar se o objeto licitado está compatível com o correspondente PT ou se houve utilização de PT genéricos ou "GUARDA-CHUVA" para execução de empreendimentos de grande vulto.</p> <p><b>1.3</b> Verificar se havia previsão orçamentária suficiente para arcar com a execução financeira dos serviços a serem realizados no exercício financeiro corrente, antes da realização da licitação.</p> <p><b>1.4</b> Verificar se a previsão orçamentária do exercício financeiro corrente coincide com as despesas previstas no cronograma físico-financeiro indicado pela instituição licitante para o respectivo período.</p> <p><b>1.5</b> Verificar se o objeto licitado está compatível/contemplado no correspondente programa de trabalho.</p> <p><b>1.6</b> Verificar se houve a correta classificação orçamentária dos recursos destinados à execução do empreendimento fiscalizado.</p> <p><b>1.7</b> Verificar se a execução orçamentária do empreendimento observou os dispositivos legais (Lei 4.320/1964, Lei 8.666/1993, Lei Complementar 101/2000 etc.).</p> <p><b>1.8</b> Verificar se existe indicador de prioridade estabelecido para a obra;</p> <p><b>1.9</b> Verificar se houve parcelamento do objeto;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Início de investimento com duração superior a um ano sem constar no Plano Plurianual.</li> <li>• Objeto licitado incompatível com o PT utilizado.</li> <li>• Licitação de obras sem previsão orçamentária ou com previsão insuficiente.</li> <li>• Improriedades na execução orçamentária.</li> <li>• Descrição do PT presente no Edital /Contrato incompatível com aquela constante nas leis orçamentárias.</li> <li>• Ausência de indicador de prioridade para a obra, em desacordo com a Resolução do CNJ.</li> <li>• Ausência de comprovação técnica para parcelamento do objeto.</li> </ul>
<b>2) O tipo do empreendimento exige licença ambiental e foram realizadas todas as etapas para esse licenciamento?</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Projeto Básico;</li> <li>• Projeto Executivo;</li> <li>• Descrição da obra;</li> <li>• Rol de tipos de obras sujeitas a licenciamento;</li> <li>• EIA/RIMA;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Projeto Básico aprovado por autoridade competente;</li> <li>• Projeto Executivo aprovado por autoridade competente;</li> <li>• Licenças Ambientais (Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de</li> </ul>	<p><b>2.1</b> Verificar se são exigidos estudos de impacto ambiental (EIA) e relatórios de impacto ambiental (RIMA) e, em caso afirmativo, se estes foram realizados e aprovados pelo órgão ambiental antes da licitação.</p> <p><b>2.2</b> Verificar se existe o comprovante de publicidade do requerimento de licença e se ele está de acordo com o disposto no inciso I da Resolução CONAMA 06/1986.</p> <p><b>2.3</b> No caso da licença ambiental ser exigida, verificar a existência</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obra licitada sem Licença Prévia.</li> <li>• Empreendimento em funcionamento sem a Licença de Operação.</li> <li>• Obra em andamento com Licença Prévia ou de Instalação vencidas.</li> <li>• As condicionantes da Licença de</li> </ul>

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE

MATRIZ DE PLANEJAMENTO

Informações Requeridas	Fontes de Informação	Procedimentos	Possíveis achados:
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Licenças Ambientais (Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação);</li> <li>• Comprovantes da publicação no DOE/DJE e jornal de grande circulação regional apresentados pelo empreendedor.</li> </ul>	<p>Operação);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comprovantes da publicação no DOE/DJE e jornal de grande circulação regional apresentados pelo empreendedor;</li> </ul>	<p>da:</p> <p><b>2.3.1</b> Licença Prévia antes da licitação e se o Projeto Básico contempla todas as medidas mitigadoras exigidas pelo órgão ambiental;</p> <p><b>2.3.2</b> Licença de Instalação antes do início da execução da obra, se o Projeto Executivo contempla todas as medidas mitigadoras exigidas pelo órgão ambiental e se estas estão sendo cumpridas; e</p> <p><b>2.3.3</b> Licença de Operação antes do início do funcionamento do empreendimento.</p> <p><b>2.4</b> Verificar se as condicionantes da última Licença concedida pelo órgão ambiental estão sendo atendidas, bem como se houve fiscalização dos órgãos ambientais competentes: - Licença Prévia, Licença de Instalação ou Licença de Operação. Verificar em campo a efetiva implementação de, pelo menos, três medidas condicionantes da mais recente licença ambiental expedida.</p> <p style="text-align: center;"><b>Detalhamento do procedimento:</b></p> <p><b>a.</b> Exemplos de condicionantes ambientais nas licenças: prazos a serem cumpridos, termos de compromisso, estudos ambientais complementares, Projetos Básicos Ambientais.</p> <p><b>b.</b> Como critério de seleção de três medidas condicionantes para verificação em campo, recomenda-se: o roteiro de visitas estabelecido pela equipe para cada obra; a importância do impacto ambiental na obra; o grau de domínio da equipe sobre o assunto meio ambiente e a facilidade de acesso às informações correlatas.</p> <p><b>c.</b> Verificar a existência das licenças ambientais de âmbito estadual e/ou local relativas à instalação de canteiros e outras pertinentes.</p> <p><b>d.</b> Verificar se existe o comprovante de publicidade da concessão de licença e se ele está de acordo com o disposto no item 1 da Resolução CONAMA 06/1986.</p>	<p>Instalação não está sendo atendidas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• As condicionantes da Licença de operação não estão sendo atendidas.</li> <li>• As condicionantes da Licença Prévia não estão sendo atendidas.</li> <li>• Obra iniciada sem Licença de Instalação.</li> </ul>

3) Há projeto básico/executivo adequado para a licitação/execução da obra?

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE

MATRIZ DE PLANEJAMENTO

Informações Requeridas	Fontes de Informação	Procedimentos	Possíveis achados:
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipos e quantidades de serviços previstos no Projeto Básico;</li> <li>• Tipos e quantidades de serviços previstos no Projeto Executivo;</li> <li>• Etapas de serviços a serem executadas para cada tipo de obra;</li> <li>• Detalhamento das soluções técnicas, globais e localizadas;</li> <li>• Tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a incorporar à obra;</li> <li>• Informações que possibilitem a dedução de métodos construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais da obra;</li> <li>• Consistência das Justificativas Técnicas;</li> <li>• Descrição da obra;</li> <li>• Dados constantes no Edital;</li> <li>• Dados constantes no Contrato;</li> <li>• Requisitos exigidos na Lei 8.666/93;</li> <li>• Dados constantes no ART do Projeto Básico;</li> <li>• Dados constantes no ART do Projeto Executivo;</li> <li>• Dados constantes no ART de execução da obra.</li> <li>• Requisitos de acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Projeto Básico aprovado por Autoridade competente;</li> <li>• Projeto Executivo aprovado por autoridade competente;</li> <li>• Justificativas Técnicas;</li> <li>• Edital;</li> <li>• Processo de licitação;</li> <li>• Contrato;</li> <li>• ART do Projeto Básico;</li> <li>• ART do Projeto Executivo;</li> <li>• ART de execução da obra;</li> <li>• Normas da ABNT;</li> <li>• Resolução CNJ nº 114/2010;</li> </ul>	<p><b>3.1</b> QUANTO AO PROJETO BÁSICO: Verificar se o Projeto Básico abrange toda a obra, possui todos os elementos necessários e suficientes para caracterizar a obra ou serviço, conforme o disposto no inciso IX do art. 6º da Lei nº 8.666/93, e atende aos requisitos elencados no art. 12 da Lei nº 8.666/93.</p> <p><b>3.2</b> QUANTO AO PROJETO BÁSICO: Verificar se foi realizada licitação para elaboração do Projeto Básico, caso não tenha sido elaborado pela própria administração.</p> <p><b>3.3</b> QUANTO AO PROJETO BÁSICO: Verificar se o Projeto Básico foi aprovado pela autoridade competente, conforme o disposto no inciso I do § 2º do art. 7º da Lei nº 8.666/93, e se a data de sua elaboração é anterior à licitação.</p> <p><b>3.4</b> QUANTO AO PROJETO BÁSICO: Solicitar ao gestor a ART de autoria do Projeto Básico e conferir se seus dados estão em conformidade com os dados do Projeto Básico (localização da obra, autor, área construída etc.). A ART facilita a imputação de penalidades administrativas, civis e penais, no caso de danos causados ao Erário pela má execução dos referidos projetos (Acórdão nº 580/2003- TCU - 2ª Câmara).</p> <p><b>3.5</b> QUANTO AO PROJETO EXECUTIVO: Verificar se o Projeto Executivo e/ou aditivo(s) não promoveu(ram) alterações no</p> <p><b>3.6</b> Projeto Básico ou nas especificações técnicas, em virtude da falta ou deficiência de estudos geotécnicos ou ambientais adequados.</p> <p><b>3.7</b> QUANTO AO PROJETO EXECUTIVO: Verificar se o Projeto Executivo contém todos os elementos necessários à completa execução da obra, conforme o disposto no inciso X do art. 6º da Lei nº 8.666/93, e atende aos requisitos listados no art. 12 da Lei nº 8.666/93.</p> <p><b>3.8</b> QUANTO AO PROJETO EXECUTIVO: Verificar se foi realizada licitação para elaboração do Projeto Executivo, caso não tenha sido elaborado pela própria administração.</p> <p><b>3.9</b> QUANTO AO PROJETO EXECUTIVO: Verificar se o Projeto Executivo foi aprovado pela autoridade competente, conforme o disposto no § 1º do art. 7º da Lei nº 8.666/93.</p> <p><b>3.10</b> QUANTO AO PROJETO EXECUTIVO: Verificar se o Projeto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Projeto Executivo deficiente ou desatualizado.</li> <li>• Deficiência nos levantamentos que fundamentam a elaboração dos Projetos Básico/Executivo.</li> <li>• Projeto Básico/Executivo sub ou superdimensionado.</li> <li>• Projeto Básico sem aprovação pela autoridade competente.</li> <li>• Desvio de objeto devido a alterações qualitativas (mudanças de projeto e de técnicas construtivas, modificações relevantes de materiais - tipo e qualidade).</li> <li>• Projeto Básico deficiente ou desatualizado.</li> <li>• Elaboração do Projeto Executivo concomitante com a execução da obra sem autorização prévia da Administração.</li> <li>• Ausência de ART do responsável pela execução da obra.</li> <li>• Projeto Executivo sem aprovação pela autoridade competente.</li> <li>• Ausência de ART do Projeto Executivo.</li> <li>• Projeto arquitetônico/urbanístico sem contemplar os requisitos legais e técnicos de acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.</li> <li>• Ausência de ART do Projeto Básico.</li> <li>• Quantitativos inadequados na planilha orçamentária.</li> <li>• Ausência de parcelamento do objeto, embora técnica e economicamente recomendável. Licitação sem Projeto Básico ou com Projeto Básico sem aprovação pela autoridade competente.</li> <li>• Ausência de manifestação da unidade de controle interno nos autos.</li> </ul>

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE

MATRIZ DE PLANEJAMENTO

Informações Requeridas	Fontes de Informação	Procedimentos	Possíveis achados:
		<p>Executivo foi realizado antes da licitação ou se foi autorizado pela Administração o seu desenvolvimento concomitante com a execução da obra, conforme o disposto no § 1º do art. 7º da Lei nº 8.666/93.</p> <p><b>3.11</b> QUANTO AO PROJETO EXECUTIVO: Solicitar ao gestor a ART de autoria do Projeto Executivo e de execução da obra e conferir se seus dados estão em conformidade com os dados do Projeto Executivo (localização da obra, autor, área construída etc.) e do contrato (localização da obra, empresa executora, área construída, data de início dos trabalhos, prazo de execução etc.).</p> <p><b>3.12</b> QUANTO AO PROJETO BÁSICO: Verificar se os levantamentos que fundamentam ou fundamentarão a elaboração do Projeto Básico são suficientes e apresentam a precisão adequada para garantir que esse projeto possua todos os elementos necessários e suficientes para caracterizar a obra ou serviço, conforme o disposto no inciso IX do art. 6º da Lei nº 8.666/93, e atenda aos requisitos elencados no art. 12 da mesma lei.</p> <p><b>3.13</b> QUANTO AO PROJETO EXECUTIVO: Verificar se os levantamentos que fundamentam ou fundamentarão a elaboração do Projeto Executivo são suficientes e apresentam a precisão adequada para garantir que esse projeto possua todos os elementos necessários e suficientes para caracterizar a obra ou serviço, conforme o disposto no inciso IX do art. 6º da Lei nº 8.666/93, e atenda aos requisitos elencados no art. 12 da mesma lei.</p> <p><b>3.14</b> Verificar se os projetos arquitetônicos de obras de edificações e quaisquer outras que contemplam elementos de urbanização ou mobiliários urbanos respeitaram às normas legais e técnicas de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiências ou com mobilidade reduzida (Lei 10.098/2000 e ABNT NBR 9050/2004).</p> <p><b>3.15</b> Verificar se a unidade de controle interno se pronunciou nos autos sobre avaliação, aprovação e priorização das obras (§ 5º do art. 5º da Resolução CNJ nº 114/2010).</p> <p><b>3.16</b> Verificar se o Tribunal atende aos referenciais de áreas para construção consignadas na Resolução do CNJ (art. 30).</p> <p><b>3.17</b> Verificar se a unidade de controle interno efetuou a fiscalização</p>	

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE

MATRIZ DE PLANEJAMENTO

Informações Requeridas	Fontes de Informação	Procedimentos	Possíveis achados:
		relativa ao atendimento dos referenciais estabelecidos pelo CNJ (Parágrafo Único do art. 32 da Resolução CNJ nº 114/2010.	
<b>4) O procedimento licitatório foi regular?</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Descrição da modalidade de licitação do Edital;</li> <li>• Valor estimado para a licitação;</li> <li>• Justificativa para dispensa ou inexigibilidade de licitação;</li> <li>• Os veículos de comunicação que foram publicados os avisos do edital;</li> <li>• Publicidade dada à licitação; Prazo mínimo da publicação do edital até o recebimento das propostas ou da realização do evento;</li> <li>• Critérios adotados para o julgamento das propostas;</li> <li>• Critérios adotados para a habilitação das licitantes;</li> <li>• Licitantes habilitados e desclassificados e razões para tal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Autos do processo licitatório – Edital de licitação;</li> <li>• Processo de dispensa ou inexigibilidade de licitação;</li> <li>• Aviso do Edital;</li> <li>• Publicações nos diários oficiais e jornais em que foram publicados os extratos do Instrumento convocatório;</li> <li>• Contrato para a execução do Projeto Básico;</li> <li>• Relação de empresas subcontratadas pela executora da obra;</li> <li>• Documentos relativos às impugnações do Edital e julgamento;</li> <li>• Documentos emitidos pela comissão de licitação contendo respostas às impugnações do Edital e julgamento.</li> <li>• Resolução CNJ nº 114/2010.</li> </ul>	<p><b>4.1</b> Verificar se o processo licitatório possui todos os elementos relacionados no art. 38 da Lei 8.666/93 e se o Edital contempla, em seu conteúdo, as informações exigidas pelos arts. 40 e 47 da Lei 8.666/93.</p> <p><b>4.2</b> Verificar se a modalidade de licitação escolhida está de acordo com o valor estimado para a contratação (orçamento base), levando-se em consideração se a opção adotada no certame em relação ao parcelamento do objeto foi adequada.</p> <p><b>4.3</b> Se for o caso, verificar, nos autos do processo de inexigibilidade ou dispensa de licitação, a existência de todos os elementos requeridos no art. 26, parágrafo único, da Lei 8.666/93, bem como analisar as respectivas justificativas utilizadas para fundamentar a contratação da obra por meio desses permissivos.</p> <p><b>4.4</b> Verificar se foi dada a devida publicidade ao certame e se houve cumprimento dos prazos mínimos para a entrega das propostas, conforme o disposto no art. 21, §2º, incisos I a IV, da Lei 8.666/93.</p> <p><b>4.5</b> Verificar se o autor do Projeto Básico não participou da licitação, conforme o disposto no Inciso I e II do art. 9º da Lei de Licitações.</p> <p><b>4.6</b> Verificar se os critérios adotados para a habilitação e julgamento das propostas foram objetivos.</p> <p><b>4.7</b> Verificar se os critérios adotados na fase de habilitação, embora objetivos, não restringiram a competitividade (ex: exigência de comprovantes de qualificação técnica contendo critérios e/ou quantitativos excessivos; exigência de índices econômico-contábeis desarrazoados para a qualificação econômico-financeira das empresas; falta, em seus instrumentos convocatórios, de critérios objetivos de qualificação e aceitabilidade das propostas das licitantes).</p> <p><b>4.8</b> Verificar se os critérios de aceitabilidade dos preços unitário e global (valores para preços máximos) foram claramente</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Julgamento ou classificação das propostas em desacordo com os critérios do edital ou da legislação.</li> <li>• Critério de reajuste inexistente ou inadequado.</li> <li>• Contratação irregular por dispensa ou inexigibilidade.</li> <li>• Fracionamento irregular do objeto, resultando em fuga ao procedimento licitatório.</li> <li>• Frustração ao caráter competitivo do certame por violação ao princípio da isonomia entre os licitantes.</li> <li>• Índícios de conluio entre licitantes.</li> <li>• Adoção de regime de execução contratual inadequado ou antieconômico</li> <li>• Modalidade indevida de licitação.</li> <li>• Ausência de critérios objetivos para o julgamento de proposta técnica.</li> <li>• Restrição à competitividade da licitação decorrente de adoção indevida de pré-qualificação.</li> <li>• Ausência de exigências mínimas na habilitação técnico-operacional como forma de atestar a capacidade da contratada para executar objeto de porte similar ao do contrato.</li> <li>• Parcelamento inadequado, gerando restrição à competitividade ou prejuízo à Administração por perda de economia de escala.</li> <li>• Falhas relativas à publicidade do edital de licitação.</li> <li>• Cronograma de desembolso (físico financeiro) incompatível com a execução física dos serviços.</li> <li>• Duplicidade na contratação/Licitação de serviços.</li> <li>• Processo licitatório irregular em decorrência da</li> </ul>

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE

MATRIZ DE PLANEJAMENTO

Informações Requeridas	Fontes de Informação	Procedimentos	Possíveis achados:
		<p>definidos e se estão de acordo com a Lei 8.666/93.</p> <p><b>4.9</b> Verificar se os critérios de reajuste e atualização financeira definidos no edital são iguais aos do contrato e se foram definidos conforme os preceitos estabelecidos pela Lei 8.666/93 (o critério de reajuste previsto deve retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais).</p> <p><b>4.10</b> Analisar a interposição de recursos contra os termos do edital e julgamento das fases de habilitação e das propostas de preço.</p> <p><b>4.11</b> Verificar se o julgamento dos recursos foi feito em conformidade com a legislação e não inabilitou injustamente alguma licitante.</p> <p><b>4.12</b> Verificar se o critério de medição é compatível com o objeto real contratado.</p> <p><b>4.13</b> Verificar se os critérios adotados na fase de habilitação foram suficientes para garantir a contratação de licitante efetivamente capacitado para a execução do objeto.</p> <p><b>4.14</b> Verificar se há coincidência de erros, valores ou formatação na proposta e demais documentos entregues pelas licitantes.</p> <p><b>4.15</b> Verificar se o Edital de licitação contemplou as exigências sobre BDI consignadas na Resolução CNJ n. 114/2010 (art. 15);</p> <p><b>4.16</b> Verificar se existe correspondência entre os prazos previstos no projeto para execução dos serviços e o cronograma físico-financeiro da obra (possibilidade de jogo de planilha).</p> <p><b>4.17</b> Verificar se o tipo de licitação escolhido, menor preço, melhor técnica ou técnica e preço, está de acordo com as características do objeto contratado, de acordo com as definições dadas na Lei 8.666/1993.</p> <p><b>4.18</b> Verificar se os licitantes concorreram em igualdade de condições, tendo recebido informações acerca do objeto no mesmo momento, com qualidade e quantidade semelhantes.</p> <p><b>4.19</b> Verificar se foram definidos critérios objetivos para o julgamento de proposta técnica.</p> <p><b>4.20</b> Verificar se os critérios de habilitação técnica do edital possuem garantias mínimas para o cumprimento do contrato.</p> <p><b>4.21</b> Verificar se houve uso indevido de Sistema de Registro de</p>	<p>participação do autor no certame licitatório.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Superfaturamento decorrente de reajustamento irregular.</li> <li>• Inadequação ou inexistência dos critérios de aceitabilidade de preços unitário e global.</li> <li>• Reajuste em desacordo com o contrato.</li> <li>• Julgamento irregular de recursos interpostos durante a licitação.</li> <li>• Ausência de licitação autônoma para aquisição de equipamentos e/ou materiais, embora técnica e economicamente recomendável.</li> <li>• Utilização indevida de Sistema de Registro de Preços para licitar obras ou projetos de engenharia.</li> <li>• BDI em desacordo com a resolução do CNJ.</li> <li>• Julgamento da fase de habilitação em desacordo com os critérios do edital ou da legislação.</li> <li>• Critério de medição inadequado ou incompatível com o objeto real pretendido.</li> <li>• Tipo indevido de licitação.</li> <li>• Restrição à competitividade da licitação decorrente de critérios inadequados de habilitação e julgamento.</li> <li>• Ausência de encaminhamento de contraproposta do Pregoeiro à licitante que apresentou o lance mais vantajoso.</li> </ul>

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE

MATRIZ DE PLANEJAMENTO

Informações Requeridas	Fontes de Informação	Procedimentos	Possíveis achados:
		Preços para licitar obras ou projetos de engenharia.	
<b>5) A formalização do contrato atendeu aos preceitos legais e sua execução foi Adequada?</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisitos exigidos na Lei 8.666/93;</li> <li>• Cláusulas do contrato;</li> <li>• Cláusulas da minuta do contrato;</li> <li>• Descrição do objeto contratado;</li> <li>• Descrição do objeto licitado;</li> <li>• Termos aditivos firmados;</li> <li>• Planilha orçamentária contratada e planilha orçamentária aditivada;</li> <li>• Serviços já executados e a serem executados;</li> <li>• Retenção de impostos e contribuição social nos pagamentos efetuados ao contratado.</li> <li>• <a href="#">Obrigatoriedade de alvarás e certidões para construção ou reforma</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Edital;</li> <li>• Contrato;</li> <li>• Minuta do Contrato;</li> <li>• Lei 8.666/93;</li> <li>• Gestor;</li> <li>• Termos de aditamento firmados;</li> <li>• Cronograma Físico-Financeiro;</li> <li>• Boletins de Medição;</li> <li>• Comprovantes de pagamentos;</li> <li>• Processos de Prestação de Contas;</li> <li>• Ordens Bancárias;</li> <li>• Sistemas Informatizados (SIAFi);</li> <li>• Diário de Obras;</li> <li>• Resolução CNJ n. 114/2010.</li> </ul>	<p><b>5.1</b> Verificar se o contrato contém as cláusulas essenciais elencadas nos arts. 54 e 55 da Lei 8.666/93 e, se for o caso, as garantias previstas no art. 56 da mesma.</p> <p><b>5.2</b> Verificar se foi efetuado o recolhimento dos valores relativos à garantia prevista no art. 56 da Lei 8.666/93, decorrentes de reajustes ou aditivos.</p> <p><b>5.3</b> Verificar a existência de termo circunstanciado de recebimento provisório da obra, assinado pelo responsável pela sua fiscalização, em até 15 dias após comunicação escrita da empresa contratada, assim como a existência de termo de recebimento definitivo, o qual deve comprovar a adequação do objeto aos termos contratuais.</p> <p><b>5.4</b> Verificar se os termos do contrato assinado são compatíveis com aqueles constantes da minuta anexa ao Edital, observando, inclusive, se as descrições do objeto são exatamente as mesmas em ambos os documentos.</p> <p><b>5.5</b> Analisar os termos aditivos firmados (prorrogação de vigência e alteração de quantitativos), avaliando as justificativas apresentadas para cada um deles e sua compatibilidade com o objeto inicialmente licitado.</p> <p><b>5.6</b> Verificar se não houve jogo de planilha no orçamento aditivado da obra:</p> <p><b>5.6.1</b> cronograma físico-financeiro da obra com os serviços iniciais muito caros e os finais muito baratos, podendo gerar crescente desinteresse do executor da obra conforme o seu andamento;</p> <p><b>5.6.2</b> b) acréscimo / inclusão de serviços com sobrepreço e/ou supressão / exclusão de serviços com subpreço.</p> <p><b>5.7</b> Verificar se nos aditivos de prazo houve continuidade entre a data da vigência do contrato e a do aditamento, se as data-bases adotadas são as mesmas do contrato original e se a prorrogação do prazo contratual foi devidamente justificada e previamente autorizada pela autoridade competente (art. 57, §3º</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proposta contratada não apresenta todos os itens exigidos pelo instrumento convocatório.</li> <li>• Ausência de formalização do contrato (contrato verbal).</li> <li>• Inadequação no recebimento, estocagem ou guarda de equipamentos e materiais.</li> <li>• Ausência de termo aditivo formalizando alterações das condições inicialmente pactuadas.</li> <li>• Falta de exigência de garantia contratual.</li> <li>• Contrato assinado com objeto diferente do licitado.</li> <li>• Inexistência de Termo de Recebimento Definitivo do objeto contratado.</li> <li>• Execução de serviços com qualidade deficiente.</li> <li>• Alteração injustificada de quantitativos.</li> <li>• O contrato não estabelece com clareza e precisão as condições de sua execução.</li> <li>• As cláusulas presentes no contrato assinado não estão de acordo com aquelas que foram apresentadas na minuta de contrato presente no edital de licitação.</li> <li>• Fiscalização ou supervisão deficiente ou omissa.</li> <li>• Descumprimento de cláusulas contratuais.</li> <li>• Termo aditivo desacompanhado de discriminação dos serviços/quantidades adicionados.</li> <li>• Adiantamento de pagamento sem a apresentação das garantias contratuais.</li> <li>• Contratação direta antieconômica.</li> <li>• Cláusulas contratuais em desacordo com os preceitos da Lei 8.666/93.</li> </ul>

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE

MATRIZ DE PLANEJAMENTO

Informações Requeridas	Fontes de Informação	Procedimentos	Possíveis achados:
		<p>da Lei 8.666/93).</p> <p><b>5.8</b> Confrontar os boletins de medição com os pagamentos realizados, verificando se referem a serviços previstos contratualmente e já efetivamente executados. Observar, ainda, se os desembolsos foram efetuados diretamente à pessoa jurídica contratada (exceção: art. 48, § 2º da Lei Complementar 123/2006).</p> <p><b>5.9</b> Verificar se não houve sub-rogação do contrato ou subcontratação fora dos limites permitidos no Edital. No caso de subcontratação autorizada no instrumento convocatório, confirmar se estas foram devidamente autorizadas pela Administração.</p> <p><b>5.10</b> Verificar se a administração do órgão contratante está realizando retenção dos impostos (ISS, IR, etc.) nos pagamentos efetuados à empresa contratada.</p> <p><b>5.11</b> Verificar a efetividade da fiscalização da obra, por meio de análise do conteúdo e assinaturas do Diário de Obras, bem como a lotação dos fiscais do órgão contratante na cidade onde as obras estão sendo realizadas.</p> <p><b>5.12</b> Verificar se não houve a ocorrência de paralisação e atrasos injustificados na execução dos serviços, por parte do contratado, os quais impeliram a prorrogação da vigência do contrato.</p> <p><b>5.13</b> Verificar a existência de termo circunstanciado de recebimento provisório da obra, assinado pelo responsável pela sua fiscalização, em até 15 dias após comunicação escrita da empresa contratada, assim como a existência de termo de recebimento definitivo, a qual deve comprovar a adequação do objeto aos termos contratuais.</p> <p><b>5.14</b> Verificar se não há serviços mal executados ou com defeitos e, no caso de existirem, se a fiscalização tem exigido que a construtora proceda aos reparos necessários ou a devolução dos valores pagos.</p> <p><b>5.15</b> Verificar se a empresa subcontratada atende às condições técnicas de habilitação previstas no Edital.</p> <p><b>5.16</b> Verificar se os valores de tributos retidos/pagos (contribuição previdenciária, IR, ISS, etc.) estão de acordo com os</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Há contratos do tipo "guarda-chuva", com objeto amplo ou não definido.</li> <li>• Formalização de termo aditivo objetivando o reequilíbrio econômico/ financeiro do contrato, fora das hipóteses legais.</li> <li>• Pagamento por serviços não previstos contratualmente.</li> <li>• Adiantamento de pagamentos.</li> <li>• Subcontratação irregular.</li> <li>• Execução de serviços sem autorização do órgão competente.</li> <li>• Acréscimos ou supressões em percentual superior ao legalmente permitido.</li> <li>• Termo aditivo assinado após o término da vigência do contrato.</li> <li>• Prorrogação injustificada de prazo contratual.</li> <li>• Superfaturamento decorrente de prorrogação indevida do contrato.</li> <li>• Perda potencial ou efetiva de serviços realizados, em face da não execução concomitante de serviços essenciais à integridade da obra.</li> <li>• Inexistência de Termo de Recebimento Provisório do objeto contratado.</li> <li>• Alteração indevida do regime de execução, em desconformidade com os requisitos legais.</li> <li>• Superfaturamento decorrente da execução de serviços com qualidade deficiente.</li> <li>• Obra executada sem alvará de construção.</li> <li>• Não comprovação da execução dos serviços contratados.</li> <li>• Sobrepreço decorrente de jogo de planilha.</li> <li>• Superfaturamento por pagamento indevido de</li> </ul>



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE

MATRIZ DE PLANEJAMENTO

Informações Requeridas	Fontes de Informação	Procedimentos	Possíveis achados:
		<p>percentuais previstos na legislação vigente.</p> <p><b>5.17</b> Verificar se houve a utilização de equipamentos compatíveis com as especificações técnicas dos serviços contratados.</p> <p><b>5.18</b> Verificar a existência de interferências que possam provocar o atraso da obra e analisar a regularidade das providências adotadas para saná-las.</p> <p><b>5.19</b> Comparar o cronograma físico da obra, previsto com o executado, com o propósito de identificar possíveis atrasos e suas causas.</p> <p><b>5.20</b> Verificar se os serviços estão sendo executados consoante com o Projetos Básico/ Executivo, contrato e normas técnicas afins.</p> <p><b>5.21</b> Verificar se foi dada a devida publicidade ao instrumento de contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial, conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei 8.666/93.</p> <p><b>5.22</b> Verificar se o contrato de supervisão contém cláusulas prevendo a diminuição ou supressão da remuneração da contratada, nos casos, ainda que imprevistos, de enfraquecimento do ritmo das obras ou de paralisação total.</p> <p><b>5.23</b> Verificar se existem diferenças entre a execução físico/financeira do contrato de execução e o contrato de supervisão.</p> <p><b>5.24</b> Há contratos do tipo "guarda-chuva", com objeto amplo ou não definido.</p> <p><b>5.25</b> Verificar se a natureza dos serviços contratados pode ser enquadrada como serviços de natureza continuada que são aqueles serviços auxiliares, necessários à Administração para desempenho de suas atribuições, cuja interrupção possa comprometer a continuidade de suas atividades e cuja contratação deva estender-se por mais de um exercício.</p> <p><b>5.26</b> Verificar se os pagamentos estão de acordo com os critérios de medição previstos no contrato ou projeto ou especificações/cadernos de medição e pagamentos do órgão contratante.</p> <p><b>5.27</b> Verificar se o contrato foi devidamente formalizado.</p> <p><b>5.28</b> Verificar o cumprimento das exigências legais da esfera municipal necessárias à execução da obra.</p>	<p>despesas relativas a atraso na execução da obra.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Liquidação irregular da despesa.</li> <li>• Ausência de verificação da regularidade de licitante/contratada mediante consulta ao CADIN, RELAÇÃO DE APENADOS TCE/TCU E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.</li> <li>• Superfaturamento decorrente de pagamento por serviço não executado.</li> <li>• Existência de sub-rogação de contrato.</li> <li>• Houve recebimento indevido da obra.</li> <li>• Desequilíbrio econômico-financeiro do contrato de supervisão ante o descompasso entre a execução físico/financeira do contrato de execução e do contrato de supervisão.</li> <li>• Escolha de proposta diferente da mais vantajosa para a Administração em decorrência da existência de jogo de planilha.</li> <li>• Obra entregue sem estar devidamente concluída.</li> <li>• Inobservância das normas legais, regulamentares e contratuais relativas à responsabilidade das empresas projetistas, supervisoras e construtoras pela qualidade das obras, em especial quanto à reparação de defeitos ou à devolução de valores pagos.</li> <li>• Retenção/pagamento de tributos (contribuição previdenciária, IR, ISS, etc.) em desacordo com os percentuais previstos no BDI da contratada ou na legislação vigente.</li> <li>• Utilização de equipamentos incompatíveis com as especificações técnicas dos serviços contratados.</li> <li>• Inadequação das providências adotadas pela Administração para sanar interferências que possam provocar o atraso da obra.</li> <li>• Existência de atrasos injustificáveis nas obras e</li> </ul>

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE

MATRIZ DE PLANEJAMENTO

Informações Requeridas	Fontes de Informação	Procedimentos	Possíveis achados:
		<p style="text-align: center;"><b>Detalhamento do procedimento:</b></p> <p>a. Verificar a existência de alvará de construção expedido pelo órgão municipal competente.</p> <p>b. Verificar se as cláusulas contratuais estão sendo atendidas durante a execução do contrato.</p> <p>c. Verificar se todas as folhas dos processos de licitação/pagamento estão devidamente assinadas e rubricadas.</p> <p>d. Verificar se a execução dos serviços foi antecedida da obtenção de todas as licenças e autorizações (exceto ambientais) emitidas pelos órgãos competentes.</p> <p>e. Verificar se o objeto contratado corresponde ao licitado.</p> <p>f. Verificar se as devidas cautelas ou garantias foram prestadas para a autorização de antecipações de pagamento.</p> <p>g. Verificar se as cláusulas contratuais definem adequadamente todas as características do objeto do contrato.</p> <p>h. Verificar se os materiais e equipamentos foram recebidos e armazenados adequadamente.</p> <p>i. Verificar se foi exigida prestação de garantia na contratação da obra e, caso não tenha sido, se houve justificativa adequada para a não exigência.</p> <p>j. Verificar se o contrato foi celebrado com a devida comprovação da capacidade técnica da contratada para a execução do objeto.</p> <p>k. Verificar se a contratação direta atendeu ao princípio da economicidade.</p> <p>l. Verificar se a proposta contratada apresenta todos os itens exigidos pelo instrumento convocatório.</p>	<p>serviços.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Falta de publicidade devida ao contrato/aditivo.</li> <li>• Falta de retenção da garantia prevista na Lei 8.666/93.</li> <li>• Fuga à licitação por meio de inclusão de objeto estranho ao licitado.</li> <li>• Superfaturamento decorrente de jogo de planilha.</li> <li>• Classificação indevida do objeto do contrato como serviço de natureza continuada.</li> <li>• Ausência de numeração e rubrica nas páginas de processo.</li> <li>• Contrato celebrado sem a devida comprovação da capacidade técnica da contratada para a execução do objeto.</li> </ul>
<p><b>6) O orçamento da obra encontra-se devidamente detalhado (planilha de quantitativos e preços unitários) e acompanhado das composições de todos os custos unitários de seus serviços?</b></p>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cláusulas do Edital/ Contrato/Aditivo;</li> <li>• Planilhas de quantitativos e preços unitários no Edital / Contrato/</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Edital / Contrato/Aditivo;</li> <li>• Orçamento do Edital/Contrato/ Aditivo;</li> </ul>	<p><b>6.1</b> Verificar se existe orçamento em planilhas de quantitativos e preços unitários, acompanhado das composições detalhadas de todos os seus custos unitários, inclusive as referentes à administração local, instalação e manutenção de canteiro, mobilização e desmobilização de máquinas e equipamentos no</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inclusão inadequada de itens na composição do BDI.</li> <li>• Deficiência na apresentação das informações constantes da planilha orçamentária do Edital / Contrato /</li> </ul>

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE

MATRIZ DE PLANEJAMENTO

Informações Requeridas	Fontes de Informação	Procedimentos	Possíveis achados:
<p>Aditivo;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Planilhas que expressem a composição detalhada de todos os custos unitários dos serviços do Edital / Contrato / Aditivo.</li> <li>Previsão dos limites para pagamento de instalação e mobilização;</li> <li>Previsão em separado da instalação e mobilização das demais parcelas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Composição detalhada de custos unitários do Edital/ Contrato/Aditivo;</li> <li>Resolução CNJ n. 114/2010;</li> </ul>	<p>edital, no contrato assinado, e no aditivo firmado (quando aplicável).</p> <p style="text-align: center;"><b>Detalhamento do procedimento:</b></p> <p>a. Verificar se existe orçamento em planilhas de quantitativos e preços unitários, acompanhado das composições detalhadas de todos os seus custos unitários, inclusive as referentes à administração local, instalação e manutenção de canteiro, mobilização e desmobilização de máquinas e equipamentos:</p> <p style="margin-left: 20px;"><b>I.</b> no edital;</p> <p style="margin-left: 20px;"><b>II.</b> no contrato assinado; e</p> <p style="margin-left: 20px;"><b>III.</b> no aditivo firmado (quando aplicável).</p> <p style="margin-left: 40px;">Obs.: Verificar se, na planilha de quantitativos e preços unitários, não há serviços com unidade de medida expressa como "verba" ou com composição de custo unitário composto por itens expressos como "verba", pois tal situação configura ausência de detalhamento do orçamento.</p> <p>b. Verificar se os itens administração local, instalação/manutenção de canteiros e mobilização/desmobilização estão detalhados no custo direto da obra (art. 7º, § 2º, II, Lei 8.666/93).</p>	<p>Aditivo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Superfaturamento decorrente de itens pagos em duplicidade.</li> <li>O orçamento não é acompanhado das composições de todos os custos unitários de seus serviços no Edital / Contrato / Aditivo.</li> </ul>
<b>7) Os quantitativos definidos no orçamento da obra são condizentes com os quantitativos apresentados no Projeto Básico/Executivo?</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Cláusulas do Edital / Contrato / Aditivo;</li> <li>Planilhas de quantitativos e preços unitários no Edital / Contrato / Aditivo;</li> <li>Planilhas que expressem a composição detalhada de todos os custos unitários dos serviços do Edital / Contrato / Aditivo;</li> <li>Tipos e quantidades de serviços previstos no Projeto Básico / Executivo;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Edital / Contrato / Aditivo;</li> <li>Orçamento do Edital / Contrato / Aditivo;</li> <li>Projeto Básico;</li> <li>Projeto Executivo.</li> </ul>	<p>7.1 Verificar se os quantitativos dos serviços mais significativos do orçamento do Edital / Contrato / Aditivo estão de acordo com os Projetos Básico e Executivo.</p> <p style="margin-left: 20px;">Obs.: De forma alternativa, podem-se solicitar as memórias de cálculo para que a equipe de auditoria faça uma conferência dos quantitativos por amostragem.</p> <p>7.2 Verificar se as áreas utilizadas para elaboração de novos projetos de reforma ou construção atendem aos referenciais estabelecidos pelo CNJ (arts. 30 e 31 da Resolução CNJ nº 114/2010).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Superfaturamento decorrente de quantitativo inadequado.</li> <li>Sobrepço decorrente de quantitativo inadequado.</li> </ul>

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE

MATRIZ DE PLANEJAMENTO

Informações Requeridas	Fontes de Informação	Procedimentos	Possíveis achados:
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Detalhamento das soluções técnicas, globais e localizadas;</li> <li>• Preços das fontes de referência;</li> <li>• Percentual de encargos sociais utilizado no Edital / Contrato / Aditivo;</li> <li>• Descrição do BDI utilizado no orçamento do Edital / Contrato / Aditivo;</li> <li>• Alíquotas tributárias;</li> <li>• Previsão dos limites para pagamento de instalação e mobilização;</li> <li>• Previsão em separado da instalação e mobilização das demais parcelas.</li> </ul>			
<p><b>8) Os preços dos serviços definidos no orçamento da obra são compatíveis com os valores de mercado?</b></p>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cláusulas do Edital / Contrato / Aditivo;</li> <li>• Planilhas de quantitativos e preços unitários no Edital / Contrato / Aditivo; - Planilhas que expressem a composição detalhada de todos os custos unitários dos serviços do Edital / Contrato / Aditivo;</li> <li>• Tipos e quantidades de serviços previstos no Projeto Básico / Executivo;</li> <li>• Detalhamento das soluções técnicas, globais e localizadas;</li> <li>• Preços das fontes de referência;</li> <li>• Percentual de encargos sociais utilizado no Edital / Contrato /</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Edital / Contrato / Aditivo;</li> <li>• Orçamento do Edital / Contrato / Aditivo; - Composição detalhada de custos unitários do Edital / Contrato / Aditivo;</li> <li>• Projeto Básico;</li> <li>• Projeto Executivo;</li> <li>• Sistemas referenciais de preços (SINAPI, SICRO, CPOS, Revista de Construção, estabelecimentos comerciais, etc.);</li> <li>• Convenção coletiva de trabalho;</li> </ul>	<p><b>8.1</b> Verificar se o orçamento do Edital / Contrato / Aditivo possui inconsistências facilmente identificáveis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. omissão de serviços (exemplo: falta de serviço de concreto em uma obra de edificação);</li> <li>b. duplicidade de cobrança de serviços no custo direto e no BDI (ex.: administração local, instalação e manutenção de canteiro, mobilização e desmobilização de máquinas e equipamentos, alimentação, transporte).</li> <li>c. falta de detalhamento do BDI.</li> </ul> <p><b>8.2</b> Verificar a existência de preços inexequíveis (simbólicos, irrisórios ou de valor zero) no orçamento do Edital / contrato / Aditivo, incompatíveis com os preços de insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos.</p> <p><b>8.3</b> Verificar se os preços dos serviços estão de acordo com o mercado.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado.</li> <li>• Superfaturamento decorrente de inclusão inadequada de novos serviços.</li> <li>• Sobrepreço decorrente de inclusão inadequada de novos serviços.</li> <li>• Existência de preços inexequíveis (simbólicos, irrisórios ou de valor zero) no orçamento do Edital / Contrato / Aditivo.</li> <li>• Orçamento do Edital / Contrato / Aditivo incompleto ou inadequado.</li> <li>• Superfaturamento decorrente de itens pagos em duplicidade.</li> <li>• Superfaturamento decorrente de preços excessivos frente ao mercado.</li> <li>• Sobrepreço decorrente de alteração da metodologia</li> </ul>

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE

MATRIZ DE PLANEJAMENTO

Informações Requeridas	Fontes de Informação	Procedimentos	Possíveis achados:
<p>Aditivo;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Descrição do BDI utilizado no orçamento do Edital / Contrato / Aditivo;</li> <li>• Alíquotas tributárias;</li> <li>• Previsão dos limites para pagamento de instalação e mobilização;</li> <li>• Previsão em separado da instalação e mobilização das demais parcelas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BDI detalhado</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Detalhamento do procedimento:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Selecionar os serviços que serão analisados em formato "curva ABC".</li> <li>b. Determinar preços de referência para os serviços, com base em:</li> <li>c. Custos diretos referenciais (mediana do SINAPI, SICRO, CPOS, dados de outros órgãos federais etc.);</li> <li>d. Comparar os preços unitários em análise com os preços referenciais calculados.</li> <li>e. Comparar o preço global dos serviços analisados com o preço global referencial calculado.</li> <li>f. Comparar o % de encargos sociais aplicado nas composições de custos unitários do Edital / Contrato / Aditivo com o % utilizado pelo SINAPI, SICRO, revista PINI. Somente em casos excepcionais o % poderá ser superior (transportes dos empregados para locais remotos, alimentação e estada de empregados, EPI especiais, etc.). Verificar se existe item específico do BDI contemplando a situação.</li> <li>g. Verificar se o percentual do BDI encontra-se em faixa aceitável, de acordo com os Acórdãos 2.369/2011-TCU – Plenário, 2.409/2011-TCU - Plenário e 325/2007-TCU - Plenário.</li> <li>h. Verificar se há BDI diferenciado para itens relevantes de fornecimento de insumos.</li> <li>i. Verificar, no caso de aumento de quantitativo de serviço já existente, se esses foram contratados pelos mesmos preços unitários da planilha orçamentária apresentada na licitação, conforme dispõe o §1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.</li> <li>j. Verificar se houve inclusão de novo serviço e, caso afirmativo, se o preço foi fixado mediante acordo entre as partes, conforme dispõe o § 3º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, bem como se é condizente com o praticado no mercado.</li> <li>k. Verificar a existência de preços diferentes para um mesmo serviço contratado, nas planilhas de custo unitário da obra.</li> <li>l. Verificar se houve inclusão de parcela referente ao IRPJ ou CSLL no cálculo do LDI ou na planilha de custo direto, conforme disposto no item 9.1.1 do Acórdão 325-TCU - Plenário.</li> </ol>	<p>executiva.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Superfaturamento decorrente de alteração da metodologia executiva.</li> <li>• Existência de preços diferentes para o mesmo serviço.</li> <li>• Sobrepreço decorrente de itens considerados em duplicidade.</li> </ul>

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE

MATRIZ DE PLANEJAMENTO

Informações Requeridas	Fontes de Informação	Procedimentos	Possíveis achados:
		<p><b>m.</b> Confrontar os custos unitários contratados com os do SINAPI.</p> <p><b>n.</b> Verificar se está prevista a execução de serviços com a utilização de equipamentos ou métodos compatíveis com as boas práticas de engenharia e com os princípios da eficiência e economicidade.</p>	

Rio Branco - Acre, 28 de maio de 2014.

**Líder da Equipe de auditoria:** Erismar Oliveira de Almeida

**Supervisor:** Jônathas Santos Almeida de Carvalho